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Título: PLANEACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN FÁBRICA DE AREQUIPE ANTAÑO 
PARA LA EMPRESA ALQUERÍA S.A. 
Palabras Claves: Planeación, Project Manager Institute (PMI), Cronograma, Project 
Charter, Project Scope, Presupuesto y Estructura del Trabajo (EDT).  
Resumen: En el presente trabajo de grado se realiza un análisis preliminar en cuanto a 
requerimientos, alcance y planeación de cada una de las fases del ciclo de vida para el 
proyecto de la construcción de una fábrica de producción de arequipe de Antaño para la 
unidad de negocios Alquería S.A, en la sede Cajicá, Cundinamarca, basados en la 






Hoy en día las grandes empresas están implementando mejores prácticas de trabajo y 
dedican gran parte de sus esfuerzos a realizar la planeación sistemática de las tareas y 
actividades del proyecto, con el fin de garantizar la ejecución de manera exitosa del 
mismo, evaluándolo en términos de alcance, tiempo y costos. 
En el presente proyecto se desarrolla la  planeación para la construcción fábrica de 
producción de arequipe Antaño para la empresa ALQUERÍA S.A. implementado criterios 
metodológicos, herramientas de soporte, monitoreo, reporte de avance, aseguramiento 
de calidad y medición del desempeño de la dirección de proyectos. Se realiza un análisis 
preliminar en cuanto a requerimientos, alcance y planeación de cada una de las fases 
del ciclo de vida del proyecto. 
En el capítulo 1 se aborda el problema expuesto dentro de la organización Alquería S.A, 
desde su descripción hasta el planteamiento de las alternativas de solución y se 
estructuran los objetivos a cumplir dentro del proyecto, teniendo en cuenta las metas del 
milenio y estructurando una metodología a seguir en el desarrollo del proyecto. 
En el capítulo 2 se desarrollan los estudios técnicos, de sostenibilidad y económicos 
para la ejecución del proyecto y asi soportar su viabilidad, en la medida que estén 
alineados con las estrategias organizacionales y el plan MEGA 2020 de Alquería S.A. 
En el Capítulo 3 se realiza la planeación del proyecto en cuanto a la estructuración de la 
programación de tiempos, costos y los diferentes indicadores a emplear para medir el 
desempeño en la fase de desarrollo, hasta generar los planes de cada una de las áreas 
del conocimiento, áreas complementarias y auxiliares, según la metodología PMI   
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 
 
Los objetivos del trabajo de grado son: 
 Identificar los conocimientos y buenas prácticas de la Gerencia de Proyectos 
según la metodología PMI, para la fase de inicio y planificación del proyecto.  
 Determinar y definir las actividades y programas, estructura del proyecto, 
recursos humanos, financieros, técnicos y logísticos del proyecto para su 
ejecución.  
 Determinar el tiempo, costo y alcance del proyecto, en base al levantamiento y 
aprobación de los requerimientos. 
 Identificar y valorar los factores de éxito y riesgo en cada una de las fases del 
proyecto a través del análisis de las variables que impactan de forma positiva o 
negativa. 
 Elaborar los documentos entregables de inicio y planificación que permitan 






Productos Naturales de la Sabana Alquería S.A, en busca de ampliar su portafolio de 
productos a finales del año 2012, decide comprar la planta de producción de Arequipe 
de Antaño ubicada en el municipio de Chía, Cundinamarca, planta que presenta ciertas 
deficiencias en su operación y funcionamiento, lo cual no permite cumplir con las 
expectativas de producción y ampliación del mercado, debido a esto Alquería S.A decide 
construir una nueva fábrica de producción en su sede central, que garantizará el 
aumento de la producción y asi mismo la reducción de los costos de operación y 
mantenimiento. 
El proyecto apoya al cumplimiento de la Metas del Milenio en cuanto a que se generará 
empleo calificado y no calificado, promoviendo la igualdad de género y sostenibilidad. De 
igual manera a través de sus fundaciones Cavelier Lozano y como parte de la 
Asociación del Banco de Alimentos, contribuirán al cubrimiento de la educación básica y 
se apoyará la seguridad alimentaria en las regiones de influencia.  
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente la fábrica de producción de arequipe Antaño se encuentra ubicada en el 
Municipio de Chía, Cundinamarca, la cual genera elevados costos de producción y 
operación, debido a que no se tienen integrados los procesos de producción, reflejado 
en la baja producción de arequipe Antaño e incumplimientos de las expectativas de 
ventas y cubrimiento del mercado. 
1.1.1 Antecedentes del problema Alquería realizó un acuerdo con la Corporación 
Financiera Internacional (IFC), miembro del Banco Mundial, este acuerdo incluye la 
participación de acciones preferenciales por una suma de 5 millones de dólares. El 
préstamo será por 8 millones de dólares a siete años con opción de aumentarlo a 15 
millones de dólares, es decir, 7 millones adicionales en caso de presentar un proyecto 




Con este dinero Alquería está invirtiendo en proyectos de ampliación, desarrollo de 
nuevos productos en leches y productos de valor agregado. Este acuerdo provee los 
recursos para proyectar la compañía en el mediano y largo plazo. “En Alquería 
buscamos seguir los principios de un buen Gobierno Corporativo que reafirma su 
transparencia y su política de puertas abiertas y con la IFC tenemos la garantía de esas 
prácticas. Con el cierre de esta operación, además de apalancar los futuros crecimientos 
de Alquería, la relación con la IFC se constituye en un voto de confianza del ente 
multilateral” (Cavelier, 2013) 
  
Alquería ha desarrollado e implementado los siguientes proyectos:  
 
 Construcción de fábrica de leche larga vida en Antioquia. 
 
o Año de ejecución: 2012.  
o Duración del Proyecto: 2 años. 
o Inversión: Doce mil millones de Pesos.  
o Alcance del proyecto: Realizar la construcción de una fábrica para la 
producción de leche larga vida con una capacidad de producir 150.000 
litros de leche diarios, para abastecer el mercado de 13.200 clientes en 
Medellín y 29.000 en Antioquia, a través de tenderos, supermercados 
independientes y de cadena, generando empleo a 400 colaboradores, 
entre directos e indirectos, número que se espera ampliar hacia el futuro. 
(Alquería S.A) 
 
  Nueva sala de envasado en la planta principal de Cajicá: 
 
o Año de ejecución: 2009  
o Duración del proyecto: 1 año y 6 meses  
o Inversión: veinte mil millones de Pesos.  
o Alcance del proyecto: Realizar la construcción de una planta para el 
procesamiento de envasado de leche larga vida, pasteurizados, 
deslactosada y productos lácteos, con una capacidad de envasado de 
1’500.000 litros diarios. (Alquería S.A) 
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 Nueva Planta Alquería Santa Marta. 
 
o Año de ejecución: 2013 
o Duración del proyecto: 1 año. 
o Inversión: Trece mil millones de pesos.  
o Alcance del Proyecto: Realizar la remodelación de la planta de Santa 
Marta para el procesamiento de leche larga vida, con una capacidad de 
producción 500.000 litros diarios de leche larga vida.  (Alquería S.A) 
 
 
1.1.2 Árbol de problemas En la Ilustración 1. Árbol de Problemas se identifica el 
problema principal con sus causas y efectos. 
 






1.1.3 Descripción problema principal a resolver. La baja producción de Arequipe 
Antaño de la empresa Alquería S.A obedece a la descentralización de la producción 
debido a la carencia de infraestructura en la planta principal y las distancia entre la sede 
principal ubicada en Cajicá y la fábrica de Arequipe ubicada en Chía, con una deficiente 
infraestructura vial. Adicionalmente en la planta actual se presenta un alto riesgo de 
accidentalidad y bajos estándares de calidad debido a que muchos de sus equipos están 
subutilizados y otro sobre utilizados generando bajos rendimientos de producción. 
Esta baja capacidad de producción genera una pérdida de mercado y unos altos costos 
de producción debido a la falta de control en la cadena productiva. 
 
1.1.4 Árbol de objetivos En la Ilustración 2. Árbol de Objetivos  
 








1.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
A continuación se presentan las diferentes alternativas de solución, discutidas y 
evaluadas en base a la técnica nominal de grupo. 
 
1.2.1 Identificación de acciones y de alternativas  
 
A. Construir una planta para la producción de arequipe en la sede principal de 
Alquería, la cual se integrará a los procesos actuales de la sede central, 
trasladando las máquinas de producción que funcionan en la sede actual. Se 
realizaría una adecuación de los servicios generales que están en la sede central 
para el funcionamiento de la nueva planta de arequipe. 
 
B. Construir una fábrica para la producción de arequipe  en la sede principal de 
Alquería ubicada en el municipio de Cajicá (Cundinamarca), con nueva 
maquinaria e infraestructura tecnológica, sistemas de control de procesos y 
monitoreo que permita garantizar el aumento de la producción, control y calidad 
de la misma, que cumpla con los estándares ISO 9001 y “QUALITY CHECK” 
 
1.2.2 Descripción general de la alternativa seleccionada y considerada para la 
selección  
De acuerdo al ANEXO E (Análisis de Alternativas del Proyecto), se determinó que la 
opción B fue la seleccionada por el grupo de trabajo en base a la técnica nominal de 








1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO CASO 
 
A continuación se describen los objetivos de proyecto. 
 
1.3.1 Objetivo General  
El proyecto tiene como objetivo principal aumentar la producción de arequipe de Antaño, 
mediante la construcción de una fábrica de producción de arequipe en la sede central de 
Alquería ubicada en Cajicá, Cundinamarca, que garantice cumplir con las metas de 
producción, alineadas al plan estratégico organizacional. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos  
 
Los objetivos específicos del proyecto son: 
 
 Centralizar la producción de arequipe de Antaño en la sede principal de Alquería, 
ubicada en Cajicá, Cundinamarca. 
 Realizar los estudios para las estructuras civiles, mecánicas eléctricas y de 
instrumentación. 
 Realizar los diseños de las estructuras civiles, mecánicas eléctricas y de 
instrumentación. 
 Realizar la construcción de las estructuras civiles, mecánicas eléctricas y de 
instrumentación. 
 Realizar el montaje e instalación de equipos de procesos para la fabricación de 
arequipe. 
 Planificar y validar el dimensionamiento de los procesos, que garanticen 
satisfacer las expectativas de producción de la fábrica. 
 Realizar la puesta marcha de la fábrica de producción de arequipe y entrega al 





1.4 MARCO METODOLÓGICO   
 
A continuación se describe la metodología a utilizar para ejecutar el trabajo de grado 
 
1.4.1 Fuentes de información. Para la construcción de la planta de producción de 
arequipe, es necesario tener en cuenta todas las normas que estandarizan la 
infraestructura física, así como también la producción, operación, calidad, seguridad y 
logística de manera que se garantice la integridad de los procesos. 
 
 NORMAS NSR-10. 
 NORMAS ISO 9000, 9001 9004 
 NORMAS QUALITY CHECK. 
 NORMAS BPM. 
 NORMAS TPM. 
 NORMAS INVIMA. 
 NORMAS MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 
 MANUAL CONVIVENCIA ALQUERÍA. 
 PMBOK® Guide. 
 IEEE 
 Plan de ordenamiento Territorial de Cajicá, Cundinamarca. 
 NORMAS RETIE 
 NORMAS RITEL 
 
De igual manera la información se obtendrá a partir de los documentos de los procesos 
actuales utilizados para la producción y mantenimiento de la infraestructura de 
transformación de la materia prima, registros históricos de productividad, mejoras y 
acondicionamiento de equipos. 
 
1.4.2 Tipos y métodos de investigación. Para el desarrollo del proyecto se utilizará el 
método de investigación analítico – sintético, que permita la identificación propia de cada 
uno de resultados a obtener después de un proceso. 
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1.4.3 Herramientas. Para realizar el inicio, planeación y ejecución del proyecto se 
deberán contar con las siguientes herramientas:  
 
 Herramientas para análisis. 
 Juicio de expertos. 
 Observación histórica 
 Acopio de antecedentes. 
 Listas de chequeo 
 Lecciones aprendidas de otros proyectos 
 
 Herramientas y software para diseño.  
 Autocad 
 Microsoft Visio. 
 WBS Chart Pro 
 Microsoft Project. 
 Otro especializado para modelación de estructuras. 
 
   Herramientas para el desarrollo. 
 Microsoft Project  
 Pruebas de laboratorio para concreto. 
 Pruebas RFC 2544 de Comunicaciones. 
 “Check List” de Verificación. 
 
1.4.4 Supuestos y restricciones. Para llevar a cabo el proyecto, se tienen en cuenta 




 El grupo de trabajo de análisis, diseño y desarrollo, elaborarán a partir de 





 El abandono de alguno de los integrantes no podrá afectar el cronograma 
ya establecido. 
 
 Se deben contar con los estudios previos de pre-factibilidad 
 
 Se deberá tener la información de planos de referencia funcionales de las 
instalaciones de los servicios públicos generales como agua, luz y gas. 
Esto con el fin de realizar los diseños de servicios para la nueva fábrica. 
 
 Se deberá tener toda la información y base funcional de los diferentes 
procesos de la fabricación de arequipe. 
 
 Los permisos de construcción serán dados por la Alcaldía de Cajicá, en el 
momento de presentar todos los documentos que son requeridos.  
 
 Los contratos con el personal de obra será a un tiempo determinado de la 




 El diseño de la fábrica estará ajustado al POT (Plan de Ordenamiento 
Territorial) del Municipio de  Cajicá, Cundinamarca 
 
 Para hacer interconexiones de servicios públicos se debe ajustar a la 
planeación de mantenimientos y paradas generales en la planta de 
producción. 
 
 Se debe tener en cuenta las normas de cerramiento del lote para la 
construcción.   
 
 Se deben cumplir con todas las Normas de HSE para el trabajo de 




 Todo personal que ingrese al proyecto se le deberán pagar las 
prestaciones y salud, exigidos por las políticas colombianas.  
 
 Todos los entregables deberán respetar las políticas de calidad 
adoptadas y acordadas con el cliente. 
 
 Todos los entregables se deberán pactar fecha de entrega con el cliente y 
esta misma se respetará para cada uno de ellos.  
 
1.4.5 Entregables de trabajo de grado. Al finalizar el trabajo de grado se obtendrán 
los siguientes entregables.  
 
 Entregables del proyecto 
 
 Project Chart 
 Product Scope 
 Estudios técnicos, sostenibilidad y económico 
 Diseños. 
 Planeación y delimitación del alcance 
 Metodología de control y verificación. 
 Anexos. 
  
 Entregables de producto 
 
  Diseños. 
  Planeación. 
  Metodología de control y verificación. 
 Presupuesto 
 Cronograma del proyecto. 
 Uso de recursos 




2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
 
A continuación se estructuran los estudios que soportarán la viabilidad del proyecto a 
nivel técnico, económico y de sostenibilidad.  
 
2.1 ESTUDIO TÉCNICO 
 
En este estudio se evalúan los activos blandos de la organización, se describe el 
proceso de producción de Arequipe Antaño y se genera el diseño conceptual de la 
planta de producción de Arequipe de Antaño para la empresa Alquería S.A.  
 
2.1.1 Institución donde se presenta la necesidad  
Productos Naturales de la Sabana S.A – Alquería, es una empresa líder en el mercado 
procesamiento de leche larga vida y productos lácteos de Colombia, ocupa el segundo 
lugar de procesamiento nacional con un 14% de participación de mercado. (Alquería 
S.A). 
Cuenta con la certificación “QUALITY CHEKD”, una de las más importantes que se 
otorgan los procesadores de leche en el mundo, y del premio al mejor re-diseño de 
empaque en categoría de leches e IDFA, avalada por la FDA de los estados unidos. La 
certificación nacional HACCP y ISO 9001que fueron otorgadas en el 2003.  Es una 
empresa modelo en Colombia en el cumplimiento de las obligaciones de Ley 550.   
Fue fundada en 1959 por el Doctor Jorge Cavelier y por su hijo Enrique Cavelier, con la 
construcción de la planta de pasteurización, tenían como reto generar un cambio de 






2.1.2 Direccionamiento estratégico 
A continuación se describe el direccionamiento estratégico de Alquería S.A 
 Misión 
Contribuir a través de un modelo de Valor Compartido al crecimiento, desarrollo, 
progreso y calidad de vida de todos los miembros de la familia Alquería que incluye 
también a nuestros proveedores de leche, nuestros clientes y consumidores, nuestros 
pobladores cercanos y nuestros accionistas, dentro de un entorno medio ambiental. 
(Alquería S.A, 2014) 
 Visión 
Ser la empresa líder de alimentos de la Región Andina. (Alquería S.A, 2014) 
 Marco conductual 
 
 Integridad Personal: Alquería es una empresa íntegra en cuanto a que muestra 
coherencia entre lo que se siente, piensa, dice y actúa consistentemente con 
transparencia, responsabilidad y respeto hacia los demás. 
 Pasión por el Logro: Apasionada por el logro cuando se ama el trabajo y se traza 
metas desafiantes asegurando los resultados de manera disciplinada. 
 Movilizar y desarrollar a otros: Alquería Influye en el equipo de trabajo cuando se 
inspira, orienta y motiva el talento, desarrollando las capacidades necesarias 
para el logro de los sueños y objetivos comunes. 
 Trabajo en Equipo: Compromiso con la visión común interactuando para 
cooperar y sincronizar esfuerzos, valorando la diversidad de ideas y opiniones. 
 Perseverancia: Alqueríase fundamenta en insistir, resistir y nunca desistir, 
superando los retos para llegar a la MEGA. 
 Apertura al Cambio: Alquería imagina y genera escenarios diferentes que 
permiten anticiparse, renovarse y adaptarse al entorno que se ha creado para 
lograr la MEGA. 
 Foco en el Cliente y Consumidor: Alquería hace de sus clientes y consumidores 
el eje central de su actuación, entendiendo sus necesidades y expectativas para 
generar experiencias satisfactorias y diferenciadoras. (Alquería S.A, 2014) 
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 Gobierno Corporativo. 
El compromiso con los altos estándares de gobernabilidad corporativa y transparencia 
son los pilares en los que se sustenta el modelo de gobierno corporativo de Alquería. 
 Compromiso, Sostenibilidad e inclusividad, Alquería está plenamente 
comprometida con procesos que generan sostenibilidad, por ello desde la alta 
gerencia se han afianzado la relaciones de negocios con entes de alta 
confiabilidad como la Corporación Financiera Internacional IFC, miembro del 
Grupo del Banco Mundial, quien garantiza el cumplimiento de estándares 
económicos y ambientales, así como el impacto social y la gestión de negocios 
inclusivos. (Alquería S.A, 2014) 
 
 Transparencia, compartir resultados y retos del negocio. Alquería da a conocer 
los avances anualmente como parte los propósitos de gestión. Por ello cada año 
se presenta informes de gestión y sostenibilidad. (Alquería S.A, 2014) 
 
 Objetivos 
Alquería tiene como objeto social la producción y comercialización de alimentos para 
consumo humano y algunos elementos complementarios, tales como empaques y 
similares, también se enfoca en la producción y comercialización de concentrados e 
insumos para la ganadería. (Alquería S.A, 2007) 
 Mapa de procesos 
En la Ilustración 3. Mapa de Procesos se muestra el mapa de procesos. 
Ilustración 3. Mapa de Procesos 
 
Fuente. (Alquería S.A, 2014) 
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 Alquería en la cadena de valor 
La cadena de valor del sector lácteo consta de dos etapas principales, la primea está 
constituida por la producción de leche cruda y la segunda por la generación de sus 
derivados a través del proceso industrial. 
Como industria láctea, Alquería se ha caracterizado por diversificar y desarrollar nuevos 
productos, lo cual le ha permitido a la empresa tener una significativa participación en el 
mercado nacional en varios de los sub-eslabones que componen la cadena de valor del 
sector lácteo colombiano. 
La primera división de la cadena se presenta entre las leches pasteurizadas y ultra 
pasteurizadas; Alquería tiene como su principal actividad la producción de leche larga 
vida, producto que pertenece al sub-eslabón de leche ultra pasteurizada. 
 Al interior de la categoría de leche larga vida, Alquería ha desarrollado otro tipo de 
productos, que reafirman su interés por posicionarse en este sub-eslabón de la cadena 
de valor, tales como la leche descremada baja en grasa, la leche descremada 99% libre 
de grasa y la leche ultra pasteurizada semidescremada deslactosada, entre otros. 
Alquería también produce, crema de leche UHT y crema de leche entera pasteurizada, 
productos que como su nombre lo indica pertenecen al sub-eslabón de cremas y 
mantequillas. Adicionalmente, en la categoría de leche azucarada cuenta con avena y 
chocoleche, entre otros. (Alquería S.A, 2007, pág. 45) 
En la Ilustración 4. Participación en el Mercado de Alquería, se muestran los principales 
eslabones y sub-eslabones de la producción del sector lácteo.  
 Cadena de Abastecimiento 
La cadena de abastecimiento de Alquería empieza  principalmente al momento que la 
planta de producción requiere materias primas para la transformación de productos, 
siendo la leche la principal materia prima que se requiere; los proveedores directos son 
asociados los cuales suministran la materia prima, esta es recogida por carro tanques y 
llevada a la planta de procesamiento, luego la planta se encarga de la elaboración o 
transformación de la materia prima, para dar como resultado los diferentes productos 
que Alquería  vende, después estos productos son distribuidos a los diferentes puntos 
de ventas y también a terceros lo cuales hacen sus pedidos, y por ultimo llegar al cliente 
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final. En lo cual se trabaja para tener efectividad, eficiencia y eficacia. (Alquería S.A, 
2007) 
Ilustración 4. Participación en el Mercado de Alquería 
 
Fuente: Agro cadenas. 
 Estructura organizacional 
En la Ilustración 5. Estructura Organizacional de Alquería, se muestra la estructura 
organizacional de Productos Naturales de la Sabana S.A – Alquería. 
Ilustración 5. Estructura Organizacional de Alquería 
 
Fuente. (Alquería S.A, 2014) 
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2.1.3 Análisis y descripción del producto que se desea mejorar con el desarrollo el 
proyecto   
El enfoque de la planeación está enmarcado en la construcción de una fábrica para 
producir Arequipe de Antaño para la empresa Productos Naturales de la Sabana S.A., 
que cuenta con las con las siguientes características y requerimientos: 
 Dimensionamiento de capacidad de producción y adaptabilidad de acuerdo al 
estudio de mercado realizado por la compañía y expectativas de crecimiento  
 
 Cumplimiento de estándares técnicos para garantizar la seguridad alimentaria en 
los procesos de producción 
 
 Integración de sistemas y procesos para garantizar operatividad de manera 
continúa durante 24 horas al día y 7 días a la semana. 
 
 Infraestructura física para almacenamiento de materias primas y producto 
terminado  
 
 Aseguramiento y control de la calidad en cada uno de los procesos de la línea de 
producción 
 
 Infraestructura tecnológica y medios de control automatizados para llevar a cabo 
la producción y medición de la misma 
 
 Sistemas de prevención y alarmas que garanticen la seguridad e integridad de 
las personas y la infraestructura de procesos 
 
2.1.4 Estado del arte  
El proceso de producción de arequipe, sus equipos e infraestructura necesaria es 
descrito por Villegas y Cubillos en 2013.  (Villegas & Cubillos, 2013) asi: 
 Descripción del proceso productivo. El proceso para la elaboración de Arequipe 
es por producción continua. Consiste en realizar una serie de actividades por parte 
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del recurso humano utilizando los equipos y materias apropiados que se tengan a 
disposición tales como maquinaria, insumos e instalaciones con el fin de obtener 
un producto final. 
a. Recepción de materia prima: Es la primera operación y una de las más 
importantes en la obtención de productos de buena calidad. 
Se observan las características higiénicas, físicas, como el color, olor, sabor, 
viscosidad de la leche, panela, cidra y maicena. 
b. Balance y formulación: Se realizan los cálculos para la formulación de la 
mezcla, partiendo de la cantidad de leche que se va a procesar en la práctica de 
producción, según la cantidad del producto que se desea o necesita obtener, 
después de la evaporación de la mezcla. 
c. Pesar: controlar la cantidad de materia prima que se va a utilizar en cada 
proceso de producción. 
d. Filtrar: Esta operación consiste en pasar la leche por unos filtros de tela 
sintética o algodón, en el momento de traspasar la leche a la caldera, tanque o 
marmita para realizar el tratamiento térmico, donde se realiza la eliminación 
inicial de macropartículas o elementos extraños que trae la leche cruda y que 
puede causar defectos en el producto final. Se realiza un segundo filtrado al 
precalentar la leche industrialmente. 
e. Concentración: Se realiza con agitación continua con el objeto de disminuir la 
humedad y aumentar la proporción de sólidos solubles, hasta alcanzar la textura 
deseada. En el transcurso de la concentración se le van adicionando los demás 
ingredientes como es el 25% de sacarosa sobrante, la panela, la sidra y la 
maicena. 
Existen métodos empíricos para poder determinar la proximidad de la 
concentración requerida. Uno de ellos es la prueba de consistencia dentro del 
agua esta consiste en tomar una muestra, de producto con una cuchara y 
agregar gota a gota, a un vaso de agua, cuando la gota no se deslía o desbarate, 




f. Pre-enfriamiento: Una vez determinado el punto del arequipe se realiza un pre 
enfriamiento a 333 K en la misma paila, sin dejar de agitar para evitar que el 
producto se pegue en el fondo o se ahúme. De esta manera se permite la salida 
del vapor de agua y se evita su condensación en el interior de la masa, en otras 
palabras se evita la “sinéresis”. 
g. Empaque: Se envasa el producto evitando que se contamine. Se utilizan vasos 
de polietileno de diferentes tamaños de presentación con tapa, dejando un 
espacio de cabeza. (Espacio libre entre el producto y la tapa del vaso) 5mm. 
h. Enfriamiento: A temperatura ambiente. 
i. Sellar y etiquetar: De manera que no tenga contacto con el oxígeno. Debe 
denominarse en el rotulo o etiqueta con el nombre del producto seguido de la 
ficha técnica.  
j. Control de calidad: Es el lapso de tiempo que se toma para verificar el periodo 
de vida útil del producto. Se dejan muestras testigos del producto para realizar el 
control de calidad para determinar el comportamiento del producto.  
k. Comercialización y entrega: Empleando las diferentes estrategias de mercado, 
cuidado y continuación del producto y según las exigencias del consumidor. 
(Villegas & Cubillos, 2013) 
 Layout del proceso de producción. 
En la siguiente Ilustración 6. Diagrama Layout del Proceso de Producción, se describe 
en su totalidad la línea de producción de arequipe Antaño, mostrando desde su ingreso 
hasta la salida del producto final. En éste diagrama se pueden conocer las diferentes 








Ilustración 6. Diagrama Layout del Proceso de Producción 
 
        Fuente. (Salamanca, 2014, pág. 24) 
 Descripción de maquinaria y equipos 
 
 Silo. Estructura de lámina o de hormigón que permite el almacenamiento de 
productos, para nuestro caso agua y leche. Ilustración 7. Silo. 
 
Ilustración 7. Silo 
 
Fuente. (Salamanca, 2014, pág. 24) 
 Pasteurizador. Es una máquina que tiene como función lograr que los alimentos 
que se introducen en ella queden libres de bacterias por medio del calentamiento 
de los mismos a elevadas temperaturas, haciendo que conserven sus 
propiedades y características tales como valor nutricional y sabor original. Ver 
Ilustración 8. Pasteurizador. 
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Ilustración 8. Pasteurizador 
 
Fuente. (Gruppo Pieralisi, 2014) 
 
 Marmita: Es un recipiente cilíndrico con aspas laterales para mantener una 
agitación constante durante su calentamiento, está provista de una tapa y cuya 
altura es más o menos igual a su diámetro para facilitar la adición de ingredientes 
y el acceso al recipiente. Ilustración 9. Marmitas. 
 
Ilustración 9. Marmitas 
 
Fuente. (Directo al Paladar, 2011)  
 Envasadora: Equipo que permite depositar el producto terminado dentro de un 
recipiente plástico, de vidrio o en bolsa film, donde es asépticamente cerrado y 




Ilustración 10. Envasadora 
 
Fuente. (Salamanca, 2014, pág. 25) 
 Tolva: Es un dispositivo similar a un embudo de gran tamaño destinado al 
depósito y canalización de la materia prima para su posterior empaque, estas 
tolvas se encuentran montadas sobre una estructura móvil que permite su 
transporte y fijación en cada envasadora o equipo de empaque. (Salamanca, 
2014). Ilustración 11. Tolva. 
 
Ilustración 11. Tolva 
 
Fuente. (Salamanca, 2014, pág. 26)  
2.1.5 Diseño conceptual del producto  
La aplicación del estado del arte está orientada hacia el análisis conceptual, de 
procesos, base funcional y operativa de la planta de producción de arequipe de Antaño. 
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Ubicación. La fábrica de producción de arequipe de Antaño estará ubicada en la las 
instalaciones de Productos Naturales de la Sabana S.A, Alquería, kilómetro 5 vía Tabio, 
Cajicá, Colombia. El la Ilustración 12. Localización de las Instalaciones de Alquería, se 
muestra la ubicación de la fábrica. 
Ilustración 12. Localización de las Instalaciones de Alquería 
 
Fuente: (Google Maps, 2014) 
En la Ilustración 13. Localización de la Fábrica de Arequipe en las Instalaciones de 
Alquería. Se muestra la ubicación de la fábrica en las instalaciones de Alquería. 
Ilustración 13. Localización de la Fábrica de Arequipe en las Instalaciones de Alquería. 
 
Fuente. Autores 
 Planificación de las Instalaciones.  
La fábrica de arequipe estará compuesta por una edificación de tres pisos de área 
operativa con diferentes secciones, donde se agrupa maquinaria y equipos para realizar 
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el proceso de transformación de la materia prima y fabricación en cadena del arequipe 
de Antaño, dicha maquinaria y equipos están distribuidos y dimensionados de acuerdo a 
los requerimientos técnicos de ocupación de áreas, instrumentación, volumen de materia 
prima y producto terminado a almacenar. 
La planificación de la fábrica está basada en las siguientes premisas: 
 Asegurar el cumplimiento de las normas y calidad de los diferentes procesos 
productivos. 
 Disminución de demoras y mejoramiento del flujo de producto. 
 Optimización de tiempos en cada línea productiva y mejoramiento del flujo del 
producto. 
 Reducir los riesgos de enfermedades profesionales y de accidentes de trabajo. 
 Reducir los riesgos de deterioro del materia prima y aumentar la calidad del     
producto. 
 Elementos que faciliten el flujo de operarios y materiales, tales como entradas y 
salidas, áreas de servicio y almacenes,  
 
 Terreno de construcción.  En la Tabla 1. Áreas de Construcción, se relacionan las 
áreas a construir de la fábrica por cada piso 
Tabla 1. Áreas de Construcción 
Área de construcción Área m² 
Área de lote 8.574,29 
Área de Construcción primer piso 263,94 
Área de Construcción segundo piso 176,17 
Área de Construcción tercer piso 198,19 
Área total de construcción 638,28 
Fuente. Autores 
 
 Dimensionamiento de áreas de proceso 
El dimensionamiento de áreas está basado en el análisis de matrices de consumo por 
producto y basados en las proyecciones de ventas y expectativas de crecimiento, se 
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determinó el volumen anual de material requerido para producción y el almacenamiento 
proyectado. Se consolidaron las necesidades de materias primas y materiales comunes 
en las diferentes líneas de producción. 
 
El diseño del área de producto terminado está basada en la demanda proyectada 
respecto a la demanda actual, lo cual determinó el índice de crecimiento de la 
producción. De esta manera, se calculó un área base aproximada del espacio requerido 
por esta dependencia, adicionalmente para este cálculo se tuvieron en cuenta las 
dimensiones de los recipientes del arequipe, el porcentaje de ocupación en la bodega y 
el tiempo de permanencia en bodega, de acuerdo a la cadena de proceso. 
En la  Tabla 2. Dimensiones de Área de Procesos se muestra la distribución de áreas 
para cada una de las líneas de proceso. 
El área de envasado estará ubicada en el primer piso (ver Ilustración 14. Plano 
Arquitectónico Planta de Arequipe Piso 1), de doble altura, al igual que los tanques de 
estandarización de hidrolisis, lo cuales contarán con las siguientes características: 
 Acero inoxidable 304, calibre 18 
 Capacidad de 50 galones. 
Tabla 2. Dimensiones de Área de Procesos 
Nombre de área Dimensión m² 
Sala de envasado 60 
Tanques estandarización e hidrólisis 40 
Recepción producto terminado 80 
Área de marmitas 70 
Banco de hielo 8 
Lavado de carros 8 
Fuente. Autores 
En la Ilustración 15. Plano Arquitectónico Planta de Arequipe Piso 2., se muestra el detalle de 
la infraestructura prevista de instalación, el cual se identifica nivel inferior de trabajo de las 
marmitas, las cuales contarán con las siguientes características: 
 Acero inoxidable 304 y calibre 14. 
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 Doble camisa o fondo 
 Aceite térmico industrial dentro de la camisa 
 Agitación automática a 40 rpm aproximadamente con motor eléctrico 
 Sistema de aspas en acero inoxidable y raspadores en teflón 
 Capacidad mínima de 50 galones o aproximadamente 190 litros. 
En la Ilustración 16. Plano Arquitectónico Planta de Arequipe Piso 3, se muestra el detalle 
de la distribución de áreas de proceso.
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 Aspectos del diseño de la fábrica 
La fábrica de producción estará ajustada a los requerimientos de las buenas prácticas de 
manufacturas de acuerdo a las normas y estándares vigentes; los cuales pretenden regular las 
actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos incluidas todas 
las etapas del proceso de transformación de materias primas hasta obtener el producto 
terminado. 
 Seguridad de la planta 
La fábrica contará con un sistema contra incendio con sistema apropiado para el control de 
llama producida por sistema eléctrico o de gas, integrado con el sistema de instrumentación y 
control para eventual parada de producción. 
La fábrica contará con luz natural, sin embargo en base a la normatividad vigente, las 
instalaciones contarán con rango de iluminación 20-30-50 exigiendo iluminación sobre las 
diferentes tareas y procesos a fin de que los operadores de producción reconozcan sin error lo 
que ven en un tiempo adecuado y no les genere fatiga. 
En la distribución de maquinaria y equipos existirá un adecuado espacio alrededor de cada 
máquina para facilitar el acceso a trabajar y supervisar, mantenimiento y limpieza o los trabajos 
en curso. Este espacio libre alrededor de cada máquina será agregado de 18 a 24 pulgadas, a 
todo el alrededor de la máquina, para mantenimiento y de 24 a 36 pulgadas en el lado del 
operador. El espacio entre pasillos deberá ser menos de 8 pies, con el fin de optimizar los 
espacios. La fábrica contará con tres salidas de emergencia. 
 Distribución 
La fábrica para el proceso productivo del arequipe está diseñada teniendo en cuenta la similitud 
de procesos, los recorridos y tiempos demandados. De esta manera la distribución de la 
maquinaria para el flujo de los procesos productivos se realiza por líneas productivas utilizando 
transportes y evitando posibles contaminaciones de los productos al estar en contacto con 
otros procesos, es decir, se deben mantener aislados los procesos. 






 Almacenamiento.  
El área de almacenamiento de producto terminado y materias primas debe cumplir con las 
siguientes especificaciones:  
 Sistemas de acondicionamiento para mantener una temperatura ambiente entre los 14 y 
19 grados centígrados. Debe estar libre de humedad en un ambiente totalmente seco.  
 Dimensionamiento de la capacidad de recibo y almacenamiento en base a la demanda 
proyectada en la fase de operación de la fábrica, basados en los estudios y análisis del 
mercado. 
 
 Cantidad de maquinaria  
En base a las expectativas de producción y crecimiento se determinó la implementación de la 
maquinaria descrita en la Tabla 3. Detalle de Maquinaria a Implementar.  





Banda transportadora 1 
Fuente. Autores 
 
En la Ilustración 17. Diseño de Distribución de Equipos de Procesos, se muestra el diagrama 








Ilustración 17. Diseño de Distribución de Equipos de Procesos 
 
Fuente. Autores 
En la Ilustración 18 Perspectiva General de la Fábrica se muestra el diseño previsto. 
 











En el plan de sostenibilidad para la construcción de la fábrica de Arequipe de Antaño se 
analizan los diferentes aspectos sociales, ambientales y económicos de impacto del entorno al 
proyecto y viceversa, se identifican los factores determinantes de riesgo en el desarrollo del 
proyecto a fin de mitigarlos, transferirlos, eliminarlos o controlarlos. 
 
2.2.1 Social. El proyecto se desarrolla en el área rural del Municipio de Cajicá, 
Cundinamarca, donde actualmente funciona la planta principal de Alquería SA. 
El Municipio de Cajicá está situado en el departamento de Cundinamarca en la Sabana Centro 
a 39 Km al norte de Bogotá. La economía del departamento se basa en la agricultura, la 
ganadería y la industria. La dinámica económica se encuentra determinada en gran medida por 
la amplia actividad industrial, comercial y de servicios que se origina en Bogotá la cual 
condiciona en un alto grado el desarrollo económico del departamento de Cundinamarca. 
(Alcaldía Municipal Cajicá, 2011) 
El proyecto es sostenible en cuanto a los siguientes aspectos:  
 Empleo. En fase de operación se generarán 80 empleos directos de los cuales el 70% 
serán contratados de la comunidad de Cajicá, de igual manera se beneficiarán los 7.000 
productores de leche de la comunidad, terceros y en general los habitantes del 
municipio de Cajicá, mejorando la calidad de vida. (Alcaldía Municipal Cajicá, 2011). 
 
 Educación. Con el crecimiento económico de Alquería, apoya el fortalecimiento 
educativo integral de los colaboradores y comunidad en general a través de la 
Fundación Jorge Cavelier. 
 
En este proyecto se realizó un análisis de involucrados el cual se muestra en el ANEXO I. 
(Análisis de Involucrados) 
 
2.2.2 Económica Según el estudio realizado en 2.3 ESTUDIO ECONÓMICO se puede 




2.2.3 Ambiental. A continuación se analizan los diferentes aspectos ambientales sobre los 
cuales el proyecto generará impacto, de manera que se pueda determinar y caracterizar para 
que el proyecto sea ambientalmente sostenible: 
 
 Análisis del ciclo de vida del producto. En la Ilustración 19. Ciclo de Vida del 
Proyecto, se muestran las diferentes fases de la fábrica de arequipe de Antaño, donde 
se identifican 5 fases iniciando por la conceptualización que incluye los diseños y 
planeación, pasando por fases como la construcción y puesta en operación, 
finalizando con el desmantelamiento del producto del proyecto. 













 Análisis de entradas y salidas del ciclo de vida. En la Ilustración 20. Diagrama de 
Entradas y Salidas del Producto. Se relacionan los insumos de entrada a cada una de 
las fases de procesos y se identifican los residuos generados para determinar su 







Ilustración 20. Diagrama de Entradas y Salidas del Producto. 
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Residuos: Reciclado: Papel, cartón.
RESPEL: Cartuchos.
Construcción y Montaje
Equipos Electrónicos:      
Computadores, estaciones 
topográficas, GPS, cámaras 
fotográficas y radios de 
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Equipos Eléctricos: Taladros.  
Equipos Mecánicos: Grúas, 
retroexcavadora, Monta Cargas y 















Reciclado: Papel, cartón. 








Equipos Electrónicos:      
Computadores, routers, Switch, 
amplificadores, radios de 
comunicación.
Equipos Eléctricos: Taladros,  
Equipos Mecánicos: Grúas, 
retroexcavadora, Monta Cargas, 
Mezcladora, envasadora, torre 
de enfriamiento, Pasteurizador y 










Reciclado: Papel, cartón. 






Equipos Electrónicos:      
Equipos Eléctricos: Taladros,  
Equipos Mecánicos: Grúas, 
retroexcavadora, monta cargas y 








Reciclado: Papel, cartón. 




Equipos Electrónicos:      
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topográficas, GPS, cámaras 











2.2.3.1 Cálculo de eco indicador. En la Tabla 4. Cálculo Eco Indicador, se muestra el detalle de cada uno de los factores de emisión dentro del ciclo de vida del 
producto a desarrollar en el proyecto, tomando como referencia los factores de eco indicador. 
Tabla 4. Cálculo Eco Indicador 
Entrada Eco 
Indicador 
Ciclo de Vida 
Diseño y Estudios Construcción y Montaje Puesta en Marcha 
Operación y 
Producción Desmantelamiento 
Factor Unidad Valor Consumo Resultado Consumo Resultado Consumo Resultado Consumo Resultado Consumo Resultado 
Energía Eléctrica KW/h 37 608,9 22529,3 66471,6 2459449,2 120,4 4454,8 78035616 2,887E+09 504,2 18655,4 
Vertimientos m³ 3,5 65 227,5 260 910 9 31,5 421200 1474200 96 336 
Carbón Mineral Kg 180 0 0 0 0 0 0 4320000 777600000 0 0 
Agua m³ N/A 65 N/A 520 N/A 9 N/A 561600 N/A 82 N/A 
Papel Kg 96 30 2880 50 4800 8 768 70 6720 15 1440 
Diésel Kg 180 87,5 15750 24484,24 4407163,2 0 0 908364,9 163505692 9764 1757520 
Gasolina Kg 180 2205 396900 33868,8 6096384 122,5 22050 476280 85730400 1503 270540 
Cemento(calcita) Kg 20 1001 20020 80000 1600000 0 0 72000 1440000 0 0 
Hierro Kg 4300 0 0 30000 129000000 0 0 0 0 0 0 
Pinturas Litros 230 0 0 444 102120 0 0 70 16100 0 0 
Total por ciclo 458306,8 143670826,4 27304,3 3917090904 2048491,4 





2.2.4 Riesgos Se identificaron los riesgos asignando un valor de impacto en base a hechos 
históricos probabilísticos. Los riesgos se definen en base a lo estructurado en el plan de 
riesgos.  
 
2.2.4.1 Involucrados Se realizó el análisis de involucrados teniendo en cuenta el impacto que 
genera el desarrollo del proyecto sobre el entorno. 
 
 Matriz de involucrados: Se realizó la identificación y análisis de involucrados el cual se 
muestra en el ANEXO I. (Análisis de Involucrados).  
 
 Matriz dependencia – Influencia: Se realizó clasificación de los interesados en base a 
la influencia y dependencia del proyecto, teniendo en cuenta que la influencia se toma 
como la capacidad de influenciar la organización para alcanzar sus metas y que 
tendrán un poder de decisión que afectaría el desarrollo del proyecto, mientras la 
dependencia se toma como los involucrados que dependen el proyecto. (United 
Nations Environment Programme, 2006) tal como se muestra en la Tabla 5. Matriz de 
Dependencia e Influencia. 
Tabla 5. Matriz de Dependencia e Influencia. 
  
INFLUENCIA 
SIN INFLUENCIA POCA INFLUENCIA 
MEDIANA 



































* Unidad de Negocio 
de Alquería. 
* UNS Alquería, 
Grupo Calidad. 







 Matriz temas y respuesta: en la Tabla 6. Matriz de Temas y Respuestas, se describen 
las respuestas respecto a los diferentes temas que surgen en el proyecto 
Tabla 6. Matriz de Temas y Respuestas 
TEMA RESPUESTA CORPORATIVA CON LIDERAZGO 
Impactos Ambiental Cumplimiento objetivo de cada uno de los 
requerimientos de las normas vigentes ambientales 
Licencias de Construcción 
Licencias emitidas por los entes de control para el 
desarrollo del proyecto  
Desarrollo Social 
Impulso al desarrollo social, mediante la 
contratación de empresas locales y mano de obra 
para la fase de ejecución del proyecto 
Responsabilidad social 
Corporativa 
Apoyo a fundaciones en cuanto a suministros 
alimenticios y educación regional 
Rentabilidad del proyecto Estudio de mercadeo con factibilidad del negocio 
Aseguramiento de procesos 
Planeación metodológica de procesos de desarrollo 
del proyecto en cada una de sus fases 
Estrategias de éxito 
Implementación de activos de procesos de la 
organización en cuanto a mejores prácticas de 
ejecución de proyectos 
Metas de Milenio 
Compromiso con el apoyo al cumplimiento de las 




2.2.4.2 Risk Breakdown Structure –RiBS- A continuación en la Ilustración 21. Estructura de 
Desagregación de Riesgos. Se presenta la estructura de desagregación de riesgos donde se 
identifican las categorías y subcategorías para el análisis e identificación de los mismos.  
 
 Matriz de registro de riesgos. Se realizó identificación y registro de riesgos de acuerdo a 
la estructura de desagregación de los mismos, donde cada categoría contiene como 
mínimo un riesgo que afecta los objetivos del proyecto, clasificándolo como amenaza u 





Ilustración 21. Estructura de Desagregación de Riesgos. 


























Diseño de instrumentación y 
potencia
 
Diseño de cableado estructurado
 




Instalación de red Eléctrica
 





























 Análisis cualitativo y cuantitativo: En base a lo descrito en el PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO, se realiza 
el análisis cualitativo y cuantitativo de cada uno de los riesgos identificados, determinando su probabilidad 
de ocurrencia y su impacto sobre los objetivos del proyecto, los cuales a su vez se registraron en la matriz 
del ANEXO J. (Análisis de Riesgos).
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2.2.5 Matriz resumen de sostenibilidad 
Para el resumen de sostenibilidad, se utilizó la metodología P5 (People – Planet – Profit – 
Process –Products) como criterios de sostenibilidad, ver ANEXO K. (Matriz de Sostenibilidad 
P5)¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  
2.3 ESTUDIO ECONÓMICO  
 
Se realiza el estudio económico para el proyecto de construcción de la fábrica de Arequipe de 
Antaño se analizan los diferentes aspectos como el presupuesto, estructura de recursos y 
costos, realizando el diagrama de flujo de caja y realizando la evaluación financiera del 
proyecto. 
 
2.3.1 Estructura de recursos La estructura de recursos se divide en el personal, equipos y 
materiales, a continuación en la  
2.3.2 Ilustración 22. Resource Breakdown Structure -ReBS- se muestra la estructura de 
recursos que se utilizará en el proyecto.   
 
Ilustración 22. Resource Breakdown Structure -ReBS- 



























































Cajas de Sobre Muro





















2.3.3 Estructura de desagregación costos La estructuras de los costos se muestra en la 
Ilustración 23. Cost Breakdown Structure -CBS- de acuerdo a cada una de los entregables que 
se han definido. 
Ilustración 23. Cost Breakdown Structure -CBS- 
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2.3.4 Presupuesto del caso de negocio y del proyecto El Presupuesto es de 
$2.977.415.294,91 para todo el proyecto, la asignación por cada entregable se encuentra en 
ANEXO G. (Presupuesto del Proyecto), se tiene un 12% de contingencia en el proyecto. 
Teniendo en cuenta que estamos en la fase de iniciación es un valor que puede variar un 40%.   
 
2.3.5 Fuentes y usos de fondos Alquería S.A ha decido realizar una inversión de USD $17,7 
millones sobre la modernización y construcción de nuevas fábricas en el país. Para esto 
Alquería S.A realizó un convenido con la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro 
del banco mundial, la cual incluye compra de acciones preferenciales y un crédito de USD $8 
millones con una ampliación hasta USD $ 15 millones de ser necesario. 
 
La fuente económica de este proyecto se va realizar 65% del crédito que realizó la corporación 
Financiera Internacional (IFC), el 30% será puesto por la filial Productos Naturales de la 
Sabana - Alquería S.A y el 5% restante será de las ganancias que se han conseguido de la 
compra de la compañía Antaño en el 2013. 
 
2.3.6 Flujo de caja del proyecto El flujo de caja se muestra en la Ilustración 24. Flujo de 
Caja. el cual se da de la programación realizada, donde se muestra el manejo económico que 
va tener el proyecto.    






























































2.3.7 Evaluación del proyecto. Se realizó el análisis financiero del proyecto a 5 años, lo que 
incluye la fase de evaluación, diseños y producción de arequipe. En la  Tabla 7. Flujo de Caja 
del Proyecto a 4 años, se presenta el flujo de caja proyectado a 4 años donde se representa el 
Capex, Opex y gastos.  Se realiza una análisis de venta y de costos de materias primas en el 
mercado, también se incluye el costo del recurso humano para la operación de la fábrica y los 
gastos indirectos.  
 Tabla 7. Flujo de Caja del Proyecto a 4 años 
Fuente: Autores. 
Concepto Flujo de Caja 
  Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Total 
Billing Increase (1) * (2) 0  0  0  21.982.452.000  55.835.428.080  140.204.078.856  
 
Incremental Costs & 
Expenses 0  0  0  (6.084.129.976) (15.367.672.647) (39.621.179.525) 
Leased Terrestre Capacity 0  0  0  0  0  0  
Leased Equiment  0  0  0  (30.000) (72.000) (188.400) 
Leased Transport 0  0  0  0  0  0  
CoA 0  0  0  (30.000) (72.000) (188.400) 
Installation & Other CoS 0  0  0  0  0  0  
Operational Outsourcing 0  0  0  0  0  0  
Cost of Sold Equip 0  0  0  0  0  0  
CoS 0  0  0  0  0  0  
TPM 0  0  0  0  0  0  
cost of raw material 0  0  0  (4.142.344.444) (10.286.322.933) (26.875.118.127) 
Commissions 0  0  0  (879.298.080) (2.769.788.952) (6.744.216.274) 
Allowance f/Doubtful Acc. 0  0  0  0  0  0  
Sales Tax 0  0  0  0  0  0  
Other Direct Costs 0  0  0  (496.125.000) (1.058.083.333) (2.726.677.083) 
Salaries & Wages 0  0  0  (544.350.000) (1.197.570.000) (3.134.775.563) 
Selling, General & 
Administrative 0  0  0  (21.982.452) (55.835.428) (140.204.079) 
Opex 0  0  0  (6.084.099.976) (15.367.600.647) (39.620.991.125) 
       
Incremental Capex -5.641.667 -387.452.565 -2.041.887.086 -240.175.823 0 (2.675.157.140) 
Other Assets (5.641.667) (387.452.565) (2.041.887.086) (240.175.823) 0  (2.675.157.140) 
       
Incremental Founds -5.641.667 -387.452.565 -2.041.887.086 15.658.146.201 40.467.755.433 97.907.742.191  
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A continuación se muestra en la Tabla 8. Presupuesto de Ventas para los 5 años, teniendo en 
cuenta que la producción dela fabrica va ser de 400 toneladas mensuales de arequipe y un 
crecimiento en el precio del 3 % anual, también se estima un crecimiento de en la ventas del 
8%, 12 % y 16 % para los años 2, 3 y 4 respectivamente.  El precio por tonelada de arequipe es 
de $ 10.991.226 lo cual es tomado del precio promedio de venta de los últimos años de 
arequipe (Salamanca, 2014). 
Tabla 8. Presupuesto de Ventas 
PRESUPUESTO DE VENTAS 
 PRODUCTO UNIDADES PRECIO TOTAL 
Año 1 AREQUIPE 4.800 $ 10.991.226 $    52.757.884.800 
        
   TOTAL     $    52.757.884.800 
        
 Año 2 AREQUIPE 5.280 $ 10.991.226 $ 58.033.673.280 
        
   TOTAL     $    58.033.673.280 
        
 Año 3 AREQUIPE 5.808 $ 10.991.226 $ 63.837.040.608 
        
   TOTAL     $    63.837.040.608 
Año 4 AREQUIPE 6.389 $ 10.991.226 $ 70.220.744.669 
        
   TOTAL     $    70.220.744.669 
Fuente: Autores. 
Para la producción de arequipe se requiere utilizar las materias primas presentadas en la Tabla 
9. Materias Primas. Las cuales tienen un costo de $ 1.460.000, por tonelada de arequipe 
fabricado.  










A continuación se presenta en la Tabla 10. Presupuesto de Materias Primas, el presupuesto 
por año del costo de las meterías primas teniendo en cuenta un crecimiento del 10 % anual en 
el precio de las materias primas. También se estima que al año se debe tener de reserva de 
materia prima 10 días de la producción.  
Tabla 10. Presupuesto de Materias Primas 
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 
10% Año 1 Año2 Año3 Año4 
10         
360 AREQUIPE AREQUIPE AREQUIPE AREQUIPE 
Unidades a Producir 
                            
4.800  
                                 
5.280  
                       
5.808  
                    
6.389  
Inv.Final de Producto en 
Proceso 
                                
133  
                                
147  
                        
161  
                   
177  
Inv.Inicial de Producto en 
Proceso 
                                   
-    
                             
133  
                        
147  
                   
161  
Requerimiento de materia 
Prima 
                            
4.933  
                                 
5.293  
                       
5.823  
                    
6.405  
Costo por unidad de MP $ 1.460.000 $ 1.606.000 $ 1.766.600 $ 1.943.260 
Fuente: Autores. 
La mano de obra para la operación de la fábrica se muestra en la siguiente  
Tabla 11. Mano de Obra Para Operación, 
 
Tabla 12. Presupuesto de Mano de Obra se realiza un presupuesto anual del costo de mano de 
Obra Tabla 12. Presupuesto de Mano de Obra teniendo en cuenta un crecimiento del 15 % en 
el costo anual lo que incluye el crecimiento por ley una expectativa de crecimiento de 
empleados además de bonos por cumplimiento de ventas. 
 
Tabla 11. Mano de Obra Para Operación 
Empleados Cargo Sueldo Mensual 
1 Jefe de Planta                      3.500.000  
4 Supervisores                      2.200.000  
26 Operarios                      1.500.000  






Tabla 12. Presupuesto de Mano de Obra 
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 
Año Empleados Cargo Sueldo básico Prestaciones Cesantías total 
  1 Jefe de Planta $ 42.000.000 $ 21.000.000 $ 3.500.000 $ 66.500.000 
  4 Supervisores $ 105.600.000 $ 52.800.000 $ 8.800.000 $ 167.200.000 
  26 Operarios $ 468.000.000 $ 234.000.000 $ 39.000.000 $ 741.000.000 
  5 Mantenimiento $ 72.000.000 $ 36.000.000 $ 6.000.000 $ 114.000.000 
AÑO1 TOTAL   $ 687.600.000 $ 343.800.000 $ 57.300.000 $ 1.088.700.000 
AÑO2 TOTAL   $ 790.740.000 $ 395.370.000 $ 65.895.000 $ 1.252.005.000 
AÑO3 TOTAL   $ 909.351.000 $ 454.675.500 $ 75.779.250 $ 1.439.805.750 
AÑO3 TOTAL   $ 1.045.753.650 $ 522.876.825 $ 87.146.138 $ 1.655.776.613 
Fuente: Autores. 
A continuación se muestra en la Tabla 13. Presupuesto de Gastos Indirectos. donde se 
contiene los servicios públicos, el mantenimiento de la maquinaria, la depreciación, los 
impuestos por renta y algunos gastos varios. Se presupuesta un crecimiento del 10 % anual en 
el costos indirectos del proyecto. 
Tabla 13. Presupuesto de Gastos Indirectos. 
Presupuesto Gastos Indirectos 
10% Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Servicios Públicos $ 960.000.000 $ 1.056.000.000 $ 1.161.600.000 $ 1.161.600.000 
Mantenimiento de Maquinaria $ 10.000.000 $ 11.000.000 $ 12.100.000 $ 12.100.000 
Depreciación $ 4.750.000 $ 4.750.000 $ 4.750.000 $ 4.750.000 
Impuestos diferentes Renta $ 2.500.000 $ 2.750.000 $ 3.025.000 $ 3.025.000 
Gastos Varios $ 15.000.000 $ 16.500.000 $ 18.150.000 $ 18.150.000 
TOTAL $ 992.250.000 $ 1.091.000.000 $ 1.199.625.000 $ 1.199.625.000 
Fuente. Autores 
Con respecto a los análisis anteriores de presupuesto de venta, costos directos e indirectos de 
la operación se desarrolló el flujo de caja proyectado a 4 años mostrado en la  Tabla 7. Flujo de 
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Caja del Proyecto a 4 años se realiza el análisis de los diferentes indicadores que nos permita 
evaluar el proyecto a los 4 años como se muestra en la  
Tabla 14. Evaluación Financiera. se tiene una tasa de inversión del 18% como referencia para 
el cálculo de los diferentes indicadores. 
 
Tabla 14. Evaluación Financiera. 
          
  Financial Highlights       
  Discount Rate    13%   
          




    
  Payback Period (Months)                                 32    
  
  
    




    




    




    




    




    




    




    




    




    
  OIBDA ($K)    $    100.582.899.331    





Se puede observar que el periodo de retorno de la inversión es aun plazo de 20 meses lo cual 
es muy positivo para un proyecto a 4 años, además una TIR del 19 % con un retorno de 
inversión del 125 % y un Gross Margin del 74 %. Lo que se refiere que los inversionistas 
duplicarán el dinero invertido además de tener más del 50 % de ganancias reales al final de la 
inversión.   
 
2.3.8 Análisis de sensibilidad El análisis de sensibilidad nos permite determinar algunas 
incertidumbres y como los supuestos tomados para el análisis financiero si no se cumple de 
cierta manera pueden afectar la viabilidad del proyecto.  
Si el presupuesto de ventas mensuales se reduce a unas 300 toneladas por mes el proyecto 
dejará de ser viable debido a que la TIR estaría en 15 % lo que no reflejaría un beneficio a los 
inversionistas, si lo comparamos con la tasa de inversión del 18 % que se tiene para otros 
proyectos.  
Si la materia prima tiene un crecimiento en costo del 20 % antes de los primeros dos años y el 
precio del arequipe en el mercado se mantiene con un crecimiento del 3 % por año el proyecto 
no será viable, ya que la TIR bajará a un 16 % comparada con el 18 % de inversión no reflejará 
el beneficio para el inversionista, además el Gross Margin será de un 35 % lo que refleja una 












3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
La planificación del proyecto está orientada al secuenciamiento de actividades y estructuración 
del cronograma de ejecución del proyecto, así como al establecimiento de los planes de gestión 




La programación del proyecto fue realizada mediante la herramienta de administración de 
proyectos Microsoft Project, de manera que se estimarán los tiempos y costos del proyecto con 
la metodología “Bottom-Up”. 
 
3.1.1 Línea base del alcance. En el ANEXO F (EDT), se muestra la Estructura de 
Desagregación del Trabajo para el proyecto “construcción de la fábrica de arequipe Antaño 
para la empresa Alquería.” 
 
3.1.2 Línea base del tiempo. La línea base del tiempo fue determinada mediante el método 
PERT, con el objetivo de tomar un tiempo estimado con la probabilidad Beta normal. 
 
 Red. En el ANEXO L. (DIAGRAMA DE RED) se muestra el diagrama de red realizado 
en base al secuenciamiento establecido en el plan de gestión el tiempo. 
 
 Cronograma.  En la Tabla 15. Cronograma del Proyecto, se muestra el cronograma a 
nivel 3 de la cuenta de control. 
 
 Nivelación de recursos. En el ANEXO M. (NIVELACIÓN DE RECURSOS) se detalla 
cada uno de los recursos requeridos para el proyecto, nivelados de manera que se logre 




 Uso de recursos. En la Ilustración 25. Uso de Recursos, se muestra los recursos 
requeridos para la ejecución del proyecto, extraído de la herramienta de programación, 
de igual manera en el ANEXO P. (INFORME DE USO DE RECURSOS), se detalla el 
uso de recursos por mes. 
 
Tabla 15. Cronograma del Proyecto 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Construcción Fábrica Arequipe Antaño 681,5 días mar 03/06/14 mié 11/01/17 
   Dirección del proyecto 681,5 días mar 03/06/14 mié 11/01/17 
      Gestión de Integración 681,5 días mar 03/06/14 mié 11/01/17 
      Gestión de Alcance 75 días mar 17/06/14 lun 29/09/14 
    Recolección de Requerimientos 0 días lun 08/09/14 lun 08/09/14 
      Gestión de Tiempo 20 días mar 23/09/14 lun 20/10/14 
      Gestión de Costos 16 días lun 20/10/14 lun 10/11/14 
      Gestión de Calidad 11 días lun 10/11/14 lun 24/11/14 
      Gestión de Riesgos 20,5 días mar 27/01/15 mar 24/02/15 
      Gestión de Recursos Humanos 229,17 días mar 25/11/14 lun 12/10/15 
      Gestión de la Comunicación 20 días mar 06/01/15 lun 02/02/15 
      Gestión de Los interesados 21 días mar 09/12/14 mar 06/01/15 
      Gestión de adquisición 491,5 días mar 24/02/15 mié 11/01/17 
   Adquisiciones 459 días mié 11/03/15 lun 12/12/16 
Contratos de Maquinarias y Equipos 459 días mié 11/03/15 lun 12/12/16 
   Estudio y Diseño 321,5 días lun 27/04/15 mar 19/07/16 
      Diseño Arquitectónico 70 días lun 27/04/15 lun 03/08/15 
      Diseño Estructural 89 días lun 03/08/15 vie 04/12/15 
      Diagrama de Detalle Mecánico 39 días vie 04/12/15 jue 28/01/16 
      Diagrama De Procesos Fluidos 10,5 días jue 28/01/16 jue 11/02/16 
      Diagramas Y Cálculos Eléctricos 175,5 días lun 03/08/15 lun 04/04/16 
      Diseño Electromecánico 29,5 días mar 05/04/16 lun 16/05/16 
      Diseño de Instrumentación y Potencia 28,5 días lun 16/05/16 jue 23/06/16 
      Diseño de Cableado Estructurado 5 días vie 24/06/16 jue 30/06/16 
      Diseño de Red Comunicaciones 13 días vie 01/07/16 mar 19/07/16 
  Construcción y Montaje 397,5 días vie 19/06/15 mar 27/12/16 
      Construcción Civil 245,17 días lun 03/08/15 lun 11/07/16 
      Montaje Mecánico 315,5 días vie 19/06/15 vie 02/09/16 
      Red Eléctrica 103,5 días mar 05/04/16 vie 26/08/16 
      Montaje de Instrumentación y Control 132,5 días vie 24/06/16 mar 27/12/16 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
      Sistema de Telecomunicaciones 297 días vie 19/06/15 lun 08/08/16 
   Puesta En Marcha 288 días vie 04/12/15 mié 11/01/17 










































































































































3.1.3 Línea base del costo. En el ANEXO G. (Presupuesto del Proyecto) se detalla el costo 
por actividad. 
 
3.1.4 Indicadores. Para el seguimiento y control del proyecto se utilizará la línea S de avance 
y la curva S del presupuesto. 
 
 Curva S de avance. La curva S de avance permitirá medir el avance de trabajo en 
función del tiempo planeado respecto a lo real ejecutado. En la Ilustración 26. Curva S 
de Avance, se muestra el avance del trabajo al mes de Enero del año 2015. 




 Curva S de presupuesto. Mediante esta curva permitirá visualizar el presupuesto real 
ejecutado respecto al presupuesto planeado en función del tiempo. En la Ilustración 27. 
Curva S de Presupuesto, se evidencia el presupuesto ejecutado al mes de enero del 






















3.1.5 Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y acciones. En base 
a la metodología desarrollada para la cuantificación de riesgos en el Plan de gestión de riesgos 
se identificaron los principales riesgos mostrados en la Tabla 16. Matriz de Registro de Riesgos 
Principales, sobre los cuales se realizará monitoreo ya que son los de mayor impacto en los 
objetivos del proyecto. 
En base al análisis de riesgos realizado se obtuvo que la reserva de contingencia del proyecto 























































































































































































Realizar la construcción de 
las estructuras civiles, 
mecánicas eléctricas y de 
instrumentación. 




de 10 días 
* No entrega de 
documentación completa 
* Negligencia de los 
funcionarios de entidades 
públicas. 
* Retraso en iniciación de construcción. 
* Retraso en cronograma de ejecución. 
* Incremento de costos para 
cumplimiento del cronograma 






Realizar el montaje e 
instalación de equipos de 
procesos para la fabricación 
de arequipe. 
Fluctuación de la 
tasa de cambio del 
Dólar en aumento 
en más de  $2.200 
COP 
* Políticas económicas del 
gobierno, el cual incrementa 
el costo de importación de 
equipos previstos para el 
proyecto. 
* Sobrecosto en la adquisición de los 
equipos 






Realizar la construcción de 
las estructuras civiles, 
mecánicas eléctricas y de 
instrumentación. 
Accidentalidad en 
la ejecución de las 
actividades del 
proyecto 
* Procedimientos errados en 
la ejecución de las 
actividades del proyecto. 
* Falta de control y 
seguimiento al uso y puesta 
en acción de normas de 
seguridad industrial. 
* Atraso en la ejecución del proyecto.                            
* Desconfianza y mala imagen para el 
equipo de trabajo. 






Realizar la puesta marcha 
de la fábrica de producción 
de arequipe y entrega al 




el equipo de 
trabajo 
* Mala selección de personal 
idóneo para equipo de 
trabajo. 
* Deficiente gerencia de 
proyectos y equipo de trabajo. 
* Retrasos en la ejecución del proyecto.                            
* Desconfianza y mala imagen sobre el 
equipo de trabajo. 






Realizar la construcción de 
las estructuras civiles, 
mecánicas eléctricas y de 
instrumentación. 
Definición 




* Mala selección de personal 
idóneo para equipo de 
trabajo. 
* Deficiencia en la dirección 
de proyectos y equipo de 
trabajo. 
* Retrasos y poca calidad en la ejecución 
del proyecto.             
* Desconfianza y mala imagen sobre el 
equipo de trabajo. 






Realizar la construcción de 
las estructuras civiles, 




* Mala selección de personal 
idóneo para equipo de 
trabajo. 
* Deficiencia en la dirección 
de proyectos y equipo de 
trabajo. 
* Retrasos y poca calidad en la ejecución 
del proyecto.                        
* Desconfianza y mala imagen sobre el 
equipo de trabajo. 


































































































Realizar el montaje e 
instalación de equipos de 
procesos para la fabricación 
de arequipe. 
Accidentes viales 
del personal  
* Selección equivocada de los 
medios de transporte. 
* Rutas con alta peligrosidad 
de tránsito. 
* Retrasos y poca calidad en la ejecución 
del proyecto.                             
* Desconfianza y mala imagen sobre el 
equipo de trabajo. 
0,4 0,6 24% 
  







Realizar la construcción de 
las estructuras civiles, 





* Mala selección de personal 
idóneo para equipo de trabajo 
de diseño. 
* Deficiencia en la dirección 
de proyectos y equipo de 
trabajo de diseño.  
* Retrasos y poca calidad en la ejecución 
del proyecto.                 
* Desconfianza y mala imagen sobre el 
equipo de trabajo. 
0,4 0,6 24% 
    
x   
Gerencia de 
proyectos 
28   x
 
Realiza la construcción de 
las estructuras civiles, 




* Generación de residuos 
propios del proceso de 
construcción 
* Reutilización de materiales. 
* Reducir la utilización de materiales 
altamente contaminantes. 
* Entrega de material reciclado a 
fundaciones. 
0,4 0,6 24% x 
  
    
* Líder de 
HSE 
29   x
 
Realiza la construcción de 
las estructuras civiles, 
mecánicas eléctricas y de 
instrumentación. 
Manejo y 
utilización del agua 
* Utilización del agua para 
procesos de construcción 
* Reducción de los niveles de agua 
previstos en fase de planeación 
0,4 0,6 24% x 
      





Realizar la puesta marcha 
de la fábrica de producción 
de arequipe y entrega al 
grupo de operación. 
Hurtos en fases de 
construcción. 
* Trabajadores con poca 
ética. 
* Inapropiados procesos de 
vigilancia y control 
* Agentes externos al 
proyecto 
* Pérdidas económicas. 
* Ejecución de actividades incompletas 
* Aplazamiento de actividades 
0,4 0,4 16% 





36   x
 
Realizar la construcción de 
las estructuras civiles, 





* Facilidades de 
implementación de la 
construcción 
* Disminución de agentes contaminante 
al medio ambiente 
0,4 0,6 24% x 
      
Arquitecto 
37   x
 
Realizar la construcción de 
las estructuras civiles, 




* Calidad en la ejecución de 
procesos del proyecto 
* Aumento de productividad 
* Motivación del personal 
0,4 0,6 24% x 






3.1.6 Definición nivel EDT que identifica la cuenta de planeación y la cuenta de control 
La cuenta de control se define a un nivel 3 de la EDT para realizar un monitoreo y realizar un 
seguimiento al cronograma, que permita realizar una construcción jerárquica de los costos y 
recursos a través del cronograma. (Project Management Institute, 2013, pág. 132) 
La cuenta de planeación para la parte de estudios y diseños se define a nivel 3 de la EDT de 
igual manera en la fase de construcción y montaje se realizará en el mismo nivel que permitirá 
un mayor detalle de las actividades y un seguimiento a las mismas.   
 
3.1.7 Organización. La organización del proyecto se detalla mediante la estructura 
organizacional y el registro o asignación de actividades a los líderes de área, con el fin de que 
en cada fase de ejecución se tenga claridad sobre el flujo de desarrollo de estas y lograr 
entregarlas en los tiempos previstos. 
 
 Estructura Organizacional (OBS). Se planea una estructura organizacional tipo  
jerárquica, donde la dirección general estará a cargo de la Junta directiva de Alquería, 
seguida del líder de Proyecto y el Gerente de Proyecto delegado, la cual se muestra en 
la Ilustración 28. Estructura Organizacional del Proyecto. 
 
 Matriz de Responsabilidad (RACI). En la Tabla 17. Matriz de Responsabilidad –RACI- 
se muestra la asignación de responsabilidades a cada uno de los integrantes del equipo 
de proyecto en función de las actividades planeadas a ejecutar en cada una de las fases 

































1    Estudios y Diseños I A C R                   
1.1       Diseño Arquitectónico   C I R                   
1.2       Diseño Estructural   C I R                   
1.3       Diagrama de Detalle Mecánico   C I     R               
1.4       Diagrama de Procesos Fluidos   C C     R               
1.5       Diagramas Y Cálculos Eléctricos   C I           R I       
1.6       Diseño Electromecánico   C I     R     R         
1.7       Diseño de Instrumentación y Potencia   C I           R I       
1.8       Diseño de Cableado Estructurado   C I         R   I       
1.9       Diseño de Red Comunicaciones   C C         R   I       
2    Construcción y Montaje   A R   R I I I I R I I   
2.1       Montaje Mecánico     C     R       A       
2.1.1       Ensamble y ubicación de máquinas     I   C R       A       
2.1.2 
      Conexión y montaje redes de servicios a 
máquinas     I   I R       A       
2.1.3        Montaje Electromecánico     I     R     I A       
2.1.4        Integración de Procesos Mecánicos     I   I R       A       
2.2      Red Eléctrica   I R   I I     R A I I   
2.2.1          Acometida Eléctrica     I           R A       
2.2.2          Instalación de Cableado Eléctrico     I           R A       
2.2.3 
         Instalación de Tablero de Distribución 
Eléctrico 
  
  I           R A       
2.2.4 
         Instalación de Dispositivos Eléctricos Y 
Sistema de     Iluminación     I   I       R A       
2.2.5          Instalación de Malla de Tierra     I           R A       
2.2.6 
         Instalación de Unidades Manejadoras de 
Aire 
  
  I           R A       
2.3       Montaje de Instrumentación y Control   I C       R     I I     
2.3.1          Sistema Sensoria     A       R     I I     
2.3.2          Sistema Contra Incendios y alarma     A       R     I I     
2.3.3          Sistema de Control de Operación     A       R     I I     
2.4       Construcción Civil   A I   R                 
2.4.1 
         Construcción cimentación en concreto 
reforzado 
  
A I   R         C I     
2.4.2 
         Montaje estructura metálica 
 
  































2.4.3          Construcción de pisos industriales   A I   R         C I     
2.4.4          Construcción de Cubiertas en Panel   A I   R         C I     
2.4.5          Construcción de losetas industriales   A C   R         C I     
2.4.6          Acabados   I C   R         A I     
2.4.7          Instalación de unidades sanitarias   I I   R         A I     
2.5       Sistema de Telecomunicaciones   I C         R   I       
2.5.1          Instalación de Cableado Estructurado     I         R   A       
2.5.2          Instalación de Gabinete de Equipos     I         R   A       
2.5.3          Instalación Y Configuración de Equipos     I         R   A       
2.5.4          Certificación de Red     I         R   A       
3    Puesta En Marcha I A R                     
3.1       Elaboración de Protocolo de Pruebas   A R   I I I I I C I     
3.2       Ejecución del Protocolo   A R   C I I I I I I     
4    Dirección del proyecto   C R                     
4.1       Gestión de Integración   C R                     
4.2       Gestión de Alcance A C R                     
4.3          Requerimientos   C R                     
4.3.1             Técnicos   R I                     
4.3.2             Servicios   R I                     
4.3.3             Legales   C I                   R 
4.4       Gestión de Tiempo A C R   I I I I I I       
4.5       Gestión de Costos A I R                     
4.6       Gestión de Calidad   I A   I I I I I R       
4.7       Gestión de Riesgos   A R   I I I I I   C     
4.8       Gestión de Recursos Humanos   A R                     
4.9       Gestión de la Comunicación   A R   I I I I I         
4.10       Gestión de Los interesados   A R                     
4.11       Gestión de adquisición   I A                 R  I 
5    Adquisiciones   C A   I I I I I I   R   
76 
 
3.2 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
El plan de gestión del proyecto está orientado a estructurar las herramientas que permiten 
garantizar una gestión proactiva y oportuna, a fin de lograr el éxito del proyecto en cada una de 
las fases de Inicio, planeación, ejecución y cierre. 
 
3.2.1 Ciclo de vida del proyecto.  En la Tabla 18. Ciclo de Vida del Proyecto, se identifican 
los principales entregables por cada fase del ciclo de vida del proyecto, para la gestión del 
proyecto. 
 
Tabla 18. Ciclo de Vida del Proyecto 
FASE ENTREGABLES CLAVES 
INICIO 
- Project Chart 
- Matriz de registro de Interesados 
PLANEACIÓN 
- Planes de gestión del proyecto 
- Presupuesto a nivel de detalle del proyecto 
- Cronograma de ejecución de actividades 
EJECUCIÓN 
- Curva S de Avance 
- Curva S de Presupuesto 
- Diagramas de análisis del valor Ganado 
CIERRE 
- Acta de cierre del proyecto. 
- Registro de lecciones aprendidas 
               Fuente. Autores 
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3.2.2 Proceso de gestión del proyecto y decisiones de adaptación. En la Tabla 19. 
Procesos de Gestión del Proyecto, se describen las decisiones de cambios respecto al plan. 
Tabla 19. Procesos de Gestión del Proyecto 
ÁREA DEL 
CONOCIMIENTO 
PROCESO DECISIONES DE AJUSTE DEL 
PLAN. 
Integración 
 Desarrollar el acta de constitución del proyecto. 
 Desarrollar el plan de gestión del proyecto 
 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 
 Monitorear y controlar el trabajo en el proyecto. 
 Ejercer el control integral de cambios. 
 Procedimientos de control de 
cambios en base a nuevas 
necesidades 
Alcance 
 Elaborar el plan de gestión del alcance 
 Reunión de requerimientos 
 Definir el alcance del proyecto 
 Crear EDT 
 Validar el alcance del proyecto 
 Controlar el alcance del proyecto 
 Ajuste a nuevos requerimientos 
en el desarrollo del proyecto 
Tiempo 
 Elaborar el plan de gestión del tiempo. 
 Definir las actividades 
 Construir la red 
 Estimar la duración 
 Desarrollar el cronograma 
 Controlar el cronograma 
 Reprogramación de 
actividades por mejora 
continua en el desempeño del 
proyecto 
Costo 
 Elaborar el plan de gestión del proyecto 
 Estimar costos 
 Definir el presupuesto 
 Controlar los costos 
 Ajuste en base a informes de 
desempeño de ejecución de 
presupuesto 
Calidad 
 Elaborar el plan de gestión de calidad 
 Elaborar el plan de aseguramiento de la calidad 
 Realizar control de la calidad 
 Revisión de auditorías de 
calidad e implementación de 
mecanismos de mejora 
Recursos 
Humanos 
 Elaborar el plan de gestión de recurso humano 
 Conformar el equipo de proyecto 
 Desarrollar equipo del proyecto 
 Administrar el equipo de proyecto. 
 Generación de conocimiento, 
nuevas y mejores prácticas de 
desempeño. 
Comunicación 
 Elaborar el plan de gestión de comunicaciones 
 Gestionar las comunicaciones 
 Controlar comunicaciones 
 Revisión de métodos óptimos 
en la entrega de la información 
Riesgo 
 Elaborar el plan de gestión de riesgo 
 Identificar los riesgos 
 Realizar análisis cualitativo 
 Realizar análisis cuantitativo de riesgos 
 Planificar la respuesta al riesgo 
 Controlar riesgos. 
 Ajuste de metodologías de 
identificación y análisis de 
riesgos. 
Adquisiciones 
 Elaborar el plan de gestión de adquisiciones 
 Realizar adquisiciones 
 Controlar adquisiciones 
 Cerrar adquisiciones 
 Ajuste a procesos en base a 
cambios operativos e 
imprevistos  
Involucrados 
 Identificar involucrados 
 Elaborar plan de gestión de involucrados 
 Gestionar expectativas involucrados 
 Controlar expectativas involucrados 
 Identificación de nuevos 
interesados no contemplados 
en la fase de inicio. 
 Fuente. Autores 
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3.2.3 Técnicas y herramientas del proceso. En la  Tabla 20. Herramientas y Técnicas de 
los Procesos, se establecen las diferentes herramientas a utilizar en cada área del 
conocimiento del proyecto. 
Tabla 20. Herramientas y Técnicas de los Procesos 
ÁREA DEL 
CONOCIMIENTO 
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 
Integración Reuniones grupales – Metodología de Gerencia de Proyectos 
Alcance 
Entrevistas - Técnicas grupales de toma de decisiones – Juicio 
de expertos – Estudios técnicos y financieros. 
Tiempo 
Software de gestión de proyectos – Juicio de expertos- 
Estimación análoga. 
Costo Curva de S de presupuesto – Estimación análoga. 
Calidad Auditorias de seguimiento – Listas de chequeo 
Recursos Humanos 
Estructura Organizacional del proyecto – Profesiograma – Roles 
y Responsabilidades 
Comunicación 
Métodos de comunicación – Matriz de comunicaciones – 
Sistemas de información – Resolución de conflictos 
Riesgo 
Matriz de probabilidad – Impacto, Matriz de registro de riesgos – 
Análisis de supuestos 
Adquisiciones 
Investigaciones de mercado- Flujograma de requisiciones – 
Matriz de selección de proveedores 
Involucrados Reuniones – Facilidad de comunicación – Juicio de expertos. 
Fuente. Autores 
 
3.2.4 Gestión de línea base y varianzas.  En la Tabla 21. Gestión de Línea Base y 
Varianzas se describe la forma como se abordará la gestión de la línea base respecto a las 
varianzas que se pueda presentar durante la fase de ejecución del proyecto respecto al tiempo, 







Tabla 21. Gestión de Línea Base y Varianzas 
Varianza del Alcance. 
La varianza en el alcance no podrá ser de ± 
5%, del alcance inicial del proyecto 
Gestión de la línea base del alcance 
Se ejecutará en base a los formatos 
establecidos para el control de cambios del 
alcance y previos acuerdos entre las partes 
Varianza del Tiempo. 
La varianza del tiempo no será superior a 
las reservas previstas para cada actividad. 
Gestión de la línea base del Tiempo 
Ejecución de monitoreo permanente a la 
línea base del tiempo programada respecto 
al trabajo real ejecutado. 
Varianza del Costo. 
La varianza del costo del proyecto será de 
± 4%, si es sobrecosto se utilizará de la 
reserva de contingencia prevista 
Gestión de la línea base del Costo. 
Se ejecutará control permanente de la línea 
base de costos con el fin de corregir 
cualquier desviación de la misma. 
   Fuente. Autores  
3.2.5 Revisiones del proyecto. El Gerente de Proyecto convocará a comités de seguimiento 
a fin de ejecutar evaluaciones de desempeño del proyecto en conjunto con los líderes 
funcionales de cada especialidad, con el fin de analizar los diferentes aspectos en cada frente 
de trabajo e implementar acciones de mejora en caso de requerirse. 
 
 
3.3 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
 
En el plan de gestión de alcance se describe cómo se va a desarrollar el proyecto y cuál será 
su alcance. Además se determina cómo se realizará el monitoreo del estado del alcance del 
proyecto y la gestión de los cambios que se deben hacer a la línea base. 
Se desarrolló un análisis de alternativos con el juicio de expertos de cada uno de los líderes de 
las áreas, como lo son arquitectura, civil, mecánico, eléctrica, sensoria y telecomunicaciones. 
Además se realizó una investigación en casos similares que permitiera tener una visión de las 
diferentes posibilidades de cumplir con los objetivos. 
 
Luego se determinaron 3 alternativas que fueron calificadas bajo los siguientes parámetros: 
 
 Costo para los integrantes del proyecto 
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 Apoyo por parte de la organización 
 Tiempo de ejecución 
 Alcance medible 
 Viabilidad del proyecto 
 Recursos físicos requeridos 
 Acceso a la información del proyecto 
 Aporte a la formación como gerentes de proyecto. 
 
3.3.1 Requerimientos.  Este proceso tiene como entrada el acta de constitución del proyecto, 
en la cual se encuentra el alcance pre liminar del mismo. 
 
Se realizó una recopilación de la infraestructura actual de la fábrica de arequipe Antaño en 
Chía, de tal manera que se pudieran establecer los diferentes procesos que cumple hoy en día 
la fábrica y las normas de calidad que se deben tener establecidas. 
 
Se realizaron varias reuniones con los inversionistas para determinar los tipos de servicios que 
se requerían en la nueva fábrica y la nueva producción que estaba proyectaba, para de esta 
manera poder determinar espacios, maquinaria y tecnología a usar. 
 
Se recopilaron las normas que pueden aplicar para este proyecto: estándares de construcción, 
de comunicación, de instrumentación, de control y de potencia. Cada uno de estos con una 
organización que lo represente como por ejemplo IEEE, REMSI y ministerios de cada una de 
las ramas.  Esto para lograr cumplir con todas las normas, tanto nacionales y como de calidad, 
que garanticen el éxito del proyecto  
 
3.3.2 Estructura WBS. La definición de la WBS se realizó en reuniones con expertos donde 
de identificaron los primeros 3 niveles. Luego cada líder definió los niveles 4 y 5 donde se 
requería una especialización para determinar las tareas que se requieren y así realizar con 
éxito el entregable.   
La EDT se realizó orientada a productos o entregables, ya que define el proyecto en términos 




La cuenta de control se define a nivel 3 de la WBS, de manera que permite realizar un 
monitoreo claro de los entregables para realizar una gestión y un control adecuados de los 
mismos. La cuenta de planeación se realiza a nivel 4 de la WBS. 
 
La estructura de WBS se puede observar en el ANEXO F (EDT) 
 
3.3.3 Diccionario WBS. Para la construcción del diccionario de la WBS se utilizó el formato 
del PMI Tabla 22. Formato Diccionario WBS y se determinó para los entregables a nivel de la 
cuenta de control. En este se definen los requerimientos de calidad, los criterios de aceptación 
y la información técnica.  También las diferentes actividades a realizar y los supuestos de cada 
uno.  El diccionario de la EDT se muestra en ANEXO H. (Diccionario del EDT). 
Tabla 22. Formato Diccionario WBS 
WBS DICTIONARY 
Project Title:  Date Prepared:  
 
Work Package Name:  Code of Account:  
Description of Work: Assumptions and Constraints: 
Milestones:  Due Dates:  
ID Activity Resource 
Labor Material 
Total Cost 
Hours Rate Total Units Cost Total 
          
          
Quality Requirements:  
Acceptance Criteria:  
Technical Information:  






3.3.4 Cambio de Alcance Todo cambio del alcance deberá ser evaluado con el patrocinador 
y con los deferentes líderes de manera que se pueda determinar el impacto del cambio en 
todos los ámbitos. Se realizará un acta donde el patrocinador acepta y el Project Manager el 
nuevo alcance y sus implicaciones a nivel de presupuesto, tiempo de entrega y calidad. Todo 
cambio de aplicación del producto final se evaluará por parte Project Manager para determinar 
los cambios que se realizarían dentro del proyecto para cumplir con lo nuevo expuesto.    
 
3.3.5 Verificación del Alcance Se realizará a través de los documentos del Project Chart, 
acta de constitución y el diccionario de la EDT donde se deben establecer los diferentes 
entregables. En los cuales se supervisarán, al momento de su entrega, que se cumplan con las 
características descritas y con los requerimientos de calidad necesarios y se generará un acta 
de aceptación de los mismos. 
 
Además de esto, se realizarán auditorias cada 3 meses para la validación de cada uno de los 
entregables y avances del proyecto. 
 
3.3.6 Controlar el Alcance. El proyecto está sujeto a cambios debido a factores internos o 
externos, los cuales pueden afectar los tiempos determinados y costos presupuestados, por lo 
cual es importante que el gerente de proyecto realice un control eficiente de todos los cambios 
que puedan afectar el proyecto.  
 
El gerente de proyecto además será el responsable de realizar un consenso con los 
interesados definiendo el nuevo alcance cada vez que esto suceda. Para esto se realizarán 
reuniones quincenales, donde se deberán evaluar los diferentes cambios que tengan a lugar de 
manera que se realice un acta donde se determine dicho cambio. Después de esto, el gerente 
de proyecto deberá determinar la afectación de este cambio al alcance, de manera que se 
pueda exponer a los diferentes interesados y se genere un acta de aceptación. También se 
realizarán auditorias que establezcan si el proyecto debe tomar algún cambio debido al avance 








3.4 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO  
El plan de gestión del tiempo describe el proceso necesario para analizar las secuencias de las 
actividades, su duración, los requisititos de los recursos y las restricciones para crear el 
cronograma del proyecto. 
3.4.1 Metodología del cronograma. La estimación de costos se realiza con la técnica de 
estimación paramétrica para las etapas de construcción, montaje y la puesta en marcha. 
 
3.4.2 Herramientas del cronograma. Para la elaboración del cronograma de actividades del 
proyecto se utilizarán los siguientes software de programación y administración de proyectos: 
 Microsoft Project 
 WBS Chart Pro 
 
3.4.3 Nivel de exactitud.  Para la programación de actividades se debe tener en cuenta que 
el nivel de precisión es del 95% incluyendo el tiempo prudencial de contingencia. 
 
3.4.4 Unidades de medida. Para efectos de programación de las actividades la unidad de 
medida serán horas, días, semanas y meses 
 
3.4.5 Umbrales de varianza. La varianza en la programación de actividades es de ±5%, la 
cual se determinará en los informes periódicos. 
 
3.4.6 Formato de los informes. La estimación de costos se realiza con la técnica de 
estimación paramétrica para las etapas de construcción, montaje y la puesta en marcha 
 
3.4.7 Proceso de Gestión. El proceso de gestión del tiempo involucra las siguientes 
actividades: 
 
 Identificación de Actividades. Las actividades serán definidas mediante el método 




 Secuenciamiento de actividades. Para la secuenciación de las actividades se 
utilizará el Método de Diagrama de Precedencia (PDM), y de esta manera realizar la 
vinculación lógica de las actividades en base al tipo de relación: 
- Final – Inicio (FS) 
- Inicio a Inicio (SS) 
- Final a Final (FF) 
- Inicio a Final (SF) 
 
De igual manera tendrá en cuenta para la caracterización de las actividades las 
dependencias en cuanto se al tipo de obligatoriedad: externa o interna. 
 
 Estimación de recursos. En la programación de las actividades se contemplarán y 
asignarán los recursos materiales, humanos, técnicos, equipos, herramientas, 
maquinaria y consumibles necesarios para llevar a cabo la actividad, de acuerdo a las 
necesidades específicas. La estimación de recursos se realizará mediante la técnica 
de Juicio de expertos y con el cronograma en Microsoft Project se realizará nivelación 
de recursos a fin de optimizarlos. 
 
 Estimación de la duración de las actividades. La duración de las actividades se 
realizará mediante los métodos de juicio de expertos y estimación análoga, de manera 
que los tiempos de ejecución estarán basados en registros históricos y lecciones 
aprendidas de otros proyectos y las adiciones por reservas previstas, aportadas por el 
equipo del proyecto. 
 
 Actualización, monitoreo y control. El monitoreo y control del avance del proyecto 
se ejecutará a través de la programación base generada en Microsoft Project y las 
actualizaciones periódicas de avance de cada área funcional. En base al análisis de 
desempeño se actualizará el cronograma del proyecto, implementando medidas de 






3.5 PLAN DE GESTIÓN DEL COSTOS 
 
En el desarrollo de este proyecto se genera un plan de costos, el cual consiste en la 
estimación, determinación y control de los costos del proyecto, de manera que se pueda 
realizar una gestión fundamental en mantener el proyecto dentro del presupuesto. 
 
 La unidad de medida para los valores estipulados dentro del plan es en millones de 
pesos colombianos. Para el cambio de dólar a pesos se realiza un promedio del valor 
de dólar para estimar algunos costos.  
 
 Toda estimación debe realizarse con una precisión de una décima por lo cual la 
centésima será redondeado de 0,55 es por arriba y menor a esto por debajo por 
ejemplo: 0,55 millones a 0,6 millones o 0,54 millones a 0,5 millones. 
 
 El presupuesto determinado puede tener un rango de desviación del +/-10 % por cada 
uno de los entregables, donde sí se encuentra en este rango se determinará qué es 
aceptable, esto se debe a cambios o riesgos identificados en el plan de gestión del 
riesgo.  
 
 Las reglas para la medición del desempeño son:  
 
o El nivel de control dentro de la EDT es a tercer nivel. 
o La evolución del desempeño en costos su realizará a través del método de valor 
ganado, para esto se ha definido el criterio de cálculo del EV el cual se 
encuentra en ANEXO N. (REGLAS DE CÁLCULO DE VALOR GANADO)     
 
 La medición de los costos se realizará cada 2 meses y deberá presentarse en reuniones 
de seguimiento frente a los diferentes líderes, donde se determinen las acciones a 
realizar para alinearse al presupuesto según sea necesario de acuerdo al avance del 
proyecto. Para estas reuniones se deberán entregar los informes de flujo de caja, valor 




3.5.1 Estimación de costos La estimación de costos se realiza con la técnica de estimación 
paramétrica para las etapas de construcción, montaje y la puesta en marcha del proyecto. Se 
realizará de manera análoga para los estudios y las compras, ya que nos permite tomar un 
estudio de mercado y así determinar el costo de cada estudio y equipos a utilizar dentro del 
proyecto. 
Se utilizará la técnica grupal de toma de decisiones con todos los líderes en la etapa de 
ejecución para tener un nivel de precio dentro del rango aceptable. 
3.5.2 Determinación de presupuesto Se va a realizar una suma de cada una de los 
paquetes de trabajo y de sus estimaciones de costos, de manera que se llegue a la cuenta de 
control, confirmando así la línea base de costos del proyecto. El presupuesto para las cuentas 
de control se muestra en la Tabla 23. Presupuesto Cuentas de Control. 
 
El presupuesto de este proyecto es de $ $2.624.135.294,91 pesos más el 12% de reserva 
contingencia es decir se tiene un total de $2.977.415.294,91 pesos, el detalle se encuentra en 
el ANEXO G. (Presupuesto del Proyecto) 
 
Tabla 23. Presupuesto Cuentas de Control 
Nombre De La Tarea Total 
Construcción Fábrica Arequipe Antaño $ 2.977.415.294,91  
   Dirección del proyecto $ 510.235.427,67  
      Gestión de Integración $ 6.963.750,40  
      Gestión de Alcance $ 89.541.672,48  
      Gestión de Tiempo $ 3.562.500,48  
      Gestión de Costos $ 3.562.500,48  
      Gestión de Calidad $ 3.093.750,35  
      Gestión de Riesgos $ 356.561.250,33  
      Gestión de Recursos Humanos $ 36.075.002,24  
      Gestión de la Comunicación $ 2.062.500,17  
      Gestión de Los interesados $ 6.937.500,58  
      Gestión de adquisición $ 1.875.000,16  
   Adquisiciones $ 275.400.276,40  
      Contrato de Estudios $ 143.142.450,57  
      Contratos de Maquinarias y Equipos $ 132.257.825,83  
   Estudio y Diseño $ 79.231.257,60  
      Diseño Arquitectónico $ 9.991.667,92  
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Nombre De La Tarea Total 
      Diseño Estructural $ 31.522.921,44  
      Diagrama de Detalle Mecánico $ 8.454.167,44  
      Diagrama De Procesos Fluidos $ 2.964.583,52  
      Diagramas Y Cálculos Eléctricos $ 9.387.500,16  
      Diseño Electromecánico $ 6.181.250,40  
      Diseño de Instrumentación y Potencia $ 4.925.000,00  
      Diseño de Cableado Estructurado $ 1.841.666,72  
      Diseño de Red Comunicaciones $ 3.962.500,00  
   Construcción y Montaje $ 2.094.314.999,57  
      Construcción Civil $ 1.048.223.189,76  
      Montaje Mecánico $ 868.720.965,76  
      Red Eléctrica $ 76.589.583,92  
      Montaje de Instrumentación y Control $ 77.512.510,40  
      Sistema de Telecomunicaciones $ 23.268.749,73  
   Puesta En Marcha $ 18.233.333,68  
      Elaboración De Protocolo de Pruebas $ 5.179.166,64  
      Ejecución del Protocolo $ 9.062.500,16  
      Arranque General $ 3.991.666,88  
      Entrega De Fabrica Operación $ 0,00  
Fuente: Autores 
3.5.3 Control del presupuesto. El control de costos se va realizar a un nivel 3 de la EDT. Se 
deberá entregar un informe mensual del desempeño en el cuál se pueda verificar el avance del 
proyecto y todas las actividades que se hayan empezado. Con esto se deben poder determinar 
los costos que se han tenido y los extras autorizados. 
La herramienta que se utilizará será la del valor de gestión ganado, donde se pueda dar el 
progreso del valor planificado, valor ganado y costo real de manera acumulativa. También se 
realizarán pronósticos mensuales, los cuales deben ser analizados para tomar las decisiones 
correctas que eviten un sobre costo dentro del proyecto. Se va a realizar un análisis de las 
reservas para determinar si se requiere alguna aprobación extra dentro del proyecto.   
 
3.6 PLAN DE GESTIÓN DEL CALIDAD 
El plan de calidad incluye todos los procesos necesarios para asegurar que la planificación, 
ejecución y cierre del proyecto se realice con los estándares aplicables para cada proceso, de 
manera que se garantice la satisfacción del cliente. 
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3.6.1 Roles y responsabilidades. Son los establecidos en la Tabla 24. Roles y 
Responsabilidades de la Gestión de Calidad 
Tabla 24. Roles y Responsabilidades de la Gestión de Calidad 
ID ROL RESPONSABILIDAD 
A Gerente del Proyecto 
Dirigir y controlar las estrategias encaminadas al 
aseguramiento de la calidad de cada uno de los 
entregables del proyecto y del producto. 
B Arquitecto 
Identificar los factores determinantes de la calidad del 
producto, implementarlos y ejecutar el seguimiento de 
cumplimiento  
C 
Ing. Civil Residente 
de Obra 
Realizar la planeación y supervisión del cumplimiento 
normativo en las diferentes fases del ciclo de vida del 
proyecto  
D Líder  Mecánico 
Elaborar procedimientos de implementación de las 
diferentes facilidades de proceso con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los estándares de 
calidad 
E Líder Electrónico 
Documentar los estándares de calidad en la 




Definir y documentar los pruebas operacionales y de 
servicios que garanticen un óptimo sistema de 
desempeño y calidad 
G Líder Eléctrico 
Liderar y coordinar el cumplimiento de las normas 
nacionales y estándares internacionales para 




Hacer monitoreo y control sobre el cumplimiento de 
los estándares de calidad establecidos para el 
proyecto y prestar el apoyo a las diferentes 
especialidades. 
I Profesional HSE 
Garantizar la ejecución de las actividades en un 




3.6.2 Enfoque de la planificación de la calidad. El enfoque de la planificación de la calidad 
está basado en el cumplimiento del marco normativo en cada especialidad y de esta manera 
garantizar la aceptación de los entregables y minimizar reproceso por fallas en estructurales en 
equipos, sistemas y procesos, de manera que se logren los requisitos del producto. El enfoque 
de la calidad está dado por el cumplimiento de los siguientes normas y estándares: 
 
 NSR -10, Norma Sismo Resistente 
 RETIE, para el diseño y construcción del sistema eléctrico. 
 ANSI/TIA/EIA 606, Normas de Administración de Infraestructura de 
Telecomunicaciones. 
 OSHAS 18001, Salud y Seguridad en el trabajo 
 PMI, Guía de Mejores prácticas de Gerencia de Proyectos 
 
3.6.3 Enfoque de aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de la calidad está basado 
en el trámite de listas de chequeo y verificación en cada una de las fases de desarrollo de los 
entregables, desde la planificación hasta el cierre, en relación a la normatividad aplicable al 
proceso y a los procedimientos establecidos en la organización interna del proyecto, por parte 
del líder de cada área funcional. De igual manera se establecerán las métricas y parámetros de 
calidad de aceptación resultado de un proceso, de manera que permitan comparar el resultado 
generado de un proceso respecto al resultado esperado. 
 
3.6.4 Enfoque de control de la calidad. El control de calidad está orientado a la verificación 
permanente del cumplimiento de los procesos y estándares durante el desarrollo y elaboración 
de los entregables del proyecto y del producto. Por ende el profesional del proyecto ejecutará el 
monitoreo y acompañamiento permanente de la ejecución de los procesos en cada una de las 
especialidades. 
 
3.6.5 Enfoque del mejoramiento de la calidad. El mejoramiento de la calidad se 
implementará de manera permanente, mediante la elaboración estandarización de nuevos 
procesos para el desarrollo de actividades. Se realizará seguimiento al cierre de las no 
conformidades en los entregables y documentación de las lecciones aprendidas a fin de evitar 




3.7 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Este plan consiste en  valorar y definir los cargos necesarios para la gerencia y la ejecución del 
proyecto, teniendo en cuenta las habilidades y competencias de cada uno de los candidatos de 
tal manera que funcionen eficientemente dentro del proceso de inicio, planeación, ejecución y 
cierre del proyecto. 
3.7.1 Roles y responsabilidades. En la Tabla 25. Roles y Responsabilidades de Líderes del 
Equipo de Proyecto, se determina el nivel de autoridad de los líderes del equipo de proyecto. 





Planear y liderar todos los procesos que estén implicados 
dentro de la ejecución del proyecto. 
 
MUY ALTO 
Director de Obra 





Organizar y dirigir todas las actividades civiles y de 
montaje metálico que se requieren durante la 





Organizar y dirigir todas las actividades electromecánicas 
y de montaje de equipos que se requieren durante la 





Organizar y dirigir todas las actividades de 
automatización de equipos que se requieren durante 




Organizar y dirigir todas las actividades de diseño durante 




Organizar y dirigir todas las actividades de diseño durante 




Organizar y dirigir todas las actividades de seguridad 
industrial, salud ocupacional y calidad durante la 






3.7.2 Estructura organizacional del proyecto. La estructura organizacional del proyecto es de tipo jerárquica con personal y 
recursos dedicados para el desarrollo del proyecto, ver Ilustración 28. Estructura Organizacional del Proyecto 
 






































































































3.7.3 Adquisición del personal para el proyecto. Para la ejecución del proyecto se hace 
necesario la contratación de personal especialista en cada área, profesionales, tecnólogos, 
técnicos y personal mano de obra calificada, de acuerdo a la Tabla 26. Personal del Proyecto 
Tabla 26. Personal del Proyecto 
PROFESIONAL CANTIDAD PERSONAL DE APOYO 
Gerente 1 Asistente de gerencia 
Director de Proyectos 1 
Asistente de dirección de 
proyectos. 
Ingeniero Civil 3 Tecnólogo y técnicos  de 
obras 
Ingeniero Electrónico 2 





Tecnólogo y técnicos  de 
obras 
Ingeniero Electromecánico 1 
Técnicos eléctricos y 
mecánicos 
Ingeniero Eléctrico 2 
Supervisor eléctrico 
Ingeniero Metalúrgico 1 
Tecnólogo y  técnicos  de 
obras 
Ingeniero Mecánico 2 
Tecnólogo y técnicos  de 
obras 
Especialista En Fluidos 1 
 
Arquitecto 1 Técnicos en dibujo 
Topógrafo 1 Auxiliares topografía 
Coordinador HSEQ 1 Auxiliares HSE 
Líder De Compras 1 Auxiliar de Compras. 




Este personal incluye 
aseadoras, ayudantes y 
oficiales  
 Fuente. Autores 
Para la ejecución del proyecto se hace necesaria la contratación de todo el personal 
administrativo y operativo que entre a laborar en el proyecto se contratará con un contrato a 
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término de obra y de tiempo completo con todas las prestaciones sociales, cumpliendo la 
normatividad del Ministerio del Trabajo. 
 El personal especialista se contratará por prestación de servicios el cual debe permanecer de 
tiempo completo durante la ejecución del proyecto 
 
3.7.4 Calendario de recursos. El horario de trabajo para el personal administrativo y 
especialistas es de lunes a viernes de 8:00 am – 12:00 pm y 1:00 pm – 5:00 pm. El horario para 
el personal operativo es de lunes a viernes de 8:00 am – 12:00 pm y 1:00 pm – 5:00 pm. Y el 
día sábado de 8:00 am – 1:00 pm. 
 
3.7.5 Perfiles personal contratado en el proyecto. Durante el proceso de selección y 
contratación del personal, el departamento de recursos humanos contará con herramientas y 
técnicas claras para seleccionar el personal con el perfil requerido por el gerente del proyecto, 
el cual   compone el grupo de trabajo y de esta manera garantizar el éxito en la planeación y 
ejecución del proyecto. 
 
3.7.6 Reconocimiento e incentivos. El Gerente del Proyecto otorga incentivos y 
bonificaciones por rendimientos a cada líder de proceso con su equipo de trabajo, en caso que 
realicen las actividades en menor tiempo de lo programado siempre y cuando garanticen la 
cantidad, el costo y calidad del trabajo realizado. 
 
3.7.7 Cumplimiento de las políticas normas y recursos humanos. Todo el personal que 
labore dentro del proyecto debe cumplir las políticas, normas y reglamentos de seguridad 
industrial, convivencia  y salud ocupacional, exigidas por el cliente para garantizar un buen 
ambiente de trabajo con todo el personal que labora en la planta, evitar contaminación en la 
producción, envase  y almacenamiento de productos lácteos  generados en esta planta. 
 
3.7.8 Seguridad. La seguridad en este proyecto se basa fundamentalmente en garantizar que 
todo el personal este afiliado a la seguridad social y cumpla con una capacitación básica en 
seguridad industrial, salud ocupacional y calidad, la cual es obligatoria para que puedan 
ingresar a la planta donde se ejecuta este proyecto. Para el personal que labore dentro del 
proyecto es obligatorio utilizar todos los elementos de protección personal y aquellas personas 
que realicen trabajos en alturas se requiere que hayan sido capacitadas y tomado el curso de 
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trabajo seguro en alturas. Para garantizar que la seguridad industrial, salud ocupacional y 
calidad se cumpla como lo exige el cliente y la normatividad laboral, se contará con un equipo 
de profesionales conformados por las empresas contratistas y del cliente, que ejercen control 
para validar el pleno cumplimiento con las normas y requerimientos especiales dentro de la 
ejecución del proyecto. 
 
3.8 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
El objetivo de este plan de comunicaciones es definir y establecer la forma de interactuar con 
los interesados al igual que los medios o canales de comunicación y su periodicidad de 
intercambio de información; y de esta manera establecer líneas de comunicación ágiles y 
dinámicas durante el desarrollo del proyecto. 
El plan de comunicaciones del proyecto provee una serie de recomendaciones relacionadas 
con la forma en que se pueden comunicar las partes interesadas del proyecto, buscando el 
adecuado y eficiente flujo de información, en la Tabla 27. Matriz de Comunicaciones se 
muestran los canales de comunicación establecidos para el proyecto. 
Tabla 27. Matriz de Comunicaciones 






























- Avance de obra por área 
funcional. 
- Alertas de 
materialización de riesgos 
- Desempeño operativo 
 























- Directrices en diferentes 
ámbitos emitidas por 
Alquería 










- Normatividad operativa y 
logística 
Informe escrito y 
en comités de 
obra 
Semanal Gerente de Proyecto 
Consultores y 
especialistas 
- Requerimientos de 
aplicación y 
especificaciones 














- Informes y 
requerimientos específicos 
de la autoridad 
gubernamental 





- Informes y 
requerimientos específicos 
de la autoridad 
gubernamental 
Informes escritos Por demanda Líder de área 
Comunidad 
Cajicá 
- Índices de inversión 
social 




Anual Alquería S.A 
Fuente. Autores. 
 
3.8.1 Supuestos. Los supuestos en el plan de comunicaciones son: 
 
 Manejo del mismo idioma en los integrantes del equipo de proyecto 
 Manejo de los sistemas de información y comunicación de los integrantes del equipo 
de proyecto. 
 Se disponen de los medios dispositivos tecnológicos para la transmisión de la 
información 
 
3.8.2 Restricciones. Las restricciones identificadas son: 
 
 Se deben mantener las líneas de comunicaciones establecidas para el proyecto 
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 Los medios de comunicación se limitan a los establecidos en este plan de 
comunicaciones. 
 La información y documentación se debe centrar en los aplicativos que destine 
Alquería para tal fin, no se utilizarán otros medios de almacenamiento 
 
3.8.3 Glosario de Términos 
 
 EDT: Estructura de Descomposición del Trabajo 
 EVM: Earned value management 
 HACCP:  Hazard Analysis Critical Control Points  
 IFC: Corporación Financiera Internacional 
 PMI: Project Management Institute 
 ReBS : Resource Breakdown Structure  
 RiBS: Risk Breakdown Structure  
 UNS: Unidad de Negocios de la Sabana 
 UTH: Ultrapasterización. 
 
 
3.9 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
El plan de riesgos consiste en la identificación, análisis de los diferentes riesgos que se puedan 
presentar dentro del proyecto, de tal manera que se genere la respuesta adecuada para 
garantizar la continuidad y el éxito del proyecto.  
 
3.9.1 Metodología. La metodología del plan de gestión de riesgo está basada en la óptima 
identificación y gestión de riesgos en fase de planeación, ejecución y cierre el proyecto, de 
manera que se implementen los mecanismos de control de prevención y en caso de que se 
materialicen minimizar los impactos en los objetivos del proyecto. 
 
3.9.2 Roles y responsabilidades. A la Tabla 28. Roles y Responsabilidad en Gestión de 





Tabla 28. Roles y Responsabilidad en Gestión de Riesgos 
ID ROL RESPONSABILIDAD 
A Gerente del Proyecto 
Identificar, planear y coordinar los diferentes riesgos que 
puedan afectar el éxito del proyecto, debe realizar la 
supervisión y control de los diferentes riesgos. 
B Arquitecto Identificar, análisis cualitativo de los diferentes riesgos.  
C 
Ing. Civil Residente de 
Obra 
Identificar, coordinar los planes de estratégicos para el 
control de los riesgos.  
D Líder  Mecánico 
Identificar, análisis cualitativo de los riesgos, coordinar los 
planes de estratégicos para el control de los riesgos. 
E Líder Electrónico 
Identificar, análisis cualitativo de los riesgos, coordinar los 




Identificar, análisis cualitativo de los riesgos, coordinar los 
planes de estratégicos para el control de los riesgos. 
G Líder Eléctrico 
Identificar, análisis cualitativo de los riesgos, coordinar los 
planes de estratégicos para el control de los riesgos. 
H Supervisor de Calidad. 
Identificar, análisis cualitativo y cuantitativo, debe realizar 
la supervisión y control de los diferentes riesgos. 
I Profesional HSE 
Identificar, análisis cualitativo, debe realizar la supervisión 
y control de los diferentes riesgos. 
Fuente. Autores. 
 
3.9.3 Categoría de riesgos. En la Ilustración 29. Estructura de Riesgos.Se muestra la 
estructura de desagregación de riesgos, donde se encuentran las categorías y subcategorías 








Ilustración 29. Estructura de Riesgos. 


























Diseño de instrumentación y 
potencia
 
Diseño de cableado estructurado
 




Instalación de red Eléctrica
 



























3.9.4 Financiación de la gestión de riesgos. Se garantiza la financiación de los riesgos en 
base a las reservas de contingencia previstas. 
 
3.9.5 Tiempo y frecuencia. Se realizarán cada 15 días reuniones de avance,  donde se 
deberá  presentar las diferentes situaciones que han puesto en peligro el desarrollo normal del 
proyecto, la integridad de las personas, el medio ambiente y la infraestructura, de igual manera 
se socializarán de las lecciones aprendidas y se actualizará la matriz de riesgos. 
 
3.9.6 Seguimiento y Auditoria. Se realizarán dos auditorías dedicadas, donde se evalúen 
los riesgos identificados, los mecanismos de control y mitigación implementados para 
determinar su efectividad, como resultado de esta auditoria se emitirán el informe y oportunidad 
de mejora operaciones y administrativas. 
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Definición de probabilidad e impacto de los riesgos. En la Tabla 29. Matriz de Probabilidad de Ocurrencia, 
se establece la probabilidad de ocurrencia de un evento en el desarrollo de proyectos para la industria 
alimenticia, realizada en base a juicio de expertos; de igual manera en la Tabla 30. Matriz de 
Probabilidad Impacto 
3.9.7 Tabla 30. Matriz de , se estableció una escala numérica para cuantificar un impacto 
sobre el tiempo y costo del proyecto.  
 
Tabla 29. Matriz de Probabilidad de Ocurrencia 
Probabilidad Definición Valor 
Muy bajo 




No ha ocurrido en la ejecución de proyectos, mínima 
probabilidad de ocurrencia en el entorno nacional 
10% 
Media 
Ha ocurrido en la industria de ejecución de proyectos 
 
40% 
Media alta Ha ocurrido en la organización de ejecución de proyectos 60% 
Alta 
Ha ocurrido en la organización de ejecución de proyectos en 




Tabla 30. Matriz de Probabilidad Impacto 
Impacto Definición Valor 
Muy bajo 
El impacto no es de mayor consideración 
sobre el tiempo o costos del proyecto 
5% 
Baja 




El impacto sobre el proyecto es del 1 al 4% 
sobre el tiempo o costo 
40% 
Medio alta 
El impacto sobre el proyecto es del 5 al 10% 
sobre el tiempo o costo 
60% 
Alta 
El impacto es superior al 10% del tiempo o 
costo del proyecto 
90% 






3.9.8 Matriz de Severidad.  En base a las matrices anteriores se estableció la Tabla 31. 
Matriz de Calificación Severidad 
 
3.9.9 Tabla 31. Matriz de Calificación Severidad, mediante la cual se realizará una 
clasificación y priorización de los riesgos, de manera que permita tener el enfoque desde los 
riesgos (Medio) hasta los riegos (Alto) y realizar un análisis con el grupo del proyecto y 
especialistas para generar los planes de contingencias y las diferentes respuestas frente a la 
materialización de un riesgo. 
 
Tabla 31. Matriz de Calificación Severidad 
  
Probabilidad 
Muy baja Baja Media Media -alta Alta 







Muy bajo 0,05 0,25% 0,50% 2,00% 3,00% 4,50% 
Bajo 0,1 0,50% 1,00% 4,00% 6,00% 9,00% 
Medio 0,4 0,10% 4,00% 16,00% 24,00% 36,00% 
Medio – alto 0,6 3,00% 6,00% 24,00% 36,00% 54,00% 
Alto 0,9 4,50% 9,00% 36,00% 54,00% 81,00% 
Fuente: Autores. 
La severidad tiene 4 rangos los cuales se muestran en la Tabla 32.Tipificación de la Severidad. 
 
Tabla 32.Tipificación de la Severidad. 
Severidad Valor (%) 
Muy  bajo 0,01-4,99 
Bajo 5-9,99 
Medio 10-34,99 





Para facilidad de monitoreo de los riesgos del proyecto se ejecutará monitoreo y control sobre 
los riesgos en el rango de impacto medio hasta alto. 
 
3.10 PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
El plan de gestión de adquisición inicia con el proceso de identificar las necesidades del 
proyecto que puedan ser obtenidos de fuentes externas a la organización del proyecto, 
asegurando la correcta planificación, selección y cierre de la misma, cuyo objetivo principal es 
garantizar el desarrollo estándar del proceso. 
 
3.10.1  Autoridad de adquisiciones. En el desarrollo del proyecto se controlará y verificará 
que todas las adquisiciones se desarrollen conforme a los requerimientos y necesidades de las 
diferentes áreas funcionales del proyecto. Para este fin el gerente será el responsable de 
controlar y autorizar todas las adquisiciones durante las diferentes fases del ciclo de vida del 
proyecto, previa a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y avaladas 
por el director de la respectiva área funcional. 
 
3.10.2 Roles y responsabilidades. En la Tabla 33. Roles y Responsabilidades del Proceso de 
Adquisiciones, se asignan las responsabilidades a cada uno de los integrantes del equipo de 
proyecto. 
Tabla 33. Roles y Responsabilidades del Proceso de Adquisiciones 
ID ROL RESPONSABILIDAD 
A Gerente del 
Proyecto 
Planear, organizar, dirigir y controlar todas las adquisiciones del proyecto en 
cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto, asegurando la 
disponibilidad de materiales, insumos y equipos requeridos para el desarrollo 
de cada una de las actividades  
B Arquitecto 
Elaborar los requerimientos y necesidades del área para cada una de las 
tareas bajo su dirección. 
C Ing. Civil Residente 
de Obra 
Ejecutar requerimientos de insumos, materiales y equipos, verificando el 
cumplimiento de estándares y especificaciones técnicas 
D Líder  Mecánico 
Generar los requerimientos con el mayor detalle técnico y bajo estándares de 
calidad establecidos. 





3.10.3 Procedimiento estándar. El procedimiento estándar para la gestión de un bien o 
servicio en el proyecto se describe a continuación:  
 
 El líder de área genera al área de compras la requisición de materiales para la 
ejecución de las actividades, la requisición se debe tramitar en el formato solicitud de 
pedidos, en las fechas establecidas por el área compras, adjuntando las 
especificaciones técnicas en caso que se requiera. 
 El líder de compras se reúne con el gerente de proyecto, quien realiza y aprueba la 
compra. 
 El líder de compras solicita cotización a tres proveedores. 
 El líder de compras evalúa las cotizaciones y selecciona el proveedor, en base a los 
parámetros previamente establecidos. 
 Se genera la orden de compra al proveedor, en base a acuerdos comerciales, tales 
como forma de pago y tiempo de entrega 
 El proveedor despacha los materiales y en su recibido el área logística y técnica a 
cargo verifica que los productos recibidos estén acorde a lo solicitado. 
mismos y garantizar el buen uso y aprovechamiento. 
F Líder 
Telecomunicaciones 
Liderar el equipo de trabajo a fin de garantizar, el desarrollo de óptimo 
proceso de adquisiciones en tiempos, costos y calidad de los productos. 
G Líder Eléctrico 
Asegurar el abastecimiento de materiales y consumibles para el desarrollo de 
las diferentes actividades 
ID ROL RESPONSABILIDAD 
H Supervisor de 
Calidad. 
Garantizar que el proceso de adquisiciones de cada una de las áreas 
funcionales, se ejecute de manera adecuada y ejecutar procesos de mejora 
continua 
I Profesional HSE 
Elaborar y gestionar los requerimientos, para garantizar la integridad de las 
personas, la infraestructura y el medio ambiente. 
J Líder de Compras 
Ejecutar los procesos de adquisiciones una vez recibidos los requerimientos 
de las áreas funcionales, e informar permanentemente el desarrollo de las 
mismas. 
K Asesor Jurídico Verificación y revisión de contratos, seguros, póliza y  liquidación  
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3.10.4 Tipos de Contratos. Los tipos de contratos que se utilizarán en el proyecto son: 
 
 Contratos de Precio Fijo Cerrado (FFP). El precio de los bienes se fija al inicio y no 
está sujeto a cambios, salvo que se modifique el alcance del trabajo. 
 
 Contrato a Precio Fijo más Honorarios con Incentivos (FPIP). Este tipo de contrato 
de precio fijo confiere la flexibilidad al proveedor y a Alquería S.A. ya que permite 
desviaciones en el desempeño, con incentivos financieros ligados al cumplimiento de 
las métricas acordadas. 
 
 Contrato por Tiempo y Materiales (T&M). Este tipo de contrato se adoptará para la 
adquisición de materiales ya que contiene aspectos tanto de contrato de costos 
reembolsables como de contratos a precio fijo. El valor total del acuerdo y la cantidad 
exacta de elementos a entregar no estarán definidos en el momento de la adjudicación 
del contrato. 
 
 Contrato por Prestación de Servicios. Este tipo de contrato se utilizará para el grupo 
de asesores en las diferentes especialidades 
 
3.10.5 Requisitos de finanzas y seguros. Para proteger el proceso de adquisición se 
tomarán todas las medidas necesarias para el control y mitigación del riesgo para el 
abastecimiento y ejecución del proyecto, tales como: 
 
 Pólizas a nombre del proyecto por garantías, incumplimientos, etc., expedidas por 
entidades aseguradoras, previamente avaladas por Alquería S.A. 
 En el proceso de contratación el proveedor deberá entrar pólizas, finanzas o garantías 
en los términos definidos en los contratos u órdenes de compra, estas se basan en el 
beneficio de Alquería S.A. 
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 El contratista o proveedor llevará sus contratos, órdenes de compra, de servicio y 
negocio de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en Colombia, el 
proveedor/ Contratista mantendrá indemne a Alquería S.A si se presentará cualquier 
perjuicio que le genere como consecuencia del incumplimiento de dichas leyes y 
normas. 
 Por adquisiciones superiores a 150 (SMMLV) salario mínimo mensual legal vigente, 
deberán tener póliza por garantía y respaldo financiero del proveedor/ contratista. 
 
 
3.10.6 Selecciones de proveedores y criterios. Etapa previa al inicio del proceso de compra, 
mediante el cual Jefe de compras del proyecto contacto a los proveedores a partir de la 
necesidad puntal, solicitando 3 cotizaciones. 
 
 Al obtener las cotizaciones, la selección del proveedor se ejecutará en la base a los criterios 
establecidos en la Tabla 34. Criterios de Selección de Proveedores 
Tabla 34. Criterios de Selección de Proveedores. 
CALIFICACIÓN CRITERIO 
60% 
Cumplimiento de especificaciones técnicas según el 
requerimiento para la ejecución de actividades previstas. 
30% Valor de la oferta económica 
5% Criterios intangibles, confianza y flexibilidad. 
5% Respaldo financiero, años de experiencia y certificaciones. 
Fuente. Autores. 
 
3.10.7 Limitaciones y Supuestos de las Adquisiciones. Se identifican las siguientes 
limitaciones y supuestos:  
 
 Limitaciones de disponibilidad de fondos y flujo de caja. 
 No se presentará cambios en los procedimientos en importaciones de maquinaria y 
equipos ni incrementos de aranceles. 
 Supuestos demanda e índices económicos como inflación tipo de cambio estables y 




3.10.8 Métricas de desempeño. El gerente de proyecto, los líderes de área y compras 
evaluarán mensualmente a los proveedores inherentes al proyecto. Otorgando un puntaje a 
cada uno en base a los siguientes criterios: 
 
 Calidad del producto. Se evalúa el cumplimiento de los requisititos del producto para 
su aceptación 
 
 Calidad de servicio. Se evalúa el cumplimiento de los requisititos del servicio para su 
aceptación 
 
 Tiempo de respuesta. Se evalúa el cumplimiento de las fechas pactadas ya sea para 
la entrega del producto o para la prestación de los servicios 
 
 Cumplimiento de la garantía. Se evalúa si el proveedor cumplió con la garantía 
ofrecida para el periodo establecido. 
 
 Servicio Posventa. Se evalúa la oportunidad en atender las reclamaciones, 
solicitudes o sugerencias que se realicen después de entregado el producto o servicio. 
 
 
3.11 PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 
El plan de gestión de interesados del proyecto está basado en la permanente comunicación 
con las diferentes integrantantes, de manera que se todos tengan la información adecuada en 
la medida de su influencia sobre el desarrollo del proyecto. 
Dando inicio a la identificación de interesados se evaluó el estado actual de cada uno y se 
estableció el nivel deseado para un mejor desarrollo del proyecto, el cual se muestra en la 
Tabla 35. Estado de Interesados 
Tabla 35. Estado de Interesados 
Interesado Inconsistente Resistente Neutral Apoyo Líder 
Junta directiva Alquería 
S.A 
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Coordinador de Proyectos 
Alquería 
     
Gerente de proyecto      
Equipo de proyecto      
Empresas contratistas y 
proveedores 
     
Interesado Inconsistente Resistente Neutral Apoyo Líder 
Consultores y 
especialistas 
     
Unidades de Negocios 
Alquería 
     
Entes de control ambiental      
Entes de inspección, 
vigilancia y control 
     
Comunidad Cajicá      
C: Nivel Actual de Compromiso; D: Nivel deseado de compromiso 
Fuente. Autores 
 
3.11.1 Cambios pendientes de las partes interesadas. En caso que se presente cambios 
por las partes interesadas, se debe presentar la solicitud formal, la cual se evaluará en el 
comité de seguimiento del proyecto, a fin de determinar el impacto en el alcance y su viabilidad. 
 
3.11.2 Relaciones con las partes interesadas. Las relaciones con las partes interesadas 
están dadas por las siguientes premisas: 
 
 Comunicación permanente, mediante los medios establecidos a cada grupo de interés, 
para optimizar los procesos de toma de decisiones. 
 
 Respuesta a cada una de las solicitudes recibidas, previa evaluación en los comités de 
seguimiento de proyecto liderado por el Gerente de Proyecto. 
 
 Escucha permanente a cada uno de los interesados, mediante los canales de 
comunicación establecidos. 
 





 Conducir a un desarrollo de la comunidad de Cajicá equitativo y sostenible al brindarle 
la oportunidad de participar en el proceso de desarrollo del proyecto. 
 
3.11.3 Enfoque de Compromiso de las partes interesadas. Se realizó identificación del 
enfoque que cada interesado tiene sobre el proyecto, el cual se registró en la Tabla 36. 
Enfoque del Compromiso de las Partes de Interesadas. 
Tabla 36. Enfoque del Compromiso de las Partes de Interesadas 
INTERESADO ENFOQUE 
Junta directiva Alquería S.A 
Desarrollar el proyecto con el presupuesto 
previsto para diversificación del negocio 
Coordinador de Proyectos 
Alquería 
Liderar el desarrollo del Proyecto, de manera que 
garantice la entrega a operación con las 
especificaciones y expectativas de producción 
Gerente de proyecto Liderar el grupo de Proyecto, de manera que se 
ejecute en el tiempo, costo, alcance y calidad 
planificada. 
Equipo de proyecto 
Ejecutar cada una de las actividades asignadas, 
elaborar informes de seguimiento y estar en 
permanente comunicación con el gerente de 
proyecto. 
Empresas contratistas y 
proveedores 
Proveer la mano de obra y suministro del 
Proyecto, ser un aliado en el desarrollo del 
mismo. 
Consultores y especialistas 
Brindar el soporte especializado a cada una de 
las áreas funcionales para garantizar el 
cumplimiento de los estándares de calidad y las 
mejores prácticas en la ejecución de proyectos. 
Unidades de Negocios Alquería Generar valor en la organización y aportar las 
lecciones aprendidas de otros proyectos. 
Entes de control ambiental Monitorear que el proyecto se ejecute en base a 
la normatividad vigente 
Entes de inspección, vigilancia y 
control sanitaria 
Inspeccionar el cumplimiento de la normatividad 
sanitaria vigente. 
Comunidad Cajicá Vincularse al proyecto como proveedores de 







3.12 PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Este plan consiste en valorar y definir planes para mitigar, prevenir y evitar accidentes de 
trabajo de tal manera que permita proteger la salud de todos los colaboradores dentro el 
proceso de planeación y ejecución del proyecto. 
3.12.1 Roles y responsabilidades de las áreas del proyecto. En la Tabla 37. Roles y 
Responsabilidades en Gestión de HSEQ, se puntualizan las actividades que debe 
ejecutar cada área para garantizar la integridad de la personas y el entorno. 
 
3.12.2 Planes de seguridad social y salud ocupacional. El departamento de seguridad 
industrial, salud ocupacional y calidad alineará los procedimientos para evitar, prevenir y 
mitigar los accidentes de trabajo y lesiones personales en cada una de las actividades 
programadas durante la ejecución del proyecto. 
 
 






Planear, liderar y realizar seguimiento a todos los procesos de 
seguridad industrial y salud ocupacional para garantizar que 
se cumplan todos y cada uno de los planes de acuerdo a la 
norma y lo planeado. 
 
 MUY ALTO 
Dirección De 
Obra 
Liderar y realizar seguimiento exigiendo el cumplimiento de 
cada plan de seguridad industrial y salud ocupacional para 
garantizar el buen desarrollo en la ejecución del proyecto. 
 
ALTO 
Obras Civiles Liderar y realizar seguimiento exigiendo el cumplimiento de cada plan  
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de seguridad industrial y salud ocupacional para garantizar el buen 
desarrollo en la ejecución del proyecto. 
MEDIO 
Electromecánicas 
Organizar y supervisar el cumplimiento de todos los planes y 
normas de seguridad industrial y salud ocupacional en cada 








Organizar y supervisar el cumplimiento de todos los planes y 
normas de seguridad industrial y salud ocupacional en cada 




Organizar y supervisar el cumplimiento de todos los planes y 
normas de seguridad y salud ocupacional en cada actividad 




Organizar y supervisar el cumplimiento de todos los planes y 
normas de seguridad y salud ocupacional en cada actividad 





Planear, organizar, dirigir e implementar planes para todas las 
actividades del proyecto que garanticen un buen uso de 
elementos de seguridad social, seguridad industrial y salud 





Asesoría en temas legales y supervisión de cumplimiento 




3.12.3 Políticas de prevención de accidentes. Para prevenir accidentes y lesiones 
personales durante la ejecución de actividades en el proyecto se realizan los siguientes 
procedimientos: 
 
 Capacitación al personal.  
 
 Charlas diarias a todo el personal involucrado en el proceso de ejecución del 
proyecto, donde se traten temas relacionados con la ejecución de trabajos 
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seguros, utilizar los equipos de seguridad, realizar reciclaje y aplicación de 
normas entre otros. 
 
 Todo el personal se capacita con cursos de alturas, se realizan exámenes 
médicos periódicos y se dan charlas de auto superación con sicólogo, para 
motivación personal y garantizar su buen estado de salud física y mental 
 Entrega de dotación, elementos de protección personal y permisos de trabajo. 
 
 Todo el personal tiene su dotación y sus elementos de protección personal en 
buen estado para su uso diario de acuerdo a la actividad a realizar, el cual es de 
uso obligatorio. 
 
 Elaboración diaria de documentos como permisos de alturas y demás 
documentos requeridos para realizar trabajos seguros, evitando accidentes de 
trabajo, como también concientizando al personal sobre el  buen uso de 
herramientas y equipos de trabajo. 
 
 Revisión diaria de equipos, herramientas y maquinaria que vayan a ser utilizados 
en las diferentes actividades del proyecto día a día, garantizando que estén en 
buen estado y de esta manera se descarta riesgos de accidentes. 
 
3.12.4 Elementos de protección personal. Para todo tipo de actividad dentro del área 
operativa y construcción del proyecto es de obligatoriedad utilizar los elementos 
descritos en la Tabla 38. Elementos de Protección Personal, teniendo en cuenta el alto 
grado de probabilidad de accidentalidad y los trabajos simultáneos. 
Tabla 38. Elementos de Protección Personal 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Cabeza Casco para protección contra impactos 
Oídos Tapa-oídos para protección contra ruidos altos. 
 
Cara y vías respiratorias 
Caretas, gafas, tapabocas y máscaras con filtros para 




Manos y brazos 
Guantes, los cuales existen de diversas estándares para 
protección de las manos y brazos de acuerdo a la actividad a 
realizar 
 
Cuerpo y pies 
Botas con puntera de acero, arnés, eslingas, overol especial 
para cada actividad y líneas de vida portátiles. 
Fuente. Autores 
Todo el personal involucrado durante el proceso de ejecución del proyecto deberá tener pleno 
conocimiento de las normas de seguridad industrial, salud ocupacional, calidad y medio 
ambiente, de tal manera que si no cumple con estos requerimientos, se hace responsable a 
sanciones disciplinarias o terminación del contrato. 
Es importante resaltar que para el proyecto existen requerimientos especiales y exclusivos del 
cliente, los cuales también se vuelven normas para todos los involucrados en el proyecto, sean 
empleados o contratistas y se tienen que cumplir obligatoriamente. 
3.12.5 Panorama de riesgos. En la Tabla 39. Panorama de Riesgos Operativos, se identifican 
los principales riegos operacionales a los cuales va a estar expuesto el personal dentro de la 
ejecución del proyecto, se plantean medidas de controles preventivos y de protección de 
manera que se pueda dar un manejo adecuado al riesgo de las diferentes actividades. 
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Tabla 39. Panorama de Riesgos Operativos 
No: PELIGRO RIESGO 






(Líneas y equipos 
energizados) 





tensión de contacto, 
tensión de paso. 
Preventivos: Seguir la recomendación de la señalización de áreas energizadas. No ingresar 
a subestaciones eléctricas, área de generadores, bancos de baterías, pórticos, sala de 
radios, sin permiso de la autoridad eléctrica de la planta alquería 
Protectivos: Uso adecuado y permanente de los EPP (Casco Tipo E, Guantes Dieléctricos, 







ejecución de la 
actividad 
Contacto directo e 
indirecto, arco eléctrico, 
intervención del equipo 
equivocado, equipo 
defectuoso. 
Preventivo: Verificación y aplicación del instructivo de la actividad. Uso del diagrama unifilar 
dispuesto. 
Protectivo: Correcto uso y selección de guantes, traje y EPP de acuerdo al nivel de tensión 
en equipos y celdas a intervenir.  
Uso obligatorio de tapete dieléctrico. Uso obligatorio de herramientas y equipos dieléctricos. 
Equipo de 
Proyecto 
3 Ruido >85Db Exposición frecuente 
Preventivos: Reducción de los tiempos de exposición. Planear la ejecución de las 
actividades de acuerdo al tiempo de permanencia en el área de riesgo. Seguir 
recomendaciones de la señalización de uso obligatorio de los EPP. 







obstáculos en el 
piso. 
Caídas a nivel del piso 
Resbalones 
Tropezones 
Preventivos: Reconocimiento previo del área. Mantener orden y aseo antes, durante y 
después de cada jornada de trabajo. Las rutas de tránsito de personal deben estar libres de 
obstáculos. Mantener la vista en el camino. Asegurar que la superficie sea apta para 
trabajar. 
Protectivos: Uso adecuado y permanente de los EPP. Utilizar los senderos peatonales, 









Exposición directa al sol 
y sensibilidad 
Preventivos: Hidratación permanente, descansos periódicos. Limitar el tiempo de 
exposición. 












Contacto con el animal, 
picaduras y mordeduras. 
Accidente ofídico.  
Preventivos: Inspección previa y constante de las áreas en donde se ejecutará el trabajo. 
Identificación de refugios de estos animales.  Evite introducir manos o pies en lugares donde 
estos animales puedan alojarse. No golpee ni arroje objetos a un panal de abejas o 
avispero. Compruebe que no hay abejas o avispas en los bordes de los recipientes 
(bebidas). Contar con personal entrenado en atención de primeros auxilios básicos. 
Protectivos: Uso de botas de seguridad tipo caña alta. Utilizar una vara para inspección 
previa de estos lugares. En caso de evidenciar algunos de estos animales, retírese con 
movimientos lentos y en silencio. 
Reactivos: Contar con suero antiofídico en el botiquín de primeros auxilios y traslado 
inmediato al servicio médico. En caso de evidenciar estos animales, retírese con 














inhalación de sustancias 
químicas, gases o 
vapores por escape del 
producto.  
 
Preventivos: Identificar, rotular y almacenar las sustancias químicas de acuerdo a la norma 
NFPA 704. Mantener en sitio las MSDS, divulgarlas al personal.      
Protectivos: Sistemas y equipos de protección para la prevención y control. Uso de 
mascarilla de vapores orgánicos en caso de requerirse de acuerdo al tiempo de exposición y 
a la concentración de la sustancia.                                                 
Reactivos: Suspenda inmediatamente su actividad Activar el plan de emergencia   y reporte 






Vientos fuertes, rayos, 
descargas eléctricas.   
Descargas atmosféricas 
Preventivos: En caso de tormenta eléctrica el personal debe suspender las actividades y 
refugiarse en un lugar adecuado. 
Protectivos: Sistema general de pararrayos y protección contra descargas atmosféricas, 













- Accidente de tránsito, 
volcamientos, choques 
Preventivos: Los vehículos que ingresen a las instalaciones deben cumplir con las 
especificaciones para brindar condiciones adecuadas de seguridad. Estacionar siempre en 
reversa; dejar libres áreas junto a hidrantes, monitores, puertas, vías de evacuación. 
Asegurar las competencias del personal (conductor). Asegurar la dotación mínima de 
equipos de prevención y seguridad. Velocidad permitida al interior de la Planta 20 km/h. 






No: PELIGRO RIESGO 





Altas Presiones - 
Tubería 
presurizada. 
Liberación de producto y 
de energía. 
Preventivos: Restringir el paso de personal cerca de líneas de proceso y áreas industriales. 
Reporte inmediato de fugas. Lectura permanente de manómetros. No exponerse a producto 
liberado. Realizar Señalización del área. 






Liberación de partes o 





Preventivos: Equipos rotativos con guardas de seguridad. Reportar a Operaciones ruidos 
extraños en los equipos de bombeo. 
Protectivos: Atender la recomendación de la señalización del área de trabajo. No ingresar 
ni estar cerca de estas áreas si no se cuenta el Permiso de Trabajo. 







Caídas de partes 
propias de la estructura 
(tejas, Andamios, 
escaleras)  
Preventivos: Limitar el acceso de personal no autorizado a la sala. Atender la señalización 
ubicada en el área. 
Protectivos: Al realizar trabajos cerca de la estructura se deberá revisar/inspeccionar las 
condiciones de la misma y estar atento a caída de objetos. 







Manejo y disposición 
inadecuada de residuos 
sólidos. 
Preventivos: Mantener las áreas de trabajo en perfectas condiciones de orden y aseo. 
Conocer ubicación y hacer uso preciso de los Puntos Ecológicos. 









controles para el 
desarrollo de la 
actividad 
Falta de divulgación del 
procedimiento/instructivo 
de trabajo y análisis de 
riesgo 
Preventivo: Asegurar que el personal ejecutor conoce el procedimiento/instructivo de 










Falta de divulgación de 
trabajos simultáneos a 
desarrollar y análisis de 
riesgo.  
Preventivo: Participación obligatoria en la reunión de planeación de actividades con la 
divulgación de peligros y riesgos de la actividad.  
Protectivo: Delimitar y señalizar el área 









Falta de concentración 
en la tarea; carga mental 
elevada y demandas 
emocionales 
Preventivo: Desarrollo de un programa para la prevención de uso de sustancias 
psicoactivas. Promover el autocuidado y estilos de vida saludable entre los trabajadores 
para fomentar un ambiente de trabajo limpio, sano y seguro.  
Protectivo: Realizar pruebas de Alcoholimetría con personal capacitado y competente. 
Reactivo: Exigir, a través de los jefes de área o gestores de contrato, el retiro de las 













Ropa de trabajo 
sobresaliente, 
cabello largo,  
joyas metálicas sueltas 
que sirven como 
conductor eléctrico, 
reacciones alérgicas 
PREVENTIVO: No Utilizar prendas con NYLON (camisetas que los trabajadores utilizan 
debajo de la camisa del uniforme, pantalones). Utilizar el cabello recogido y dentro del 
casco. 
PROTECTIVO: Utilizar Ropa de labor 100% en algodón. 
REACTIVO: Seguimiento a través del Supervisor y/o Jefe inmediato, garantizar que todo el 







Uso de herramientas 
manuales  
PREVENTIVO: El personal debe ser competente y estar familiarizado con las herramientas y 
comprometido con la seguridad industrial.   
*No se deben usar cadenas, anillos, relojes, pulseras u otros elementos   
*inspeccionar, verificar y dejar registro pre operacional de cada una de las herramientas.  
PROTECTIVO: No utilizar ropa suelta, en el transcurso de la operación.   
* Utilización de EPP adecuados para la actividad (guantes, gafas de seguridad, overol, 
casco y botas con puntera ) 
REACTIVO: activar plan de emergencia, suministrar los primeros auxilios (por personal 
competente),  trasladar al centro médico más cercano 
Equipo de 
Proyecto 





3.13 PLAN DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS 
El objetivo del plan de gestión de requerimientos es la estructuración de un modelo de 
levantamiento, análisis y validación de los requerimientos del proyecto de manera que se 
garantice una adecuada definición del alcance.  
3.13.1 Recolección. El levantamiento de los requerimientos se ejecutará utilizando los 
siguientes métodos: 
 Reunión con la junta directiva de Alquería y documentación de expectativas. 
 Reunión con el departamento de proyectos de Alquería S.A y análisis funcional y operativo 
del producto a obtener. 
 Activos de proceso de la organización en cuanto a procedimientos, normas y estándares 
aplicables. 
 Revisión de proyectos ejecutados similares dentro de Alquería S.A 
 Entrevistas con líderes funcionales de Alquería S.A 
 
 
3.13.2 Análisis. El análisis de los requerimientos se ejecutará basado en determinar y aplicar 
las normas y estándares existentes para la construcción y operación de plantas de 
procesamiento de alimentos, específicamente de la industria láctea; de igual manera  se 
analizará el enfoque respecto a las expectativas de los interesados de los requerimientos se 
ejecutará utilizando los siguientes métodos. 
 
3.13.3 Categorías. Se identifican las categorías las cuales se muestran en la Tabla 40. 
Categorías de los Requerimientos, para el detalle de los requerimientos del proyecto. 
 
3.13.4 Documentación. Se Los requerimientos se documentarán en la matriz de 
requerimientos.  
 
3.13.5 Priorización. La priorización de los requerimientos está basada en garantizar la 
seguridad de las personas en la operación de la planta y la generación de productos de calidad 





Tabla 40. Categorías de los Requerimientos 
Categoría Detalle 
Requisitos de negocio  Promesa de valor a Alquería S.A. 
 Participación en el mercado 
Requisitos de los interesados  Expectativas de los interesados 






 Seguridad industrial 
 Aseguramiento de procesos 
  Calidad 
  Confiabilidad 
 Capacidad de proceso y producción 
 Jurídicos 
Requisitos de transición  Comisionamiento y entrega a operación 
de la planta de producción 
Requisitos del proyecto  Ejecución del proyecto variables 
planeadas 
Requisitos de calidad  Normas de procesamiento de lácteos. 
Fuente. Autores 
 
3.13.6 Métricas. Las métricas de los requerimientos estará basada en la verificación y 
alineación con los objetivos del producto, así como a los estándares de calidad implementados 
para el desarrollo del proyecto y al cumplimiento de la promesa de valor a la organización que 
dio inicio al proyecto. 
 
3.13.7 Estructura de trazabilidad. La estructura de la trazabilidad se basa en la depuración 
metodológica y análisis de cada uno de los requerimientos obtenidos y documentación de 
validez o no de cada uno de estos, dejando el registro desde la concepción hasta la 




3.13.8 Reporte. La Durante el avance del proceso de levantamiento de requerimientos se 
entregarán informes en las fechas establecidas para el comité de proyecto.  
 
3.13.9 Validación. La validación de los requerimientos tendrá como objetivo comprobar que 
sean los adecuados respecto al resultado esperado. La validación de cada requerimiento se 
realizará mediante un comité donde participarán los líderes de cada área funcional del 
proyecto; el resultado del consenso de entregará a la Junta directiva para la aprobación final. 
 
3.13.10 Configuración de la dirección. La dirección estará a cargo del Gerente de Proyecto, 
quien de manera inicial validará y controlará cada uno de los requerimientos, enmarcado en 
una visión holística del proyecto. Para procesos de cambios sobre los requisitos se ejecutará 
mediante el plan de gestión de control de cambios. 
 
3.14 PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 
El plan de gestión de cambios se describe cómo se van a manejar las diferentes solicitudes de 
cambio desde su recepción hasta la respuesta final, actualizando los diferentes documentos 
donde aplique. Indican dando las responsabilidades y aprobaciones necesarias para aceptar 
los diferentes cambios. 
3.14.1 Enfoque de la gestión de cambios La gestión de cambios va ser referenciada hacia 
los diferentes cambios que afecten los objetivos principales, la calidad, costos, tiempo y 
alcance.  De manera que será integrado con cada uno de los planes de gestión.   
 
3.14.2 Definiciónes de cambios. Se realiza las definiciones de cada uno de los cambios 
respecto a la triple restricción y en qué caso se deben realizar el procedimiento para que se 
acepte de manera formal.   
 
 Cambios en el cronograma.  Cambio dentro del proyecto que afecte la fecha de 
finalización determinada en la línea base de tiempo, para que se lleve a un comité de 
cambios deberá sobrepasar el 2% del tiempo, en este comité se determinará el porqué 
del cambio y la aceptación del mismo.  
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 Cambios en el presupuesto. Cambio que afecte el costo por encima o por debajo un 
2% de la línea base deberá ser evaluado y pasado por el procedimiento de cambios.  
Donde se deberá evaluar el aumento o la disminución y el impacto en calidad que va 
tener sobre el producto a entregar.   
 Cambios en el alcance Todo cambio que afecte los requerimientos establecidos dentro 
del acta de constitución del proyecto o altere la definición de alcance establecida y 
aprobada por el patrocinador del proyecto. Deberá ser evaluado en un comité de 
cambios para su aprobación.  
 Cambios en el documento del proyecto Todo cambio que se deba realizar en los 
documentos oficiales deberá ser aprobados por el gerente del proyecto.  
 
3.14.3 Junta de cambios La junta de cambios está concebida por el gerente de proyectos, el 
líder de compra, los líderes de cada una de las ramas de trabajo y el HSE, tal como se muestra 
en la Tabla 41. Tabla de la Junta de Cambios. En esta junta se tomarán las decisiones de los 
cambios presentados donde deberán evaluar los objetivos, el alcance y el procedimiento a 
realizar. 
Tabla 41. Tabla de la Junta de Cambios. 
Nombre Role Responsabilidad Autoridad 
Gerente de proyecto  Evaluador Evaluar las solicitudes de cambio. Máxima 
Líder de Compras Evaluador Evaluar las solicitudes de cambio. Mínima 
Arquitecto Presentador/Evaluador Presentar y evaluar las solicitudes 
de cambio. 
Media 
Ing. Civil Presentador/Evaluador Presentar y evaluar las solicitudes 
de cambio. 
Media 
Ing. Mecánico Presentador/Evaluador Presentar y evaluar las solicitudes 
de cambio. 
Media 
Ing. Eléctrico Presentador/Evaluador Presentar y evaluar las solicitudes 
de cambio. 
Media 
Ing. Electrónico Presentador/Evaluador Presentar y evaluar las solicitudes 
de cambio. 
Media 
Ing. Telecomunicaciones Presentador/Evaluador Presentar y evaluar las solicitudes 
de cambio. 
Media 







3.14.4 Procesos de control de cambios. El proceso de control de cambios se determinó para 
evaluar los diferentes cambios que se presenten dentro de la ejecución del proyecto. Este 
comité se realizará cada 15 días dentro del proyecto.  
 
 Presentación de solicitudes de cambios: El líder de área deberá presentar el 
cambio vía correo a los diferentes integrantes de la junta de cambios con los soportes 
técnicos y administrativos, para la argumentación del mismo. Se presentará afecta el 
proyecto a nivel de alcance tiempo y costos, además de informar los documentos que 
se verán afectados con la realización del cambio.  Esto debe realizarse mínimo 8 días 
antes del comité de cambios.  
 
El cambio será registrado deacuerdo al formato presentado en el  ANEXO Q. 
(REGISTRO DE CAMBIOS) donde se identificará la categoría del cambio, en que 
afecta al proyecto si en calidad, alcance, tiempo costo o documentos y una descripción 
básica, esto para llevar un control de los cambios presentados.  
Todo representante de la junta de cambios debe emitir un correo con la aceptación del 
cambio para presentación o uno donde se indique si se requiere alguna otra 
información para claridad del cambio.  
 
 Comité de cambios: El comité de cambios se realizará cada 15 días donde deberá 
participar de carácter obligatorio, todos los integrantes de la junta de cambios y las 
personas que sean necesarias para la sustentación del cambio.  
 
 Evaluación de solicitud de cambios: La evaluación se realizará en el momento de 
presentar el cambio frente al comité, donde se registrarán el alcance y riesgos del 
mismo. Cada uno de los participantes tendrá la posibilidad de generar las diferentes 
preguntas que considere para determinar realmente la afectación del cambio frente al 
proyecto.  
En este comité se determinar la afectación hacia los objetivos de éxito del proyecto.  
 
 Respuesta de solicitud de cambios: Toda solicitud de cambio se emitirá una 
respuesta inicial de pre aprobado si cumple con los requisitos para ser presentado 
dentro del comité. 
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 Luego de esto cualquier cambio que afecte el presupuesto tiempo o alcance y sea aceptado 
dentro del comité de cambios deberá ser presentado al patrocinador para dar una respuesta 
final. Este será presentado al cliente y al patrocinador donde se presente el objetivo y los 
impactos del cambio para que se dé una aprobación.  Se emitirá una aprobación con el formato 
ANEXO R. (RESPUESTA DE CAMBIOS)  para tener calaridad y registro de la misma.  
 
3.15 PLAN DE SOSTENIBILIDAD. 
El plan de sostenibilidad del proyecto está alineado con el plan estratégico organizacional, de 
manera que apoye al cumplimiento de las metas tanto del proyecto como de la organización. 
Este plan también está orientado con el Pacto Global de las Naciones Unidas y enfoque al 
aporte del cumplimiento de los Objetivos del Milenio. 
 
3.15.1 Caracterización del entorno. En proyecto se desarrolla en el área rural del Municipio 
de Cajicá, Cundinamarca, donde actualmente funciona la planta principal de Alquería SA.  
 
 Ubicación Geográfica.  El Municipio de Cajicá está situado en el Departamento de 
Cundinamarca en la Sabana Centro a 39 Km al norte de la capital de la República, 
Ilustración 30. Ubicación Geográfica del Municipio de Cajicá en el Departamento de 
Cundinamarca. La economía del departamento se basa en la agricultura, la ganadería 
y la industria. La dinámica económica se encuentra determinada en gran medida por la 
amplia actividad industrial, comercial y de servicios que se origina en Bogotá la cual 
condiciona en un alto grado el desarrollo económico del departamento de 
Cundinamarca. Cajicá. La economía del municipio de Cajicá se soporta sobre la 
industria manufacturera, el transporte, el comercio y agroindustria y el sector servicios 
especialmente relacionados con el turismo. Estos sectores son los que más aportan a 
los ingresos del municipio y los que generan el mayor número de puestos de trabajo. 






Ilustración 30. Ubicación Geográfica del Municipio de Cajicá en el Departamento de 
Cundinamarca 
 
Fuente: Plan integral único Cajicá 2011 
 
Cajicá tiene una extensión territorial de 50.95 km², de los cuales 2.48 km² es área urbana y 
48.47 km² es la extensión del área rural, la cabecera municipal está a una altura promedio de 
2558 msnm, con una temperatura promedio de 287 K.  
 
 
 Población. La población total del municipio de Cajicá según fuente del Censo 
(Departamento Nacional de Estadísticas, 2015), es de 44.721 habitantes, de los cuales 
un 60% habita en el área Urbana y el 40% en el área Rural.  
 
 Educación. En Cajicá, se ha venido promoviendo una política educativa orientada a 
fortalecer los centros de educación técnica ubicados en el municipio, realizando 
énfasis en el Politécnico de la Sabana Centro, ya que la mayoría de instituciones 
educativas técnicas se encuentran en municipios aledaños como Chía y Zipaquirá; el 
acceso a la educación superior se ve coartado por los costos para los estudiantes no 
sólo en la financiación académica sino por el traslado hasta Bogotá, la alternativa es la 
Universidad de Cundinamarca que tiene sedes en los municipios de Chía y Zipaquirá, 
pero con una limitada oferta de programas educativos. (Alcaldía Municipal Cajicá, 
2011) 
 
 Otras características del Entorno  
 
 La planta alquería se encuentra en la zona rural de Cajicá, 5 Km de la cabecera 
municipal a orillas del río Frío.  
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 La planta Alquería está dedicada al procesamiento de productos lácteos, esta 
planta cuenta con 10 salas de procesos, dedicadas a 10 productos diferentes. En 
esta planta trabajan un aproximado de 1.200 personas durante 24 horas.  
 Se cuenta con los diferentes servicios públicos dentro de la planta Alquería, 
excepto el de gas natural. 
 La planta de Alquería tiene acceso vía terrestre por la vía Tabio - Cajicá, la cual se 
encuentra en excelentes condiciones. Desde Bogotá se tiene salida a través de la 
Autopista Norte, calle 80 y Suba.  
 La corporación autónoma de Cundinamarca es la entidad encargada de emitir las 
licencias ambientales para todo tipo de proyectos que se requiera dicho trámite.  
 
3.15.2 Árbol de problemas. En la Ilustración 31. Árbol de Problemas Ambientales e Ilustración 
32. Árbol de Problemas Sociales, se representa un análisis del principal problema que genera 
el proyecto hacia el entorno ambiental y social, definiendo sus causas y consecuencias. 
 
3.15.3 Lineamientos del plan de sostenibilidad. El proyecto debe asegurar el cumplimiento 
de los siguientes lineamientos: 
 
 Cumplir con la normatividad Colombia acerca de la construcción de la fábrica de 
ariquipe antaño. 
 Realizar un adecuado manejo de los residuos que se generen en el proyecto incluyendo 
el manejo y disposición de los vertimientos. 
 Controlar los niveles de sonido dentro lo establecido por la ley. 
 Realizar un manejo del agua dentro de los procesos de producción y de construcción. 
 Garantizar que los contratos se lleven de una manera justa y confiable para los 







Ilustración 31. Árbol de Problemas Ambientales 
 
 Fuente. Autores 






3.15.4 Metas e indicadores de desempeño. Para el proyecto se establecen las siguientes 
metas y su métrica mediante la cual se evaluará el resultado: 
 
 Meta: El 30 % de la energía utilizada en el proyecto sea de fuentes limpias 
 
o Indicador: = [1 − (
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑈𝑠𝑎𝑑𝑎−𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑈𝑠𝑎𝑑𝑎
)] ∗ 100 
 
 Meta: Que los residuos generados se reciclen o se pueda reciclar el 40 %. 
 
o Indicador: = [(
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠
)] ∗ 100 
 
 Meta: Que se recicle o reutilice el 60 % del agua que se captada de las diferentes 
fuentes. 
 
o Indicador  = [(
𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑑𝑎
𝐴𝑔𝑢𝑎  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎
)] ∗ 100 
 




(# 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑏𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜) 
# 𝐷𝑒𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙
 
 
 Meta: que el 80 % de los dineros cancelados por presentaciones de trabajo se han a 
personal de Cajicá. 
 
o Indicador = [(
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑖𝑐á
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑡𝑎 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑎  𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
)] ∗ 100 
 




𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝐶𝑎𝑗𝑖𝑐á
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 
) ∗ 100%  
 
 Meta: Garantizar que el 40 % de los empleados deben ser mujeres. 
 
o Indicador: = [(
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
)] ∗ 100 
 
 Meta: Garantizar que máximo el 5 % de las contrataciones tengan un problema de 
anticorrupción.  
 






3.15.5 Mitigación de impacto. Mediante el análisis y caracterización realizada en el ANEXO 
K. (Matriz de Sostenibilidad P5), se identifica que el principal impacto ambiental es la 
contaminación por generación de residuos, del agua y la utilización de energía para diferentes 
procesos. 
Las actividades que se realizarán para disminuir el impacto son: 
 Campañas de reciclaje, reutilización y reducción de generación de residuos. 
 Optimizar procesos para disminuir el consumo de energía y establecer medidas de 
ahorro. 
 Tratamiento de aguas residuales de procesos 
 Permanente monitoreo y control de procesos. 
 Utilizar energías limpias 
 Evitar el uso de productos químicos y tóxicos 
 Disposición adecuada de residuos peligrosos 
 Aprovechamiento de aguas lluvias para procesos. 
 Evitar el uso de elementos desechables 
El fortalecimiento de las oportunidades se da mediante: 
 Compromiso y planes de capacitación para el reciclaje 
 Generación de empleo y contribución al desarrollo social. 
 Fortalecimiento dela industria local 
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ANEXO A (Project Chart). 
PROJECT CHART 
Project Title: 
PLANEACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE FÁBRICA DE AREQUIPE ANTAÑO PARA 
LA EMPRESA ALQUERÍA S.A. 
 
Project Sponsor: ALQUERÍA S.A. Date Prepared: 3 Junio 2014 
 
Project Manager:  Project Customer: ALQUERÍA S.A 
Project Purpose or Justification: 
Actualmente la planta de producción de arequipe de Antaño ubicada en la sede del municipio de Chía, 
Cundinamarca no cuenta con la capacidad e infraestructura de procesos para satisfacer las 
proyecciones de comercialización de dicho producto; además se evidencia la necesidad de integrar las 
operaciones y procesos en la planta principal de Alquería S.A ubicada en la sede Cajicá, 
Cundinamarca,  a fin de optimizar la operación, producción y mantenimiento, de la planta de Arequipe, 
ya que hoy en día los costos de la producción son elevados por  la necesidad de utilizar duplicidad de 
recursos y procesos.  
Project Description: 
Realizar la planeación de la construcción de una nueva fábrica de arequipe Antaño en la sede Central 
de Alquería, ubicada en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, que cumpla con todas las normas y 
estándares de seguridad industrial y que garantice obtener productos competitivos en el mercado. 
High-Level Requirements: 
 Realizar una adecuada programación y secuenciamiento de actividades, que permita identificar 
los recursos necesarios para su ejecución y las actividades críticas que impactan en el 
desarrollo del proyecto. 
 Definir de manera correcta el alcance del proyecto, tiempo de ejecución y costo asociado, 
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garantizando una óptima implementación. 
 Utilizar técnicas adecuadas para calcular la duración de tiempo de ejecución de actividades.  
 Entregar el detallado de cada una de las actividades coma guía para realizar los procedimientos 
de análisis  de trabajo seguro, como medida de control para prevenir la accidentalidad en la 
ejecución del proyecto. 
 Consolidar y presentar la información relacionada con el proyecto de manera ordenada que 
permita su mejor interpretación. 
 El proyecto debe cumplir con los requisitos y políticas en cuanto a sostenibilidad económica, 
social y ambiental establecidos por Alquería S.A. 
 El proyecto debe tener enfoque al cumplimiento con la normatividad ISO 9000 y 14000, OSHAS 
18000. 
High-Level Risks: 
 Las empresas prestadoras de servicios públicos no tenga la capacidad para proveer la demanda 
de los servicios de la nueva fábrica. 
 El terreno de la sede central nos tenga las condiciones para la nueva construcción. 
 No se tenga un área destinada o apropiada para la implementación de equipos de respaldo de la 
energía eléctrica 
  Que no se pueda ejecutar el proyecto en el  tiempo establecido de 30 meses debido a 
condiciones climáticas.  
 Que las condiciones climáticas extienda los costos asociados a personal y recursos.  
 Que ocurra un accidente de trabajo, que paralice todo el proyecto.  




Project Objectives Success Criteria Person Approving 
  
Scope:   
 
 
Construir la nueva fábrica de 
Arequipe de Antaño en la 
sede central. 
 Desarrollos de diseños e 
ingeniería conceptual, básica 
y de detalle de instalaciones 
de proceso, civiles, 
estructurales, instalaciones 
mecánicas, instalaciones 
eléctricas y de control de la 
planta de Arequipe. 
 Ejecución de las actividades 
con alto grado de seguridad 
industrial, sin ninguna lesión 
o enfermedad ocupacional en 
la personas y sin causar 





Junta directiva / Gerente de 
Proyecto / Departamento de 
Ingeniería. 
 
Time:   
14 meses. Iniciando desde el  
15 de Diciembre del 2014. 
Realizar la ejecución del 
proyecto en un tiempo 
aproximado de +/- 4 meses 
del tiempo determinado. 
Junta directiva Alquería S.A / 
Gerente de proyecto / 







Cost:   
$ 2.126.653.707,22 Realizar la ejecución del 
proyecto +/- 40% del costos 
presupuestado. 
Junta directiva Alquería S.A / 
Gerente de proyecto 
 
Other: 
Summary Milestones Due Date 
Cierre de proyecto vie 25/11/16 
Recolección de requerimientos lun 13/10/14 
Cierre de gestión de adquisición vie 25/11/16 
Aprobación de diseño arquitectónico vie 31/07/15 
Aprobación de diseño estructural vie 02/10/15 
Aprobación de licencia para construcción vie 27/11/15 
Aprobación de diseños mecánicos vie 20/11/15 
Aprobación de diagrama de procesos vie 04/12/15 
Aprobación de diseños eléctricos vie 22/01/16 
Aprobación de diseños electromecánicos mar 01/03/16 
Aprobación de diseño de instrumentación y 
potencia 
vie 08/04/16 
Aprobación de diseños de cableado estructurado vie 15/04/16 
Aprobación de diseños de red mié 04/05/16 
Entrega construcción jue 30/06/16 
Entrega montaje mecánico vie 09/09/16 
Entrega servicio eléctrico vie 02/09/16 
Entrega del sistema de control jue 10/11/16 
Entrega del sistema de comunicaciones vie 27/05/16 
Aprobación del protocolo de pruebas mar 26/08/14 






El Presupuesto es de $ 2.126.653.707,22 para todo el proyecto. Teniendo en cuenta que estamos 
en la fase de iniciación solo se da un aproximado. Se tiene un 25% de contingencia en el proyecto. 
Teniendo en cuenta que es en fase de iniciación es un valor que puede variar un 40 %.  El detalle 
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del presupuesto se encuentra en el ANEXO G. (Presupuesto del Proyecto, de este documento. 
 
“Stakeholder(s)” “Role” 
Productos Naturales de Sabana S.A - Alquería. 
Aprueba el proyecto y el presupuesto para 
su ejecución. 
UNS (Unidad de Negocios) Alquería, Grupo 
Producción. 
Operar la nueva infraestructura. 
UNS Alquería, Grupo Calidad. Operar la nueva infraestructura. 
UNS Alquería, Grupo Logística. Operar la nueva infraestructura. 
UNS Alquería, Grupo Mantenimiento. Operar la nueva infraestructura. 
UNS Alquería, Grupo Ingeniería. Diseña y ejecuta el proyecto. 
UNS Alquería, Grupo seguridad Industrial. La seguridad del personal del proyecto. 
Empresas Contratistas. 
Proveer la infraestructura y mano de obra 
para realizar el proyecto. 
Cliente Final. Consumidor. 
Alcaldía Municipal de Cajicá. 
Regulación y verificación de impuestos 
fiscales. 
Comunidad de Cajicá. Mano de obra para realizar el proyecto. 
Transportadores. Movilización de personal y maquinaria  
Sector Financiero. El Presupuesto para realizar el proyecto. 
Proveedores de Materia Prima. 




Banco Mundial IFC(Corporación Financiera 
Miembro del Banco Mundial) 
Acuerdos comerciales 
Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca. 
Vigilancia y control de cumplimiento de 
normatividad ambiental  
Fundación Cavelier Aumento de Beneficios. 
 
Project Manager Authority Level 
Staffing Decisions: 
Las decisiones respecto al  personal están sujetas a la política del departamento de recursos 
humanos de Alquería S.A, para casos especiales se realizará una junta con los líderes  de cada 
área en conjunto con el Gerente de Proyecto para evaluación y toma de decisiones. 
 
Budget Management and Variance: 
El gerente de proyecto tiene la autoridad de ejecutar el 60% de la reserva de contingencia. 




Las decisiones técnicas que impactan el desarrollo normal del proyecto se discutirán en el 
respectivo comité de proyectos, con los líderes funcionales de cada especialidad. El gerente de 
proyecto debe evaluar y determinar la solución factible, para el caso que una de estas decisiones 
impacte en el costo o desarrollo del cronograma será consultado con el sponsor. 
 
Conflict Resolution: 
El gerente de proyecto generará espacios de diálogo y concertación, para la resolución de 




   
Project Manager Signature  Sponsor or Originator Signature 
   
Project Manager Name  Sponsor or Originator Name 





ANEXO B (Project Scope). 
 
P R O J E C T SCOPE STATEMENT 
Project Title: PLANEACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE FÁBRICA DE PRODUCCIÓN 
AREQUIPE ANTAÑO PARA LA UNIDAD DE NEGOCIOS ALQUERÍA S.A. 
Date Prepared: 3 de junio de 2014. 
Product Scope Description: 
Fábrica de producción de Arequipe de Antaño, con óptimos sistemas de proceso de calidad, 
que garantice un volumen de producción de 7000 toneladas por año de arequipe de acuerdo a 
las metas de mercadeo. 








Los entregables del proyecto son: 
 Estudios y diseños de la planta en cada una de las áreas funcionales. 
 Implementación e integración de la planta en sus diferentes procesos. 
 Planta en operación para la  producción de arequipe de Antaño 
Project Acceptance Criteria. 
Los siguientes son los aspectos a evaluar para la aceptación del proyecto: 
 Entrega de producto terminado cumpliendo los estándares establecido por el INVIMA, 
“Quality check”, NSR10. 
 Operación controlada de cada uno de los sistemas de proceso. 
 Tiempos establecidos de producción de acuerdo a flujogramas de procesamiento de la 
materia prima. 
 Instrumentación y sistematización adecuada para la medición y control de producción. 
 Capacidad de almacenamiento de materias primas y producto terminado. 
 Funcionalidad de sistemas para operación sin interrupciones durante 24 horas y 7 días 
a la semana. 
 Operación de la infraestructura de procesos por el personal previsto en los costos 
operativos. 
 Documentación de operación de los sistemas y maquinaria. 
 
 Project Exclusions 
 En el proyecto no se contempla el monitoreo remoto de la fábrica, sistemas de 







 El área de construcción se debe ajustar al terreno disponible en las instalaciones 
de la sede central de  Alquería S.A  
 La construcción de la fábrica se debe ajustar al Plan de Ordenamiento Territorial 
vigente en el Municipio de Cajicá. 
 El diseño de la fábrica se debe ajustar a las diferentes normas ambientales 
establecida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. 
 Políticas de seguridad industrial para ejecutar actividades en la central de 
producción de Alquería 
Project Assumptions 
 La infraestructura de servicios públicos de Alquería tiene la capacidad para 
cubrir las necesidades de la nueva planta. 
 La financiación del proyecto es responsabilidad de la unidad de negocios de 
Alquería. 
 Alquería a través del departamento de producción nombrará un delegado para 
ejecutar el Comisionamiento de la fábrica. 
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ANEXO C (Product Scope). 
 
Requirements Inter-Traceability Matriz 
Project Title: planeación de la construcción de fábrica de producción arequipe 
antaño para la unidad de negocios alquería S.A   Date Prepared: 3 de Junio 2014 
  
ID Business Requirement Priority Source ID Technical Requirement Priority Source 
1 
Garantizar en que cumpla con las 
normas NSR10. 
Máxima Normas 1 
La nueva planta debe garantizar áreas necesarias para tener 
eficiencia en las zonas de proceso y envasado. 
Máxima Planeación 
2 
 Debe cumplir con los estándares 
internacionales de calidad exigidos por 
Quality check. 
Máxima  Estándares 2 
 Se debe garantizar que las instalaciones de procesos se han seguras 
y que permita implementar seguridad industrial y salud ocupacional 
Máxima Funcionamiento 
3 
Garantizar  que los materiales utilizados 
dentro de la construcción cumplan con 
las características  de asepsia exigidos 
por el Invima y Quality check 
Máxima Estándares 3 
 Debe ser una infraestructura eficiente e inteligente que permita   
optimizar servicios básicos de operación para una planta industrial. 
Máxima operación 
4 
Garantizar espacios para implementar 






Los materiales que conforman la estructura de la planta deben ser 
garantizados y resistentes a los ataques químicos. 
Máxima Funcionamiento 
5 
Soportar el dimensionamiento de 
crecimiento y demanda del mercado 
Máxima Dimensionamiento 6 
Dimensionamiento de espacios y áreas de manera adecuada para 
soportar la demanda futura del producto 
Máxima Operación 
 6 
 Que dentro de la planeación y 
construcción se tengan en cuenta 
normas ambientales que permitan 





Se debe garantizar que la construcción mantenga el diseño 
arquitectónico de la planta. 
Media Funcionamiento 




ANEXO D (Análisis de Alternativas del Proyecto de Grado) 
 
 ALTERNATIVAS DE PROYECTO DE GRADO 
Se proponen las siguientes alternativas para trabajar e investigar sobre el proyecto de 
grado: 
 Alternativa 1: planeación para la construcción de fábrica de arequipe Antaño para la 
empresa Alquería. 
El proyecto consiste en realizar la planeación para la construcción de la planta de 
producción de arequipe de Antaño en la sede principal de la unidad de negocios de 
Alquería S.A. 
 Alternativa 2: Programación de tiempos para la implementación de una red de 
fibra óptica anillo en el la ciudad de Panamá. 
Realizar el caso de Negocios (Pre-factibilidad) para construir un anillo de fibra óptica de 
aproximado unos 40 km que una los puntos más importantes de la ciudad como el centro 
bancario, Ciudad del Saber y 3 puntos más.  Para este se evaluó el tema del total de 
Capex y el mejoramiento de Gross Margin en el país y sobre la región de Centro América, 
dando aun pre-factibilidad buena, donde se avanzó con el diseño de los 5 nodos que 
debería tener el anillo y los diferentes recorridos de la fibra sobre la ciudad. 
 Alternativa 3: Estimación de tiempos y costos para la implementación de una red 
de video vigilancia en las casetas de válvula de seccionamiento a través de una línea de 
un Oleoducto de 230 kilómetros. 
Realizar la planeación de tiempos y costos para la implementación de una red de video 
vigilancia para un sistema de transporte de hidrocarburos: Oleoducto de 230 km; que 







 Criterios de Evaluación 
Los parámetros a tener en cuenta para la selección de la solución del proyecto son: 
 Costo para los integrantes del proyecto 
 Apoyo por parte de la organización 
 Tiempo de ejecución 
 Alcance medible 
 Viabilidad del proyecto 
 Recursos físicos requeridos 
 Acceso a la información del proyecto 
 Aporte a la formación como Gerentes de Proyecto. 
 











Costo para los integrantes del 
proyecto 
X    100 
Apoyo por parte de la organización   X   70 
Tiempo de ejecución  X   70 
Alcance medible  X   70 
Viabilidad del proyecto X    100 
Recursos físicos requeridos  X   70 
Acceso a la información del proyecto  X   70 
Aporte a la formación de la 
especialización 
X     
Total 650 


















Costo para los integrantes del 
proyecto 
 X   70 
Apoyo por parte de la organización   X   70 
Tiempo de ejecución  X   70 
Alcance medible  X   70 
Viabilidad del proyecto X    100 
Recursos físicos requeridos  X   70 
Acceso a la información del 
proyecto 
  X  50 
Aporte a la formación de gerente de 
proyecto 
X    100 
Total 600 
Fuente. Autores 











Costo para los integrantes del 
proyecto 
X    100 
Apoyo por parte de la organización   X   70 
Tiempo de ejecución   X  70 
Alcance medible  X   70 
Viabilidad del proyecto   X  50 
Recursos físicos requeridos  X   70 
Acceso a la información del 
proyecto 
 X   50 
Aporte a la formación de Gerente 
de Proyecto 
X    100 
Total 580 
Fuente. Autores 
 De acuerdo a la puntuación se selecciona el proyecto: PLANEACIÓN DE LA 




ANEXO E (Análisis de Alternativas del Proyecto) 
 
A. Construir una planta para la fabricación de Arequipe en la sede principal de Alquería, integrándola a los procesos actuales de la sede central; trasladando las máquinas de producción que actualmente funcionan en 
la sede ubicada en el municipio de Chía, Cundinamarca. 
Se realizaría una adecuación de los servicios generales que están en la sede central para el funcionamiento de la nueva planta de arequipe. 
B. Construir una planta para la fabricación de arequipe Antaño en la sede principal de Alquería S.A ubicada en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, con nueva maquinaria, infraestructura tecnológica, sistemas de 
control y monitoreo de procesos, que permita garantizar el aumento de la producción, cumplimiento de expectativas de crecimiento, control y calidad de la misma y que cumpla con los estándares ISO 9001 y 
“QUALITY CHECK”. Con un ciclo de vida operativo de 5 años como mínimo.      
 

































Integrante 1 1 4 4 2 2 4 4 3 2 4 
    
Integrante 2 3 4 4 4 3 3 2 1 3 4 
Integrante 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 
Promedio 2,33 3,67 4,00 3,00 2,33 3,33 2,67 2,33 2,67 3,67 2,80 3,20 
Fuente. Autores 
Tabla 2. Parámetros de calificación 
Parámetro Rango Comentario 
Costos 1. - 5.  1 La más costosa; 5 la menos costosa 
Facilidad de Implementación   1. - 5.  1 Con mayor complejidad; 5 Con menor complejidad. 
Eficiencia 1. - 5.  1 La menos eficiente; 5 la más eficiente 
Mantenimiento 1. - 5.  1 Mayor número de mantenimiento; 5 Menor número de mantenimiento 































































Plan de los Interesados
Gestión de adquisición
Plan de gestión de
Adquisiciones






















































































































































































Aplicación de pintura para
acabados

















Adecuación  de Maquinas
Conexión y montaje
redes de servicios a
maquinas
Instalación de Redes de
Servicios






























Instalación de Cableado Instalación de Puntos
Finales
Instalación de Tablero de
Distribución Eléctrico
Puntos de Distribución Instalación de Caja 
Instalación de  Dispositivos






Instalación  de Malla de
Tierra

















Adecuación de  Sensores
Transmisión y
recolección de Datos






de humo y calor
Instalación de Válvulas y
Aspersores
Sistema de Control de
Operación

























































Ejecución de Proceso de
Producción










ANEXO G. (Presupuesto del Proyecto) 
 
Informe presupuestario el mar 03/03/15 
Proyecto Final 
ID Nombre de tarea Costo fijo Acumulación de costos fijos Costo total Previsto Variación real Restante 
tri 2. 2014 
1 
Construcción Fábrica Arequipe 
Antaño 
$ 0,00  
Prorrateo 
$ 2.977.415.294,91  $ 2.977.415.294,91  0 0 $ 2.977.415.294,91  
2 Dirección del Proyecto $ 0,00  Prorrateo $ 510.235.427,67  $ 510.235.427,67  0 0 $ 510.235.427,67  
3 Gestión de Integración $ 0,00  Prorrateo $ 6.963.750,40  $ 6.963.750,40  0 0 $ 6.963.750,40  
4 Acta de Constitución $ 600.000,00  Prorrateo $ 4.725.000,32  $ 4.725.000,32  0 0 $ 4.725.000,32  
5 Plan de Dirección del Proyecto $ 600.000,00  Prorrateo $ 1.638.750,08  $ 1.638.750,08  0 0 $ 1.638.750,08  
6 Cierre de Proyecto $ 600.000,00  Prorrateo $ 600.000,00  $ 600.000,00  0 0 $ 600.000,00  
7 Gestión de Alcance $ 0,00  Prorrateo $ 89.541.672,48  $ 89.541.672,48  0 0 $ 89.541.672,48  
8 Requerimientos $ 0,00  Prorrateo $ 85.229.172,00  $ 85.229.172,00  0 0 $ 85.229.172,00  
9 Técnicos $ 0,00  Prorrateo $ 44.937.501,44  $ 44.937.501,44  0 0 $ 44.937.501,44  
10 Norma y Estándares Aplicables $ 6.600.000,00  Prorrateo $ 8.475.000,32  $ 8.475.000,32  0 0 $ 8.475.000,32  
11 Requerimientos de Construcción $ 6.600.000,00  Prorrateo $ 9.350.000,64  $ 9.350.000,64  0 0 $ 9.350.000,64  
12 Requerimientos de Comunicación $ 6.600.000,00  Prorrateo $ 9.037.500,16  $ 9.037.500,16  0 0 $ 9.037.500,16  
13 
Requerimientos de Instrumentación y    
Control 
$ 6.600.000,00  
Prorrateo 
$ 9.037.500,16  $ 9.037.500,16  0 0 $ 9.037.500,16  
14 Requerimientos de Potencia $ 6.600.000,00  Prorrateo $ 9.037.500,16  $ 9.037.500,16  0 0 $ 9.037.500,16  
15 Servicios $ 0,00  Prorrateo $ 25.133.336,00  $ 25.133.336,00  0 0 $ 25.133.336,00  
16 Producción $ 800.000,00  Prorrateo $ 4.550.000,32  $ 4.550.000,32  0 0 $ 4.550.000,32  
17 Procesos Producción $ 800.000,00  Prorrateo $ 9.575.000,32  $ 9.575.000,32  0 0 $ 9.575.000,32  
18 Operación de Fábrica $ 800.000,00  Prorrateo $ 11.008.335,36  $ 11.008.335,36  0 0 $ 11.008.335,36  
19 Legales $ 0,00  Prorrateo $ 15.158.334,56  $ 15.158.334,56  0 0 $ 15.158.334,56  
20 Ambientales $ 800.000,00  Prorrateo $ 2.675.000,16  $ 2.675.000,16  0 0 $ 2.675.000,16  
21 Sociales $ 800.000,00  Prorrateo $ 3.612.500,16  $ 3.612.500,16  0 0 $ 3.612.500,16  
22 Financieros $ 800.000,00  Prorrateo $ 4.362.500,48  $ 4.362.500,48  0 0 $ 4.362.500,48  
23 Construcción $ 800.000,00  Prorrateo $ 4.508.333,76  $ 4.508.333,76  0 0 $ 4.508.333,76  
24 Recolección de Requerimientos $ 0,00  Prorrateo $ 0,00  $ 0,00  0 0 $ 0,00  
25 Realizar EDT $ 0,00  Prorrateo $ 4.312.500,48  $ 4.312.500,48  0 0 $ 4.312.500,48  
26 Gestión de Tiempo $ 0,00  Prorrateo $ 3.562.500,48  $ 3.562.500,48  0 0 $ 3.562.500,48  
27 Realizar el Cronograma $ 0,00  Prorrateo $ 3.562.500,48  $ 3.562.500,48  0 0 $ 3.562.500,48  
28 Gestión de Costos $ 0,00  Prorrateo $ 3.562.500,48  $ 3.562.500,48  0 0 $ 3.562.500,48  
29 Presupuesto del Proyecto $ 0,00  Prorrateo $ 3.562.500,48  $ 3.562.500,48  0 0 $ 3.562.500,48  
30 Gestión de Calidad $ 0,00  Prorrateo $ 3.093.750,35  $ 3.093.750,35  0 0 $ 3.093.750,35  
31 Plan de Calidad $ 0,00  Prorrateo $ 1.781.250,24  $ 1.781.250,24  0 0 $ 1.781.250,24  
32 Gestión de Riesgos $ 0,00  Prorrateo $ 356.561.250,33  $ 356.561.250,33  0 0 $ 356.561.250,33  
33 Identificación de Riesgos $ 0,00  Prorrateo $ 1.312.500,16  $ 1.312.500,16  0 0 $ 1.312.500,16  
34 Análisis Cuantitativo y Cualitativo $ 0,00  Prorrateo $ 468.750,04  $ 468.750,04  0 0 $ 468.750,04  
35 Análisis de Contingencia $ 353.280.000,00  Prorrateo $ 353.280.000,00  $ 353.280.000,00  0 0 $ 353.280.000,00  
36 Gestión de Recursos Humanos $ 0,00  Prorrateo $ 36.075.002,24  $ 36.075.002,24  0 0 $ 36.075.002,24  
37 Planificar la Gestión de RHH $ 0,00  Prorrateo $ 3.750.000,32  $ 3.750.000,32  0 0 $ 3.750.000,32  
38 Contratación del Personal $ 0,00  Prorrateo $ 31.481.251,84  $ 31.481.251,84  0 0 $ 31.481.251,84  
39 Cierre de Contratación de Personal $ 0,00  Prorrateo $ 843.750,08  $ 843.750,08  0 0 $ 843.750,08  
40 Gestión de la Comunicación $ 0,00  Prorrateo $ 2.062.500,17  $ 2.062.500,17  0 0 $ 2.062.500,17  
41 Plan de Comunicaciones $ 0,00  Prorrateo $ 937.500,08  $ 937.500,08  0 0 $ 937.500,08  
42 Gestión de Los Interesados $ 0,00  Prorrateo $ 6.937.500,58  $ 6.937.500,58  0 0 $ 6.937.500,58  
43 Identificación de los Interesados $ 0,00  Prorrateo $ 937.500,08  $ 937.500,08  0 0 $ 937.500,08  
44 Plan de los Interesados $ 0,00  Prorrateo $ 937.500,08  $ 937.500,08  0 0 $ 937.500,08  
45 Gestión de Adquisición $ 0,00  Prorrateo $ 1.875.000,16  $ 1.875.000,16  0 0 $ 1.875.000,16  
46 Plan de Gestión de Adquisiciones $ 0,00  Prorrateo $ 1.875.000,16  $ 1.875.000,16  0 0 $ 1.875.000,16  
47 Cierre de Gestión de Adquisición $ 0,00  Prorrateo $ 0,00  $ 0,00  0 0 $ 0,00  
48 Adquisiciones $ 0,00  Prorrateo $ 275.400.276,40  $ 275.400.276,40  0 0 $ 275.400.276,40  
49 Contrato de Estudios $ 0,00  Prorrateo $ 143.142.450,57  $ 143.142.450,57  0 0 $ 143.142.450,57  
50 Contrato Diseño Arquitectónico $ 6.000.000,00  Prorrateo $ 11.112.500,48  $ 11.112.500,48  0 0 $ 11.112.500,48  
51 Contrato Diseño Estructural $ 6.000.000,00  Prorrateo $ 13.347.024,64  $ 13.347.024,64  0 0 $ 13.347.024,64  
52 Contrato Diseño de Detalle Mecánico $ 6.000.000,00  Prorrateo $ 10.009.375,37  $ 10.009.375,37  0 0 $ 10.009.375,37  
53 
Contrato Diseño de Proceso de 
Fluidos 
$ 6.000.000,00  
Prorrateo 
$ 11.923.543,04  $ 11.923.543,04  0 0 $ 11.923.543,04  
54 
Contrato Diagramas de Cálculos 
Eléctricos 
$ 6.000.000,00  
Prorrateo 
$ 18.381.250,56  $ 18.381.250,56  0 0 $ 18.381.250,56  
55 Contrato Diseño Electromecánico $ 6.000.000,00  Prorrateo $ 18.937.501,44  $ 18.937.501,44  0 0 $ 18.937.501,44  
56 
Contrato Diseño de Instrumentación y 
Potencia 
$ 6.000.000,00  
Prorrateo 
$ 19.643.751,68  $ 19.643.751,68  0 0 $ 19.643.751,68  
57 
Contrato Diseño de Cableado 
Estructurado 
$ 6.000.000,00  
Prorrateo 
$ 19.781.251,84  $ 19.781.251,84  0 0 $ 19.781.251,84  
58 
Contrato Diseño de Red 
Comunicaciones 
$ 6.000.000,00  
Prorrateo 
$ 20.006.251,52  $ 20.006.251,52  0 0 $ 20.006.251,52  
59 Contratos de Maquinaria y Equipos $ 0,00  Prorrateo $ 132.257.825,83  $ 132.257.825,83  0 0 $ 132.257.825,83  
60 Compra Losetas Industriales $ 300.000,00  Prorrateo $ 14.144.271,36  $ 14.144.271,36  0 0 $ 14.144.271,36  
61 Compra de la Estructura Metálica $ 300.000,00  Prorrateo $ 40.406.256,64  $ 40.406.256,64  0 0 $ 40.406.256,64  
62 
Contrato Maquinaria y Equipos 
Construcción 
$ 300.000,00  
Prorrateo 
$ 668.750,00  $ 668.750,00  0 0 $ 668.750,00  
63 Compra Sistema de DPU $ 300.000,00  Prorrateo $ 14.475.001,60  $ 14.475.001,60  0 0 $ 14.475.001,60  
64 Compra Unidad Condensadora $ 300.000,00  Prorrateo $ 12.978.126,08  $ 12.978.126,08  0 0 $ 12.978.126,08  
65 
Compra Tablero de Distribución 
Eléctrica 
$ 300.000,00  
Prorrateo 
$ 8.523.438,08  $ 8.523.438,08  0 0 $ 8.523.438,08  






Informe presupuestario el mar 03/03/15 
Proyecto Final 
ID Nombre de tarea Costo fijo Acumulación de costos fijos Costo total Previsto Variación real Restante 
tri 2. 2014 
67 Contrato Sistemas de Sensorica $ 300.000,00  Prorrateo $ 9.009.375,36  $ 9.009.375,36  0 0 $ 9.009.375,36  
68 
Suministro Materiales de 
Construcción 
$ 300.000,00  
Prorrateo 
$ 9.097.918,08  $ 9.097.918,08  0 0 $ 9.097.918,08  
69 Contrato Asesoría HSE $ 300.000,00  Prorrateo $ 2.565.625,28  $ 2.565.625,28  0 0 $ 2.565.625,28  
70 Compra Tuberías $ 300.000,00  Prorrateo $ 3.518.750,39  $ 3.518.750,39  0 0 $ 3.518.750,39  
71 Compra Sistema de Monitoreo $ 300.000,00  Prorrateo $ 9.056.250,24  $ 9.056.250,24  0 0 $ 9.056.250,24  
72 Estudio y Diseño $ 0,00  Prorrateo $ 79.231.257,60  $ 79.231.257,60  0 0 $ 79.231.257,60  
73 Diseño Arquitectónico $ 0,00  Prorrateo $ 9.991.667,92  $ 9.991.667,92  0 0 $ 9.991.667,92  
74 Hipótesis de Diseño $ 300.000,00  Prorrateo $ 2.225.000,32  $ 2.225.000,32  0 0 $ 2.225.000,32  
75 Zonificación $ 300.000,00  Prorrateo $ 1.308.333,52  $ 1.308.333,52  0 0 $ 1.308.333,52  
76 Esquema $ 300.000,00  Prorrateo $ 1.766.666,88  $ 1.766.666,88  0 0 $ 1.766.666,88  
77 Planos Arquitectónicos $ 300.000,00  Prorrateo $ 4.391.667,20  $ 4.391.667,20  0 0 $ 4.391.667,20  
78 Aprobación de Diseño Arquitectónico $ 300.000,00  Prorrateo $ 300.000,00  $ 300.000,00  0 0 $ 300.000,00  
79 Diseño Estructural $ 0,00  Prorrateo $ 31.522.921,44  $ 31.522.921,44  0 0 $ 31.522.921,44  
80 Estudios de Suelo $ 2.000.000,00  Prorrateo $ 3.695.833,60  $ 3.695.833,60  0 0 $ 3.695.833,60  
81 Cargas de la Estructura $ 300.000,00  Prorrateo $ 1.308.333,52  $ 1.308.333,52  0 0 $ 1.308.333,52  
82 Análisis de Fuerza Sísmica $ 300.000,00  Prorrateo $ 1.308.333,52  $ 1.308.333,52  0 0 $ 1.308.333,52  
83 
Propiedades y Resistencia de los 
Materiales 
$ 300.000,00  
Prorrateo 
$ 2.225.000,32  $ 2.225.000,32  0 0 $ 2.225.000,32  
84 Diseño Elementos Estructurales $ 300.000,00  Prorrateo $ 2.225.000,32  $ 2.225.000,32  0 0 $ 2.225.000,32  
85 Diseño de Planos $ 300.000,00  Prorrateo $ 3.100.000,32  $ 3.100.000,32  0 0 $ 3.100.000,32  
86 Aprobación de Diseño Estructural $ 300.000,00  Prorrateo $ 300.000,00  $ 300.000,00  0 0 $ 300.000,00  
87 
Tramite de Licencias para 
Construcción 
$ 0,00  
Prorrateo 
$ 17.360.419,84  $ 17.360.419,84  0 0 $ 17.360.419,84  
88 
Aprobación de Licencia para 
Construcción 
$ 0,00  
Prorrateo 
$ 0,00  $ 0,00  0 0 $ 0,00  
89 Diagrama de Detalle Mecánico $ 0,00  Prorrateo $ 8.454.167,44  $ 8.454.167,44  0 0 $ 8.454.167,44  
90 Análisis de Fuerza $ 200.000,00  Prorrateo $ 1.093.750,08  $ 1.093.750,08  0 0 $ 1.093.750,08  
91 Análisis de Elástica $ 200.000,00  Prorrateo $ 1.093.750,08  $ 1.093.750,08  0 0 $ 1.093.750,08  
92 Diagrama Estructural $ 200.000,00  Prorrateo $ 1.987.500,16  $ 1.987.500,16  0 0 $ 1.987.500,16  
93 Selección de Materiales $ 200.000,00  Prorrateo $ 1.175.000,08  $ 1.175.000,08  0 0 $ 1.175.000,08  
94 Simulación de Diseños $ 200.000,00  Prorrateo $ 2.904.167,04  $ 2.904.167,04  0 0 $ 2.904.167,04  
95 Aprobación de Diseños Mecánicos $ 200.000,00  Prorrateo $ 200.000,00  $ 200.000,00  0 0 $ 200.000,00  
96 Diagrama De Procesos Fluidos $ 0,00  Prorrateo $ 2.964.583,52  $ 2.964.583,52  0 0 $ 2.964.583,52  
97 Determinación de Procesos $ 200.000,00  Prorrateo $ 362.500,00  $ 362.500,00  0 0 $ 362.500,00  
98 Diagrama de flujo de Procesos $ 200.000,00  Prorrateo $ 850.000,00  $ 850.000,00  0 0 $ 850.000,00  
99 Plano de Procesos $ 200.000,00  Prorrateo $ 1.552.083,52  $ 1.552.083,52  0 0 $ 1.552.083,52  
100 Aprobación de Diagrama de Procesos $ 200.000,00  Prorrateo $ 200.000,00  $ 200.000,00  0 0 $ 200.000,00  
101 Diagramas Y Cálculos Eléctricos $ 0,00  Prorrateo $ 9.387.500,16  $ 9.387.500,16  0 0 $ 9.387.500,16  
102 Cuadro de Cargas $ 200.000,00  Prorrateo $ 687.500,00  $ 687.500,00  0 0 $ 687.500,00  
103 Cálculos de Potencia $ 200.000,00  Prorrateo $ 1.093.750,08  $ 1.093.750,08  0 0 $ 1.093.750,08  
104 Diagrama de Protección $ 200.000,00  Prorrateo $ 1.175.000,08  $ 1.175.000,08  0 0 $ 1.175.000,08  
105 
Diseño de Acondicionamiento 
Eléctrico 
$ 200.000,00  
Prorrateo 
$ 1.675.000,00  $ 1.675.000,00  0 0 $ 1.675.000,00  
106 Croquis de Instalación $ 200.000,00  Prorrateo $ 658.333,36  $ 658.333,36  0 0 $ 658.333,36  
107 Diagrama Unifilares de Conexión $ 200.000,00  Prorrateo $ 1.116.666,72  $ 1.116.666,72  0 0 $ 1.116.666,72  
108 Diagrama de Malla de Tierra $ 200.000,00  Prorrateo $ 2.781.249,92  $ 2.781.249,92  0 0 $ 2.781.249,92  
109 Aprobación de Diseños Eléctricos $ 200.000,00  Prorrateo $ 200.000,00  $ 200.000,00  0 0 $ 200.000,00  
110 Diseño Electromecánico $ 0,00  Prorrateo $ 6.181.250,40  $ 6.181.250,40  0 0 $ 6.181.250,40  
111 Diagrama de Flujo $ 300.000,00  Prorrateo $ 625.000,00  $ 625.000,00  0 0 $ 625.000,00  
112 Análisis de Fuerza $ 300.000,00  Prorrateo $ 1.193.750,08  $ 1.193.750,08  0 0 $ 1.193.750,08  
113 Cálculos de Movimiento $ 300.000,00  Prorrateo $ 1.193.750,08  $ 1.193.750,08  0 0 $ 1.193.750,08  
114 Acondicionamiento de Motores $ 300.000,00  Prorrateo $ 1.652.083,52  $ 1.652.083,52  0 0 $ 1.652.083,52  
115 Diagrama Detallado $ 300.000,00  Prorrateo $ 1.216.666,72  $ 1.216.666,72  0 0 $ 1.216.666,72  
116 
Aprobación de Diseños 
Electromecánicos 
$ 300.000,00  
Prorrateo 
$ 300.000,00  $ 300.000,00  0 0 $ 300.000,00  
117 Diseño de Instrumentación y Potencia $ 0,00  Prorrateo $ 4.925.000,00  $ 4.925.000,00  0 0 $ 4.925.000,00  
118 Acondicionamiento de Sensores $ 400.000,00  Prorrateo $ 1.375.000,00  $ 1.375.000,00  0 0 $ 1.375.000,00  
119 Acondicionamiento de Potencia $ 400.000,00  Prorrateo $ 1.375.000,00  $ 1.375.000,00  0 0 $ 1.375.000,00  
120 Diagrama Detallado de Conexiones $ 400.000,00  Prorrateo $ 1.775.000,00  $ 1.775.000,00  0 0 $ 1.775.000,00  
121 
Aprobación de Diseño de 
Instrumentación y Potencia 
$ 400.000,00  
Prorrateo 
$ 400.000,00  $ 400.000,00  0 0 $ 400.000,00  
122 Diseño de Cableado Estructurado $ 0,00  Prorrateo $ 1.841.666,72  $ 1.841.666,72  0 0 $ 1.841.666,72  
123 Relevamiento $ 200.000,00  Prorrateo $ 425.000,00  $ 425.000,00  0 0 $ 425.000,00  
124 Diagrama de Cableado $ 200.000,00  Prorrateo $ 525.000,00  $ 525.000,00  0 0 $ 525.000,00  
125 Plano del Cableado $ 200.000,00  Prorrateo $ 691.666,72  $ 691.666,72  0 0 $ 691.666,72  
126 
Aprobación de Diseños de Cableado 
Estructurado 
$ 200.000,00  
Prorrateo 
$ 200.000,00  $ 200.000,00  0 0 $ 200.000,00  
127 Diseño de Red Comunicaciones $ 0,00  Prorrateo $ 3.962.500,00  $ 3.962.500,00  0 0 $ 3.962.500,00  
128 Relevamiento de Comunicaciones $ 300.000,00  Prorrateo $ 425.000,00  $ 425.000,00  0 0 $ 425.000,00  
129 Asignación de Equipos $ 300.000,00  Prorrateo $ 625.000,00  $ 625.000,00  0 0 $ 625.000,00  
130 Tabla de Direccionamiento $ 300.000,00  Prorrateo $ 625.000,00  $ 625.000,00  0 0 $ 625.000,00  
131 Diagrama de Red $ 300.000,00  Prorrateo $ 1.037.500,00  $ 1.037.500,00  0 0 $ 1.037.500,00  
132 Plantillas de Configuraciones $ 300.000,00  Prorrateo $ 950.000,00  $ 950.000,00  0 0 $ 950.000,00  
133 Aprobación de Diseños de Red $ 300.000,00  Prorrateo $ 300.000,00  $ 300.000,00  0 0 $ 300.000,00  
134 Construcción y Montaje $ 0,00  Prorrateo $ 2.094.314.999,57  $ 2.094.314.999,57  0 0 $ 2.094.314.999,57  
135 Construcción Civil $ 0,00  Prorrateo $ 1.048.223.189,76  $ 1.048.223.189,76  0 0 $ 1.048.223.189,76  
136 
Construcción Cimentación en 
Concreto Reforzado 
$ 0,00  
Prorrateo 
$ 242.192.501,76  $ 242.192.501,76  0 0 $ 242.192.501,76  
137 Excavaciones de Terreno $ 10.000.000,00  Prorrateo $ 65.486.668,80  $ 65.486.668,80  0 0 $ 65.486.668,80  
138 Construcción de Zapatas $ 30.000.000,00  Prorrateo $ 81.651.665,92  $ 81.651.665,92  0 0 $ 81.651.665,92  
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140 Construcción de Vigas $ 25.000.000,00  Prorrateo $ 34.670.832,64  $ 34.670.832,64  0 0 $ 34.670.832,64  
141 Montaje Estructura Metálica $ 0,00  Prorrateo $ 465.068.357,12  $ 465.068.357,12  0 0 $ 465.068.357,12  
142 Fabricación de Estructura metálica $ 200.000.000,00  Prorrateo $ 205.500.006,40  $ 205.500.006,40  0 0 $ 205.500.006,40  
143 Montaje de Columnas $ 150.000.000,00  Prorrateo $ 209.247.518,72  $ 209.247.518,72  0 0 $ 209.247.518,72  
144 Montaje de Vigas $ 10.000.000,00  Prorrateo $ 27.166.666,24  $ 27.166.666,24  0 0 $ 27.166.666,24  
145 Montaje de Riostras $ 10.000.000,00  Prorrateo $ 23.154.165,76  $ 23.154.165,76  0 0 $ 23.154.165,76  
146 Construcción de pisos Industriales $ 0,00  Prorrateo $ 56.366.667,52  $ 56.366.667,52  0 0 $ 56.366.667,52  
147 Concreto MR-45 $ 10.000.000,00  Prorrateo $ 11.008.334,08  $ 11.008.334,08  0 0 $ 11.008.334,08  
148 Fibra Metálica $ 20.000.000,00  Prorrateo $ 20.924.999,68  $ 20.924.999,68  0 0 $ 20.924.999,68  
149 Fibra de Polipropileno $ 10.000.000,00  Prorrateo $ 10.924.999,68  $ 10.924.999,68  0 0 $ 10.924.999,68  
150 Develas de Esfuerzo $ 5.000.000,00  Prorrateo $ 6.233.333,76  $ 6.233.333,76  0 0 $ 6.233.333,76  
151 Construcción de Juntas $ 5.000.000,00  Prorrateo $ 7.275.000,32  $ 7.275.000,32  0 0 $ 7.275.000,32  
152 
Construcción de Muros de 
Cerramientos 
$ 19.050.000,00  
Prorrateo 
$ 55.549.998,08  $ 55.549.998,08  0 0 $ 55.549.998,08  
153 Construcción de Placas Entrepiso $ 68.172.000,00  Prorrateo $ 75.571.998,72  $ 75.571.998,72  0 0 $ 75.571.998,72  
154 Construcción de Cubiertas en Panel $ 0,00  Prorrateo $ 61.391.665,92  $ 61.391.665,92  0 0 $ 61.391.665,92  
155 Fabricación de Cubierta Tipo Panel $ 15.000.000,00  Prorrateo $ 18.758.333,44  $ 18.758.333,44  0 0 $ 18.758.333,44  
156 Instalación de Cubierta $ 5.000.000,00  Prorrateo $ 11.783.333,12  $ 11.783.333,12  0 0 $ 11.783.333,12  
157 Instalación de Soportes $ 5.000.000,00  Prorrateo $ 13.924.999,68  $ 13.924.999,68  0 0 $ 13.924.999,68  
158 Instalación de Anclajes $ 4.000.000,00  Prorrateo $ 16.924.999,68  $ 16.924.999,68  0 0 $ 16.924.999,68  
159 Construcción de Losetas Industriales $ 0,00  Prorrateo $ 26.266.664,96  $ 26.266.664,96  0 0 $ 26.266.664,96  
160 Instalación de Loseta Industriales $ 15.000.000,00  Prorrateo $ 23.149.998,08  $ 23.149.998,08  0 0 $ 23.149.998,08  
161 Aplicación de Juntas Epódica $ 2.000.000,00  Prorrateo $ 3.116.666,88  $ 3.116.666,88  0 0 $ 3.116.666,88  
162 Acabados $ 0,00  Prorrateo $ 26.523.667,84  $ 26.523.667,84  0 0 $ 26.523.667,84  
163 Aplicación de Pintura para Acabados $ 2.000.000,00  Prorrateo $ 4.240.333,44  $ 4.240.333,44  0 0 $ 4.240.333,44  
164 Enchapes $ 10.000.000,00  Prorrateo $ 18.666.667,52  $ 18.666.667,52  0 0 $ 18.666.667,52  
165 Acabado de Procesos $ 3.000.000,00  Prorrateo $ 3.616.666,88  $ 3.616.666,88  0 0 $ 3.616.666,88  
166 Instalación de Unidades Sanitarias $ 0,00  Prorrateo $ 39.291.667,84  $ 39.291.667,84  0 0 $ 39.291.667,84  
167 
Instalación de Redes Sanitarias e 
Hidráulicas 
$ 15.000.000,00  
Prorrateo 
$ 20.550.000,64  $ 20.550.000,64  0 0 $ 20.550.000,64  
168 Instalación de Sanitarios Divisiones. $ 5.000.000,00  Prorrateo $ 9.433.333,76  $ 9.433.333,76  0 0 $ 9.433.333,76  
169 Instalación de Sensores Sanitarios $ 5.000.000,00  Prorrateo $ 9.308.333,44  $ 9.308.333,44  0 0 $ 9.308.333,44  
170 Entrega Construcción $ 0,00  Prorrateo $ 0,00  $ 0,00  0 0 $ 0,00  
171 Montaje Mecánico $ 0,00  Prorrateo $ 868.720.965,76  $ 868.720.965,76  0 0 $ 868.720.965,76  
172 Ensamble y Ubicación de Máquinas $ 0,00  Prorrateo $ 823.325.032,32  $ 823.325.032,32  0 0 $ 823.325.032,32  
173 Verificación de Máquinas $ 200.000,00  Prorrateo $ 650.000,00  $ 650.000,00  0 0 $ 650.000,00  
174 Montaje Físico de Máquinas $ 800.000.000,00  Prorrateo $ 809.900.032,00  $ 809.900.032,00  0 0 $ 809.900.032,00  
175 Ensamble de Máquinas $ 3.000.000,00  Prorrateo $ 5.475.000,32  $ 5.475.000,32  0 0 $ 5.475.000,32  
176 Adecuación de Máquinas $ 5.000.000,00  Prorrateo $ 7.300.000,00  $ 7.300.000,00  0 0 $ 7.300.000,00  
177 
Conexión y Montaje Redes de 
Servicios a Máquinas 
$ 0,00  
Prorrateo 
$ 14.125.100,16  $ 14.125.100,16  0 0 $ 14.125.100,16  
178 Instalación de Redes de Servicios $ 2.000.000,00  Prorrateo $ 5.300.100,16  $ 5.300.100,16  0 0 $ 5.300.100,16  
179 Conexión de Redes de Servicios $ 2.000.000,00  Prorrateo $ 2.575.000,00  $ 2.575.000,00  0 0 $ 2.575.000,00  
180 
Acondicionamiento de las Redes de 
Servicios 
$ 1.000.000,00  
Prorrateo 
$ 2.150.000,00  $ 2.150.000,00  0 0 $ 2.150.000,00  
181 
Mecanismos de Control de Redes de 
Servicios 
$ 2.000.000,00  
Prorrateo 
$ 4.100.000,00  $ 4.100.000,00  0 0 $ 4.100.000,00  
182 Montaje Electromecánico $ 0,00  Prorrateo $ 14.250.000,64  $ 14.250.000,64  0 0 $ 14.250.000,64  
183 Instalación de Actuadores $ 2.000.000,00  Prorrateo $ 5.675.000,32  $ 5.675.000,32  0 0 $ 5.675.000,32  
184 Acondicionamiento de Actuadores $ 1.500.000,00  Prorrateo $ 2.250.000,00  $ 2.250.000,00  0 0 $ 2.250.000,00  
185 Instalación de Sistema de Control $ 4.000.000,00  Prorrateo $ 6.325.000,32  $ 6.325.000,32  0 0 $ 6.325.000,32  
186 Integración de Procesos Mecánicos $ 0,00  Prorrateo $ 8.083.333,12  $ 8.083.333,12  0 0 $ 8.083.333,12  
187 Sistema de Control Mecánico $ 3.000.000,00  Prorrateo $ 5.783.333,12  $ 5.783.333,12  0 0 $ 5.783.333,12  
188 Sistema de Control de Bloqueo $ 1.000.000,00  Prorrateo $ 2.300.000,00  $ 2.300.000,00  0 0 $ 2.300.000,00  
189 Pruebas Funcionales $ 1.000.000,00  Prorrateo $ 8.937.499,52  $ 8.937.499,52  0 0 $ 8.937.499,52  
190 Entrega Montaje Mecánico $ 0,00  Prorrateo $ 0,00  $ 0,00  0 0 $ 0,00  
191 Red Eléctrica $ 0,00  Prorrateo $ 76.589.583,92  $ 76.589.583,92  0 0 $ 76.589.583,92  
192 Acometida Eléctrica $ 0,00  Prorrateo $ 13.329.166,88  $ 13.329.166,88  0 0 $ 13.329.166,88  
193 Puntos de Alimentación $ 5.000.000,00  Prorrateo $ 5.187.500,16  $ 5.187.500,16  0 0 $ 5.187.500,16  
194 Instalación de Cableados $ 2.000.000,00  Prorrateo $ 2.541.666,72  $ 2.541.666,72  0 0 $ 2.541.666,72  
195 Instalación de Ductos $ 2.000.000,00  Prorrateo $ 2.375.000,00  $ 2.375.000,00  0 0 $ 2.375.000,00  
196 Instalación Armario de Medidores $ 3.000.000,00  Prorrateo $ 3.225.000,00  $ 3.225.000,00  0 0 $ 3.225.000,00  
197 Instalación de Cableado Eléctrico $ 0,00  Prorrateo $ 4.920.833,44  $ 4.920.833,44  0 0 $ 4.920.833,44  
198 Instalación de Cableado $ 1.500.000,00  Prorrateo $ 3.233.333,44  $ 3.233.333,44  0 0 $ 3.233.333,44  
199 Instalación de Puntos Finales $ 1.500.000,00  Prorrateo $ 1.687.500,00  $ 1.687.500,00  0 0 $ 1.687.500,00  
200 
Instalación de Tablero de Distribución 
Eléctrico 
$ 0,00  
Prorrateo 
$ 4.483.333,28  $ 4.483.333,28  0 0 $ 4.483.333,28  
201 Puntos de Distribución $ 1.000.000,00  Prorrateo $ 1.900.000,00  $ 1.900.000,00  0 0 $ 1.900.000,00  
202 Instalación de Caja  $ 2.500.000,00  Prorrateo $ 2.583.333,28  $ 2.583.333,28  0 0 $ 2.583.333,28  
203 
 Instalación de Dispositivos Eléctricos 
Y Sistema de Iluminación 
$ 0,00  
Prorrateo 
$ 2.716.666,64  $ 2.716.666,64  0 0 $ 2.716.666,64  
204 
Instalación de Controles de 
Iluminación 
$ 1.500.000,00  
Prorrateo 
$ 1.645.833,28  $ 1.645.833,28  0 0 $ 1.645.833,28  
205 
Instalación de Terminales de 
iluminación 
$ 800.000,00  
Prorrateo 
$ 1.070.833,36  $ 1.070.833,36  0 0 $ 1.070.833,36  
206  Instalación de Malla de Tierra $ 0,00  Prorrateo $ 5.797.916,64  $ 5.797.916,64  0 0 $ 5.797.916,64  
207 Distribución de Cobre $ 2.000.000,00  Prorrateo $ 3.756.249,92  $ 3.756.249,92  0 0 $ 3.756.249,92  
208 Puntos Equipotenciales $ 1.500.000,00  Prorrateo $ 2.041.666,72  $ 2.041.666,72  0 0 $ 2.041.666,72  
209 
Instalación de Unidades Manejadoras 
de Aire 
$ 0,00  
Prorrateo 
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210 Instalación de Unidades de Aire $ 35.000.000,00  Prorrateo $ 36.233.333,76  $ 36.233.333,76  0 0 $ 36.233.333,76  
211 Instalación Tubería Agua $ 2.000.000,00  Prorrateo $ 2.991.666,56  $ 2.991.666,56  0 0 $ 2.991.666,56  
212 Punto de Drenaje $ 2.000.000,00  Prorrateo $ 2.350.000,00  $ 2.350.000,00  0 0 $ 2.350.000,00  
213 Pruebas de Unidad de Aire $ 1.000.000,00  Prorrateo $ 1.225.000,00  $ 1.225.000,00  0 0 $ 1.225.000,00  
214 Pruebas de Servicio Eléctrico $ 1.000.000,00  Prorrateo $ 2.541.666,72  $ 2.541.666,72  0 0 $ 2.541.666,72  
215 Entrega Servicio Eléctrico $ 0,00  Prorrateo $ 0,00  $ 0,00  0 0 $ 0,00  
216 Montaje de Instrumentación y Control $ 0,00  Prorrateo $ 77.512.510,40  $ 77.512.510,40  0 0 $ 77.512.510,40  
217 Sistema Sensoria $ 0,00  Prorrateo $ 12.643.750,08  $ 12.643.750,08  0 0 $ 12.643.750,08  
218 Instalación de Sensores $ 5.000.000,00  Prorrateo $ 5.900.000,00  $ 5.900.000,00  0 0 $ 5.900.000,00  
219 Adecuación de Sensores $ 3.000.000,00  Prorrateo $ 4.293.750,08  $ 4.293.750,08  0 0 $ 4.293.750,08  
220 Transmisión y Recolección de Datos $ 2.000.000,00  Prorrateo $ 2.450.000,00  $ 2.450.000,00  0 0 $ 2.450.000,00  
221 Sistema Contra Incendios y Alarma $ 0,00  Prorrateo $ 12.112.510,40  $ 12.112.510,40  0 0 $ 12.112.510,40  
222 
Sistema de Extinción Automática 
Mediante FE-13 
$ 6.000.000,00  
Prorrateo 
$ 6.575.000,32  $ 6.575.000,32  0 0 $ 6.575.000,32  
223 
Instalación de Sensores de Humo y 
Calor 
$ 2.000.000,00  
Prorrateo 
$ 2.250.000,00  $ 2.250.000,00  0 0 $ 2.250.000,00  
224 Instalación de Válvulas y Aspersores $ 3.000.000,00  Prorrateo $ 3.287.510,08  $ 3.287.510,08  0 0 $ 3.287.510,08  
225 Sistema de Control de Operación $ 0,00  Prorrateo $ 45.131.250,24  $ 45.131.250,24  0 0 $ 45.131.250,24  
226 Instalación de Sala de Operación $ 20.000.000,00  Prorrateo $ 23.737.500,16  $ 23.737.500,16  0 0 $ 23.737.500,16  
227 Instalación Equipos de Monitoreo $ 5.000.000,00  Prorrateo $ 5.937.500,16  $ 5.937.500,16  0 0 $ 5.937.500,16  
228 Instalación de DPU $ 4.000.000,00  Prorrateo $ 5.006.249,92  $ 5.006.249,92  0 0 $ 5.006.249,92  
229 Pruebas de Software $ 10.000.000,00  Prorrateo $ 10.450.000,00  $ 10.450.000,00  0 0 $ 10.450.000,00  
230 Pruebas de Servicio $ 500.000,00  Prorrateo $ 7.624.999,68  $ 7.624.999,68  0 0 $ 7.624.999,68  
231 Entrega del Sistema de Control $ 0,00  Prorrateo $ 0,00  $ 0,00  0 0 $ 0,00  
232 Sistema de Telecomunicaciones $ 0,00  Prorrateo $ 23.268.749,73  $ 23.268.749,73  0 0 $ 23.268.749,73  
233 Instalación de Cableado Estructurado $ 0,00  Prorrateo $ 4.987.500,00  $ 4.987.500,00  0 0 $ 4.987.500,00  
234 Instalación de Soportes $ 1.500.000,00  Prorrateo $ 1.875.000,00  $ 1.875.000,00  0 0 $ 1.875.000,00  
235 Ruta de Cableado $ 1.500.000,00  Prorrateo $ 2.362.500,00  $ 2.362.500,00  0 0 $ 2.362.500,00  
236 Puntos de Red $ 500.000,00  Prorrateo $ 750.000,00  $ 750.000,00  0 0 $ 750.000,00  
237 Instalación de Gabinete de Equipos $ 0,00  Prorrateo $ 2.606.250,01  $ 2.606.250,01  0 0 $ 2.606.250,01  
238 Adecuación Del Lugar $ 300.000,00  Prorrateo $ 425.000,00  $ 425.000,00  0 0 $ 425.000,00  
239 Montaje Físico Gabinete $ 1.000.000,00  Prorrateo $ 1.350.000,00  $ 1.350.000,00  0 0 $ 1.350.000,00  
240 Aseguramiento de Gabinete $ 500.000,00  Prorrateo $ 675.000,01  $ 675.000,01  0 0 $ 675.000,01  
241 
Instalación Y Configuración de 
Equipos 
$ 0,00  
Prorrateo 
$ 10.474.999,68  $ 10.474.999,68  0 0 $ 10.474.999,68  
242 Instalación Física de Equipos $ 8.000.000,00  Prorrateo $ 8.224.999,68  $ 8.224.999,68  0 0 $ 8.224.999,68  
243 Aplicar Configuraciones $ 500.000,00  Prorrateo $ 1.150.000,00  $ 1.150.000,00  0 0 $ 1.150.000,00  
244 Pruebas de Conectividad $ 200.000,00  Prorrateo $ 1.100.000,00  $ 1.100.000,00  0 0 $ 1.100.000,00  
245 Certificación de Red $ 0,00  Prorrateo $ 2.750.000,04  $ 2.750.000,04  0 0 $ 2.750.000,04  
246 Pruebas de Verificación de Línea $ 500.000,00  Prorrateo $ 725.000,00  $ 725.000,00  0 0 $ 725.000,00  
247 Pruebas de Esfuerzo $ 600.000,00  Prorrateo $ 825.000,00  $ 825.000,00  0 0 $ 825.000,00  
248 Pruebas de Llenado $ 300.000,00  Prorrateo $ 525.000,00  $ 525.000,00  0 0 $ 525.000,00  
249 Certificación de Servicios $ 2.000.000,00  Prorrateo $ 2.450.000,00  $ 2.450.000,00  0 0 $ 2.450.000,00  
250 
Entrega del sistema de 
Comunicaciones 
$ 0,00  
Prorrateo 
$ 0,00  $ 0,00  0 0 $ 0,00  
251 Puesta En Marcha $ 0,00  Prorrateo $ 18.233.333,68  $ 18.233.333,68  0 0 $ 18.233.333,68  
252 Elaboración De Protocolo de Pruebas $ 0,00  Prorrateo $ 5.179.166,64  $ 5.179.166,64  0 0 $ 5.179.166,64  
253 Chek List de Obra de Construcción $ 300.000,00  Prorrateo $ 483.333,36  $ 483.333,36  0 0 $ 483.333,36  
254 Protocolo de Pruebas Potencia $ 300.000,00  Prorrateo $ 462.500,00  $ 462.500,00  0 0 $ 462.500,00  
255 
Protocolo de Pruebas del sistema de 
Control 
$ 300.000,00  
Prorrateo 
$ 462.500,00  $ 462.500,00  0 0 $ 462.500,00  
256 
Protocolo de Pruebas 
Comunicaciones 
$ 300.000,00  
Prorrateo 
$ 462.500,00  $ 462.500,00  0 0 $ 462.500,00  
257 Comisionamiento del Sistema $ 300.000,00  Prorrateo $ 462.500,00  $ 462.500,00  0 0 $ 462.500,00  
258 Protocolo de Funcionamiento $ 300.000,00  Prorrateo $ 2.545.833,28  $ 2.545.833,28  0 0 $ 2.545.833,28  
259 Aprobación del Protocolo de Pruebas $ 300.000,00  Prorrateo $ 300.000,00  $ 300.000,00  0 0 $ 300.000,00  
260 Ejecución del Protocolo $ 0,00  Prorrateo $ 9.062.500,16  $ 9.062.500,16  0 0 $ 9.062.500,16  
261 
Aseguramiento de Obra de 
Construcción 
$ 600.000,00  
Prorrateo 
$ 783.333,36  $ 783.333,36  0 0 $ 783.333,36  
262 Ejecución de Proceso de Producción $ 600.000,00  Prorrateo $ 3.200.000,00  $ 3.200.000,00  0 0 $ 3.200.000,00  
263 Sistema de Control de Operación $ 600.000,00  Prorrateo $ 1.362.500,00  $ 1.362.500,00  0 0 $ 1.362.500,00  
264 Monitoreo de Pruebas $ 400.000,00  Prorrateo $ 3.087.500,16  $ 3.087.500,16  0 0 $ 3.087.500,16  
265 Simulacros de Emergencia $ 400.000,00  Prorrateo $ 629.166,64  $ 629.166,64  0 0 $ 629.166,64  
266 Arranque General $ 800.000,00  Prorrateo $ 3.991.666,88  $ 3.991.666,88  0 0 $ 3.991.666,88  





ANEXO H. (Diccionario del EDT) 
 
El diccionario de la EDT se realiza para la cuenta de control del proyecto. Se realizó en base al formato del PMI®.  
Work Package Name: Diseño Arquitectónico. Code of Account: 1.1.1 
Description of Work: Se realizará el diseño Arquitectónico de la fábrica teniendo 
en cuenta las normas de seguridad. 
Assumptions and Constraints: 






Due Dates:  
Comienzo Fin 
Lun 27/04/15 Lun 03/08/15 
 
ID Activity Resource 
Labor Material 
Total Cost 
Hours Rate Total Units Cost Total 
4 Hipótesis de Diseño Arquitecto 8 10 80 0 0 0 $1.850.000,00 
5 Zonificación Arquitecto 8 5 40 0 0 0 $1.225.000,00 
6 Esquema Arquitecto 8 5 40 0 0 0 $1.600.000,00 
7 Planos Arquitectónicos Arquitecto  8 15 120 0 0 0 $3.600.000,00 
8 Aprobación de Diseño 
Arquitectónico 
Director de Proyecto 8 0 0 0 0 0 $600.000,00 
Quality Requirements: Se verificarán que los planos cumplan con las tres plantas y con el espacio necesario para las diferentes maquinarias de los 
procesos de fabricación de arequipe.   
Acceptance Criteria: Se recibirán los planos según lo indicado en el plan de gestión de calidad, donde deberán cumplir con el criterio de aceptación de 
documentos.  
Technical Information:  




Work Package Name: Diseño Estructural. Code of Account: 1.1.2 
Description of Work: Se realizará el diseño estructural de la fábrica teniendo en 
cuenta las normas de seguridad y las normas de sismo resistencia. 
Assumptions and Constraints: 
 Se deberá contratar un Ingeniero Civil con los 
lineamientos requeridos. 
Milestones:  
1.  Tramite de Licencias para construcción.  
2. 
3. 
Due Dates:  
Comienzo Fin 
Lun 03/08/15 mié 04/12/15 
 
ID Activity Resource 
Labor Material 
Total Cost 
Hours Rate Total Units Cost Total 
10 
Estudios de suelo 
Ingeniero Civil 
Cuadrilla obra civil (1O+2A) 
8 5 40 0 0 0 
$ 5.291.666,67 
11 
Cargas de la Estructura 
Ingeniero Civil 
 
8 5 40 0 0 0 
$ 1.266.666,67 




8 10 80 0 0 0 
$ 1.266.666,67 
13 Propiedades y resistencia 
de los materiales 
Ingeniero Civil 
 
8 10 80 0 0 0 
$ 1.933.333,33 




8 10 80 0 0 0 
$ 1.933.333,33 
15 
Diseño de Planos 
Ingeniero Civil 
Dibujante 
8 10 80 0 0 0 
$ 2.683.333,33 




0 0 0 0 0 0 
$ 600.000,00 
Quality Requirements: Se verificarán que los planos cumplan con el dimensionamiento de las tres plantas y que el estudio de suelos se realicen 
de un laboratorio certificado. Se realizará una verificación de los cálculos. 
Acceptance Criteria: Se recibirán los planos según lo indicado en el plan de gestión de calidad, donde deberán cumplir con el criterio de 
aceptación de documentos. 
Se recibirá bajo las normas de sismo resistencia.    
Technical Information: Se utilizará la norma NSR 10 de sismo resistencia.  





Work Package Name: Diagrama de Detalle Mecánico Code of Account: 1.1.3 
Description of Work: Se realizará el diagrama mecánico de los diferentes 
procesos. 
Assumptions and Constraints: 
 Se deberá contratar un Ingeniero Mecánico con los 
lineamientos requeridos. 
Milestones:  
1.   
2.  
3.  
Due Dates:  
Comienzo Fin 
jue 04/12/15 Jue 28/01/15 
 
ID Activity Resource 
Labor Material 
Total Cost 
Hours Rate Total Units Cost Total 
18 
Análisis de Fuerza 
Ingeniero Mecánico 
 
8 5 40 0 0 0 
$ 1.066.666,67 
19 
Análisis de Elástica 
Ingeniero Mecánico 
 






8 5 40 0 0 0 
$ 1.733.333,33 
21 
Selección de Materiales 
Ingeniero Mecánico 
 
8 10 80 0 0 0 
$ 1.066.666,67 
22 
Simulación de Diseños  
Ingeniero Mecánico 
Dibujante 
8 10 80 0 0 0 
$ 2.483.333,33 




8 0 0 0 0 0 
$ 400.000,00 
Quality Requirements:   
Acceptance Criteria:  
Technical Information:  








Work Package Name: Diagrama de Procesos de Fluidos Code of Account: 1.1.4 
Description of Work: Se realizará el diagrama fluidos para los diferentes procesos. Assumptions and Constraints: 
 Se deberá contratar un Ingeniero Mecánico con los 
lineamientos requeridos. 
Milestones:  
1.   
2. 
3. 
Due Dates:  
Comienzo Fin 
jue 28/01/16 mié 11/02/16 
 
ID Activity Resource 
Labor Material 
Total Cost 
Hours Rate Total Units Cost Total 




8 5 40 0 0 0 
$ 533.333,33 




8 5 40 0 0 0 
$ 933.333,33 
20 
Planos de Procesos 
Ingeniero Mecánico 
 
8 10 80 0 0 0 
$ 1.441.666,67 




8 0 0 0 0 0 
$ 400.000,00 
Quality Requirements:  
Acceptance Criteria: Se recibirán los planos según lo indicado en el plan de gestión de calidad, donde deberán cumplir con el criterio de 
aceptación de documentos. 
 
Technical Information:  









Work Package Name: Diagrama de Cálculos Eléctricos Code of Account: 1.1.5 
Description of Work: Se realizara el diagrama fluidos para los diferentes procesos. Assumptions and Constraints: 
 Se deberá contratar un Ingeniero Eléctrico con los 
lineamientos requeridos. 
Milestones:  
1.   
2. 
3. 
Due Dates:  
Comienzo Fin 
vie 03/08/15 jue 04/04/16 
 
ID Activity Resource 
Labor Material 
Total Cost 
Hours Rate Total Units Cost Total 
30 Cuadro de Cargas 
Ingeniero Eléctrico 
 
8 3 24 H 0 0 0 $ 800.000,00  
31 Calculo de Potencia  
Ingeniero Eléctrico 
 
8 5 40 H 0 0 0 $ 1.066.666,67  
32 Diagrama de protección 
Ingeniero Eléctrico 
 
8 6 48 H 0 0 0 $ 1.200.000,00  
33 
Diseño de Acondicionamiento  
eléctrico 
Ingeniero Eléctrico 8 6 48 H 0 0 0 $ 1.650.000,00  
34 Croquis de Instalación  
Ingeniero Eléctrico 
 
8 5 40 H 0 0 0 $ 775.000,00  
35 




8 10 80 H 0 0 0 $ 1.150.000,00  
36 Diagrama de Malla de tierra 
Ingeniero Eléctrico 
Dibujante 
8 10 80 H 0 0 0 $ 2.483.333,33  
37 
Aprobación de Diseños 
eléctricos. 
Ingeniero Eléctrico 
Project Manager  
0 0 0 H 0 0 0 $ 400.000,00  
Quality Requirements: El diagrama de malla de tierra debe garantizar que la resistencia este menor a 1 ohm. Se verificara que los diseños 
soporten la carga de cada una de las máquinas.    
Acceptance Criteria: Se recibirán los planos según lo indicado en el plan de gestión de calidad, donde deberán cumplir con el criterio de 
aceptación de documentos.  
Technical Information: Se basará en la normas RETIE para los cálculos.   





Work Package Name: Diseño Electromecánico. Code of Account: 1.1.6 
Description of Work: Se realizará el diseño de los sistemas electromecánicos para 
la fábrica. 
Assumptions and Constraints: 
 Se deberá contratar un Ingeniero Mecatrónico con los 
lineamientos requeridos. 
Milestones:  
1.   
2. 
3. 
Due Dates:  
Comienzo Fin 
lun 05/04/16 mié 16/05/16 
 
ID Activity Resource 
Labor Material 
Total Cost 
Hours Rate Total Units Cost Total 
39 
Diagrama de Flujo 
Ingeniero Mecatrónico 8 2 16 H 0 0 0 
$ 866.666,67 
40 
Análisis de Fuerza  
Ingeniero Mecatrónico  8 5 40 H 0 0 0 
$ 1.266.666,67 
41 
Cálculos de Movimiento 
Ingeniero Mecatrónico  8 5 40 H 0 0 0 
$ 1.266.666,67 
42 Acondicionamiento de 
Motores 
Ingeniero Mecatrónico 8 5 40 H 0 0 0 
$ 1.641.666,67 
43 
Diagrama Detallado  
Ingeniero Mecatrónico 
Dibujante 
8 10 80 H 0 0 0 
$ 1.350.000,00 
44 Aprobación de Diseños 
Electromecánicos.   
Ingeniero Mecatrónico  
Project Manager 
8 0 0 H 0 0 0 
$ 600.000,00 
Quality Requirements: Deberá tener las diferentes memorias de cálculo.    
Acceptance Criteria: Se recibirán los planos según lo indicado en el plan de gestión de calidad, donde deberán cumplir con el criterio de 
aceptación de documentos. 
Technical Information:  







Work Package Name: Diseño de Instrumentación y Potencia.  Code of Account: 1.1.7  
Description of Work: Se realizará el diseño de instrumentación y Potencia para el 
acondicionamiento de sensores y medidas externas necesarias.  
Assumptions and Constraints: 
 Se deberá contratar un Ingeniero Electrónico con los 
lineamientos requeridos. 
Milestones:  
1.   
2. 
3. 
Due Dates:  
Comienzo Fin 
lun 16/05/16 mié 23/06/16 
 
ID Activity Resource 
Labor Material 
Total Cost 
Hours Rate Total Units Cost Total 
46 Acondicionamiento de 
Sensores 
Ingeniero Electrónico 8 6 48 H 0 0 0 
$ 1.600.000,00 
47 Acondicionamiento de 
Potencia 
Ingeniero Electrónico 8 6 48 H 0 0 0 
$ 1.600.000,00 
48 Diagrama de Detallado de 
Conexiones  
Ingeniero Electrónico 8 10 80 H 0 0 0 
$ 2.000.000,00 
49 Aprobación de Diseño de 
Instrumentación y Potencia 
Ingeniero Electrónico 8 0 0 H 0 0 0 
$ 800.000,00 
Quality Requirements: Se debe entregar simulaciones en  un programa como Labview o Matalab  
Acceptance Criteria: Se recibirán los planos según lo indicado en el plan de gestión de calidad, donde deberán cumplir con el criterio de 
aceptación de documentos. 
Technical Information: Se utilizarán los diseños electromecánicos y selección de materiales.  









Work Package Name: Diseño de Cableado Estructurado  Code of Account: 1.1.8 
Description of Work: Se realizará el diagrama de salidas de voz y datos para las 
diferentes estaciones de procesos. 
Assumptions and Constraints: 
 Se deberá contratar un Ingeniero de Telecomunicaciones 
con los lineamientos requeridos. 
Milestones:  
1.   
2. 
3. 
Due Dates:  
Comienzo Fin 
jue 24/06/16 mié 30/06/16 
 
ID Activity Resource 
Labor Material 
Total Cost 





8 1 8 H 0 0 0 
$ 587.500,00 
52 
Diagrama de Cableado  
Ingeniero 
Telecomunicaciones 
8 2 16 H 0 0 0 
$ 666.666,67 
53 
Plano de Cableado 
Ingeniero 
Telecomunicaciones 
8 2 16 H 0 0 0 
$ 816.666,67 




8 0 0 H 0 0 0 
$ 400.000,00 
Quality Requirements: Deberá cumplir con las norma IEEE 802.5  
Acceptance Criteria: Se recibirán los planos según lo indicado en el plan de gestión de calidad, donde deberán cumplir con el criterio de 
aceptación de documentos. Deberá tener un diagrama claro del cableado a realizar.  
Se deberá indicar como va ser el manejo de cable para la protección y calidad de las redes de comunicaciones.  
Deberá tener los puntos de conexión identificados por referencias.  Se deberá crear un código para las conexiones finales donde se determine el 
comienzo y final de cada uno de los módulos o lugares.  En el diseño se deberá determinar los cableados de acceso y los de distribución. 
Technical Information: Se utilizará los planos generados en la estructura para determinar el diagrama unifilar de conexiones.   







Work Package Name: Diseño de Red de Comunicaciones Code of Account: 1.1.9 
Description of Work: Se realizará el diseño de la red de comunicaciones para la 
comunicación WAN y LAN.  
Assumptions and Constraints: 
 Se deberá contratar un Ingeniero Telecomunicaciones 
con los lineamientos requeridos. 
Milestones:  
1.   
2. 
3. 
Due Dates:  
Comienzo Fin 
mié 01/07/16 mié 19/07/16 
 
ID Activity Resource 
Labor Material 
Total Cost 
Hours Rate Total Units Cost Total 




8 2 16 H 0 0 0 
$ 708.333,33 
57 
Asignación d equipos  
Ingeniero 
Telecomunicaciones 
8 2 16 H 0 0 0 
$ 866.666,67 
58 
Tabla de Direccionamiento  
Ingeniero 
Telecomunicaciones 
8 2 16 H 0 0 0 
$ 866.666,67 
59 
Diagrama de Red  
Ingeniero 
Telecomunicaciones 
8 3 24 H 0 0 0 
$ 1.225.000,00 
60 
Plantillas de Configuraciones 
Ingeniero 
Telecomunicaciones 
8 4 32 H 0 0 0 
$ 1.133.333,33 




8 0 0 H 0 0 0 
$ 600.000,00 
Quality Requirements: Deberá cumplir con las norma IEEE 802.3 
Acceptance Criteria: Se recibirán los planos según lo indicado en el plan de gestión de calidad, donde deberán cumplir con el criterio de 
aceptación de documentos. Deberá tener un diagrama claro del cableado a realizar.  
Las plantillas de configuración deben tener los protocolos de acceso a seguridad como Tacas.  Se deberá tener protocolos de NetFlow.  
Technical Information: Se utilizarán equipos Cisco para el diseño de redes.  Se basará en las normas de IEE para el diseño de redes WAN y 
LAN. 






Work Package Name: Montaje Mecánico   Code of Account: 1.2.1 
Description of Work: Se realizará el de las diferentes máquinas y la puesta en 
funcionamiento de cada una. 
Assumptions and Constraints: 
  Las maquinarias deberán estar mínimo 5 días antes en 
la bodega para su instalación. 
 Deberá estar el espacio adecuado para cada una de las 
máquinas. 
Milestones:  
1.   
2. 
3. 
Due Dates:  
Comienzo Fin 
mar 19/06/15 lun 02/09/16 
 
ID Activity Resource 
Labor Material 
Total Cost 
Hours Rate Total Units Cost Total 
64 




Cuadrilla Civil  
Grúa 
Montacargas 
8 20 79 
días 
0 0 0 
$ 821.541.666,67 
69 
Conexión y Montaje de 




Cuadrilla Civil  
 
8 20 74 
días 
0 0 0 
$ 13.541.766,67 
74 
Montaje Electromecánico   
Técnico Mecánico 
Ing. Mecánico 
Cuadrilla Civil  
8 22 70 
días 
0 0 0 
$ 13.433.333,33 
78 
Integración de Procesos   
Técnico Mecánico 
Ing. Mecánico 
Cuadrilla Civil  
8 8 32 
días 
0 0 0 
$ 7.516.666,67 
81 
Pruebas Funcionales  
Técnico Mecánico 
Ing. Mecánico 
8 5 20 
días 
0 0 0 
$ 8.645.833,33 
Quality Requirements:  
Acceptance Criteria: Se realizarán pruebas de 48 horas de funcionamiento de las diferentes maquinarias y se tomarán medidas tanto de la 
máquina como su exterior para dar la aceptación. No debe tener ninguna degradación en sus distintos materiales  
Technical Information: Se utilizarán los manuales de cada una de las maquinarias 





Work Package Name: Red Electrical   Code of Account: 1.2.2 
Description of Work: Se realizará la instalación de la red eléctrica para el 
funcionamiento.  
Assumptions and Constraints: 
 Se debe tener un proveedor local de Energía eléctrica. 
 El proveedor debe tener la capacidad de suministrar la 
energía requerida.  
Milestones:  
1.   
2. 
3. 
Due Dates:  
Comienzo Fin 
vie 31/05/16 mié 08/06/16 
 
ID Activity Resource 
Labor Material 
Total Cost 
Hours Rate Total Units Cost Total 
83 
Acometida Eléctrica  
Ing. Eléctrico  
Supervisor CONTE 
Técnico Electricista 
8 6 18 
días 
0 0 0 
$ 13.575.000,00 
88 Instalación de Cableado 
Eléctrico  
Ing. Eléctrico  
Supervisor CONTE 
Técnico Electricista 
8 7 42 
días 
0 0 0 
$ 5.975.000,00 
91 Instalación de Tablero 
Distribución Eléctrico   
Ing. Eléctrico  
Supervisor CONTE 
Técnico Electricista 
8 1 4 
días 
0 0 0 
$ 3.816.666,67 
94 Instalación de  Dispositivos 
Eléctricos Y Sistema de 
Iluminación 
Ing. Eléctrico  
Supervisor CONTE 
Técnico Electricista 
8 2 10 
días 
0 0 0 
$ 2.883.333,33 




8 10 50 
días 
0 0 0 
$ 6.416.666,67 
100 Instalación de Unidades 
Manejadoras de Aire 
Ing. Eléctrico  
Supervisor CONTE 
Técnico Electricista 
8 8 45 
días 
0 0 0 
$ 43.437.500,00 
105 
Puesta de Servicio Eléctrico 
Ing. Eléctrico  
Supervisor CONTE 
Técnico Electricista 
8 5 15 
días 
0 0 0 
$ 2.312.500,00 
Quality Requirements: Deberá cumplir con la norma RETIE.    
Acceptance Criteria:  Se realizarán pruebas de carga por 48 horas.  
Technical Information: Norma RETIE 





Work Package Name: Montaje de Instrumentación y Control Code of Account: 1.2.3 
Description of Work: Se realizará el Montaje de los sensores y actuadores 
necesarios para el control de las plantas.  
Assumptions and Constraints: 
  
Milestones:  
1.   
2. 
3. 
Due Dates:  
Comienzo Fin 
jue 24/06/16 jue 27/12/16 
 
ID Activity Resource 
Labor Material 
Total Cost 
Hours Rate Total Units Cost Total 
107 





8 9 24 
días 
0 0 0 
$ 12.129.166,67 
111 






8 5 13 
días 
0 0 0 
$ 12.004.176,67 
115 
Sistema de Control de 





Técnico en Mecánica 
8 23 68 
días 
0 0 0 
$ 44.409.722,22 
120 
Puesta de Servicio  
Ing. Electrónico. 8 5 15 
días 
   
$ 7.458.333,33 
Quality Requirements:  
Acceptance Criteria:  Se realizarán pruebas de funcionamiento con cada uno de los sensores para determinar que funcione de manera adecuada. 
Technical Information:  







Work Package Name: Construcción Civil  Code of Account: 1.2.4 
Description of Work: Se realizará la construcción de la estructura de las tres 
placas para la fábrica.  
Assumptions and Constraints: 
 El estudio de suelos debe ser favorable para la 
construcción. 
Milestones:  
1.   Construcción de cimentación. 
2.   Montaje de Estructura Metálica  
3. 
Due Dates:  
Comienzo Fin 
jue 03/08/15 jue 11/07/16 
 
ID Activity Resource 
Labor Material 
Total Cost 
Hours Rate Total Units Cost Total 
122 




Cuadrilla de Obra Civil 
Topógrafo 
8 60 300 
días 
0 0 0 
$ 166.025.000,00 
127 
Montaje estructura metálica 
Ing. Civil 
Ing. Residente 
Cuadrilla de Obra Civil 
8 63 160 
días 
0 0 0 
$ 389.906.250,00 
132 




Cuadrilla de Obra Civil 
8 20 35 
días 
0 0 0 
$ 54.541.666,67 
138 




Cuadrilla de Obra Civil 
8 15 45 
días 
0 0 0 
$ 24.800.000,00 
139 




Cuadrilla de Obra Civil 
8 6 18 
días 
0 0 0 
$ 70.472.000,00 
140 




Cuadrilla de Obra Civil 
8 30 47 
días 
0 0 0 
$ 35.133.333,33 
145 




Cuadrilla de Obra Civil 
8 8 32 
días 






Cuadrilla de Obra Civil 
8 27 79 
días 
0 0 0 
$ 25.100.000,00 
152 




Cuadrilla de Obra Civil 
8 6 17 
días 




Quality Requirements: Debe cumplir con la Norma de sismo resistencia. 
Acceptance Criteria:  Se verificará que los acabos cumplan con los diseños. 
Agreement Information:  Se realizará un contrato para todos los materiales y maquinaria necesaria para llevar a cabo este entregable.    
 
Work Package Name: Sistema de Telecomunicaciones  Code of Account: 1.2.5 
Description of Work: Se realizará la instalación e integración del sistema de 
telecomunicaciones.  
Assumptions and Constraints: 
 Se deberá dejar los ductos necesarios para la instalación 
del cableado.  
Milestones:  
1.    
2. 
3. 
Due Dates:  
Comienzo Fin 
jue 02/04/15 vie 17/06/16 
 
ID Activity Resource 
Labor Material 
Total Cost 
Hours Rate Total Units Cost Total 




8 8 19 
días 
0 0 0 
$ 4.825.000,00 
161 Instalación de Gabinete 
de Equipos 
Técnico Telecomunicaciones 8 1 3.5 
días 
0 0 0 
$ 2.119.791,67 
165 Instalación Y 
Configuración de Equipos 
Ing. Telecomunicaciones 
Técnico Telecomunicaciones 
8 9 14 
días 
0 0 0 
$ 10.170.833,33 
169 
Certificación de Red 
Ing. Telecomunicaciones 
Técnico Telecomunicaciones 
8 2 8 
días 
0 0 0 
$ 2.150.000,00 
173 
Certificación de Servicios 
Ing. Telecomunicaciones 8 2 4 
días 
0 0 0 
$ 2.375.000,00 
Quality Requirements:  Se debe cumplir con la norma IEEE 802.  
Acceptance Criteria:  Se realizarán pruebas RFC 2544 para los canales WAN.   
Para los canales LAN se deben realizar pruebas de conectividad a cada uno de los puntos.  
Technical Information: Se utilizará la norma IEEE 802 





Work Package Name: Elaboración de Protocolo de Pruebas  Code of Account:  1.3.1 
Description of Work: Se elaborará el documento de protocolo de pruebas de 
integración de la fábrica. 
Assumptions and Constraints: 
  
Milestones:  
1.   
2. 
3. 
Due Dates:  
Comienzo Fin 
vie 04/12/15 jue 20/07/16 
 
ID Activity Resource 
Labor Material 
Total Cost 
Hours Rate Total Units Cost Total 
176 Check List de Obra de 
Construcción 
Ing. Civil 8 1 8 H 0 0 0 
$ 433.333,33 
177 Protocolo de Pruebas 
Potencia 
Ing. Eléctrico 8 1 8 H 0 0 0 
$ 433.333,33 
178 Protocolo de Pruebas del 
sistema de Control 
Ing. Electrónico 8 1 8 H 0 0 0 
$ 433.333,33 
179 Protocolo de Pruebas 
Comunicaciones 
Ing. Comunicaciones 8 1 8 H 0 0 0 
$ 433.333,33 
180 
Comisionamiento del sistema 
Ing. Mecánico 8 1 8 H 0 0 0 
$ 433.333,33 
181 






8 2 6 
Días 
0 0 0 
$ 2.241.666,67 
182 Aprobación del Protocolo de 
Pruebas 
Project Manager 8 1 8 H 0 0 0 
$ 300.000,00 
Quality Requirements: Se recibirán los planos según lo indicado en el plan de gestión de calidad, donde deberán cumplir con el criterio de 
aceptación de documentos. 
Acceptance Criteria: El documento debe tener pruebas individuales y una prueba general de la fábrica donde se realice la medición de la calidad 
del producto final.  
Technical Information:  





Work Package Name: Ejecución de  protocolo de pruebas  Code of Account:  1.3.2 
Description of Work: Se Ejecutará el protocolo de pruebas para determinar la 
aceptación del funcionamiento de la fábrica. 
Assumptions and Constraints: 
  
Milestones:  
1.   
2. 
3. 
Due Dates:  
Comienzo Fin 
jue 27/12/16 mié 09/01/17 
 
ID Activity Resource 
Labor Material 
Total Cost 
Hours Rate Total Units Cost Total 
184 Aseguramiento de Obra de 
Construcción 
 8 1 8 H 0 0 0 
$ 733.333,33 
185 Ejecución de Proceso de 
Producción 
 8 1   8 H 0 0 0 
$ 2.900.000,00 
186 Sistema de Control de 
Operación 
 8 1 8 H 0 0 0 
$ 1.133.333,33 
187 
Monitoreo de Pruebas 
 8 5 10 
días 
   
$ 2.108.333,33 
188 
Simulacros de Emergencia 
 8 1 8 H    
$ 625.000,00 
Quality Requirements:  
Acceptance Criteria:  
Technical Information:  








Work Package Name: Arranque General  Code of Account:  1.3.3 
Description of Work: Se realizará el arranque y pruebas operacionales de la 
planta 
Assumptions and Constraints: 
  
Milestones:  
1.   
2. 
3. 
Due Dates:  
Comienzo Fin 
Mié 11/01/17 mié 11/01/17 
 
ID Activity Resource 
Labor Material 
Total Cost 
Hours Rate Total Units Cost Total 
189 
Arranque General 
       
$3.508.333,33 
Quality Requirements:  
Acceptance Criteria:  
Technical Information:  












Work Package Name: Contrato de estudios  Code of Account:  1.5.1 
Description of Work: Se realizará el contrato de los diferentes estudios.  Assumptions and Constraints: 
  
Milestones:  
1.   
2. 
3. 
Due Dates:  
Comienzo Fin 
vie 26/03/15 lun 10/07/15 
 
ID Activity Resource 
Labor Material 
Total Cost 
Hours Rate Total Units Cost Total 
236 Contrato Diseño 
Arquitectónico 
Líder  Compras 8   0 0 0 
$ 733.333,33 
237 
Contrato Diseño Estructural 
Líder  Compras 8   0 0 0 
$ 2.900.000,00 
238 Contrato Diseño de Detalle 
Mecánico 
Líder  Compras 8   0 0 0 
$ 1.133.333,33 
239 Contrato Diseño de proceso 
de Fluidos 
Líder  Compras 8      
$ 2.108.333,33 
240 Contrato Diagramas de 
Cálculos eléctricos 
Líder  Compras 8      
$ 625.000,00 
241 Contrato Diseño 
Electromecánico 
Líder  Compras 8      
$ 3.508.333,33 
242 Contrato Diseño de 
Instrumentación y Potencia 
Líder  Compras 8      
$ 300.000,00 
243 Contrato Diseño de 
Cableado Estructurado 
Líder  Compras 8      
$ 25.100.000,00 
244 Contrato Diseño de Red 
Comunicaciones 
Líder  Compras 8      
$ 27.175.000,00 
Quality Requirements:  
Acceptance Criteria:  
Technical Information:  





Work Package Name: Contratos de  Maquinarias y Equipos Code of Account:  1.5.2 
Description of Work: Se realizarán los diferentes contratos de materiales y 
maquinarias necesarios para el proyecto.    
Assumptions and Constraints: 
   
Milestones:  
1.   
2. 
Due Dates:  
Comienzo Fin 
mié 11/03/15 jue 12/12/16 
 
ID Activity Resource 
Labor Material 
Total Cost 
Hours Rate Total Units Cost Total 
246 
Compra Losetas Industriales 
Líder de Compras 8   0 0 0 
$ 733.333,33 
247 Compra de la estructura 
Metálica 
Líder de Compras 8   0 0 0 
$ 2.900.000,00 
248 Contrato Maquinaria y 
Equipos Construcción 
Líder de Compras 8   0 0 0 
$ 1.133.333,33 
249 
Compra Sistema de DPU 
Líder de Compras 8      
$ 2.108.333,33 
250 Compra Unidad 
Condensadora 
Líder de Compras 8      
$ 625.000,00 
251 Compra Tablero de 
Distribución Eléctrica 
Líder de Compras 8      
$ 3.508.333,33 
252 Compra Materiales 
Eléctricos 
Líder de Compras 8      
$ 300.000,00 
253 Contrato Sistemas de 
Sensorica 
Líder de Compras 8      
$ 25.100.000,00 
254 Suministro Materiales de 
Construcción 
Líder de Compras 8      
$ 27.175.000,00 
255 
Contrato Asesoría HSE 




Líder de Compras 8      
$ 27.175.000,00 
Quality Requirements:  Se requiere un mínimo de tres participantes en el proceso de compra.  
Acceptance Criteria: Se debe cumplir con los tiempos determinados en el cronograma.  




ANEXO I. (Análisis de Involucrados) 
 
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 
GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
Unidad de Negocio de Alquería. Ampliación y productividad del negocio. 
Altos costos de producción, operación y 
mantenimiento. 
R: Recurso financiero. 
M: Interés comercial. 
UNS Alquería, Grupo Producción. Aumentar la producción de arequipe. 
Área de producción reducida y poca higiene 
(aséptico).  
R: Expertos y profesionales. 
M: Optimizar la producción. 
UNS Alquería, Grupo Calidad. 
Alta calidad en la producción e implementación de 
estándares de calidad. 
Baja calidad por contaminación. 
R: Profesionales y modelos estándares. 
M: Cumplimiento de los estándares de calidad. 
UNS Alquería, Grupo Logística. 
Adquisición, transporte, almacenamiento y 
distribución del Arequipe. 
Altos costos operacionales logísticos y 
dificultad en el control.   
R: Profesionales y medios de transporte y 
almacenamiento. 
M: Optimización de procesos. 
UNS Alquería, Grupo 
Mantenimiento. Garantizar la operación. 
Altos costos y no disponibilidad de recursos. 
R: Recomendaciones y lecciones aprendidas. 
M: Funcionamiento óptimo. 
UNS Alquería, Grupo Ingeniería. Cumplir los objetivos del proyecto. 
Operación de la planta actual con sub-
estándares 
R: Profesionales y expertos. 
M: Cumplir el proyecto. 
UNS Alquería, Grupo seguridad 
Industrial. Garantizar la integridad del personal. 
Alto riesgo de accidentalidad.  
R: Profesionales. 
M: Cero incidentes 
Empresas Contratistas.  Ofertas de contrato. 
Alquería no tiene personal calificado para la 
ejecución del proyecto. 
R: Mano de obra. 
M: Intereses comercial. 
Cliente Final. 
Consumir un arequipe de calidad y nueva variedad 
de productos. 
Altos costos.  
R: Mano de obra. 
M: Intereses comerciales, producto de buena 
calidad. 
Alcaldía Municipal de Cajicá.  Aumento ingresos fiscales.  
Alto índice de desempleo y vías terciarias en 
mal estado. 
R: Económico. 
M: Licencias de ejecución y operación. 
Comunidad de Cajicá. Generación de empleo 
Alto índice de desempleo en la población. 
R: Mano de obra. 
M: Intereses comerciales 
Transportadores. Oportunidades laborales 
Difícil acceso a la planta actual. 
R: Logístico. 
M: Intereses comerciales. 
Sector Financiero. Cumplimiento de compromisos. 
Baja demanda. 
R: Dinero. 
M: Intereses comerciales. 
Proveedores de Materia Prima. Aumento de ventas. 
Difícil acceso a la zona e índices de ventas 
bajo.  
R: Matéria prima. 
M: Intereses comerciales. 
Fundaciones.  Aumento de beneficios. 
Limitadas donaciones.   
R: Logístico. 






















































Plan Contingencia                                       
















































1 x   
Realizar la construcción de 
las estructuras civiles, 
mecánicas eléctricas y de 
instrumentación. 
Demoras en los 
tramites de 
licencias de 
Construcción en de 
10 días 
* No entrega de 
documentación completa 
* Negligencia de los 
funcionarios de entidades 
públicas. 
* Retraso en iniciación de 
construcción. 
* Retraso en cronograma 
de ejecución. 
* Incremento de costos 
para cumplimiento del 
cronograma 
Externa 0,6 0,4 24%  $ (23.000.000) 
* Retrasos en tiempo e 
incremento de costos. 
* Retraso general en el 
inicio del proyecto. 
* Revisión de documentación 
entregada. 
* Revisión de estudios y diseños 
* Revisión de cálculos 
estructurales. 
      x 
Director de 
Proyecto 
2 x   
Realizar el montaje e 
instalación de equipos de 
procesos para la fabricación 
de arequipe. 
Fluctuación de la 
tasa de cambio del 
Dólar en aumento 
de más de 2200 
pesos 
* Políticas económicas del 
gobierno, el cual incrementa 
el costo de importación de 
equipos previstos para el 
proyecto. 
* Sobrecosto en la 
adquisición de los 
equipos 
Externa 0,6 0,9 54% $ (23.000.000) 
* Incremento en el costo 
total del proyecto 
* Asesoría profesional a cerca de 
la proyección económica y 
financiera de las importaciones. 






Realizar el montaje e 
instalación de equipos de 
procesos para la fabricación 
de arequipe. 
Fluctuación de la 
tasa de cambio del 
Dólar en 
disminución de más 
de 1900 pesos 
* Políticas económicas del 
gobierno, el cual disminuye   
el costo de importación de 
equipos previstos para el 
proyecto. 
* Ganancia para el 
proyecto 
Externa 0,1 0,4 4% 
         
$(23.000.000) 
* Reducción en el costo 
total del proyecto 
* Asesoría profesional a cerca de 
la proyección económica y 
financiera de las importaciones. 






Realizar la construcción de 
las estructuras civiles, 
mecánicas eléctricas y de 
instrumentación. 
El terreno no 
cumpla con las 
condiciones para 
construcción 
* Deficiencia en los estudios 
preliminares 
* Dificultades en el equipo de 
trabajo y gerencia del 
proyecto.  




0,2 0,4 8%  $ (16.000.000) 
 
* Retraso general en el 
inicio del proyecto. 
* Asesoría de profesionales para 
hallar posibles soluciones a corto 
tiempo. 






Realizar el montaje e 
instalación de equipos de 




equipos de proceso 
de la fábrica en 15 
días 
* Negligencia en la gerencia 
de proyectos. 
* Deficiencia en el grupo de 
compras e importaciones. 
* Atraso en la ejecución 
del montaje de equipos 
para el proyecto. 
Adquisiciones 0,2 0,4 8%  $ (24.000.000) 
 
* Retraso general en la 
ejecución del proyecto. 
* Asesoría profesional a cerca de 
la proyección económica y 
financiera de las importaciones. 






Realizar la construcción de 
las estructuras civiles, 
mecánicas eléctricas y de 
instrumentación. 
Alta pluviosidad en 
la zona de 
construcción, 
superior al 20% del 
promedio de la 
zona 
* Cambios climáticos por 
motivos de contaminación. 
* Mala programación y no se 
tuvo en cuenta este factor 
climático 
* Atraso en la ejecución 
del proyecto. 
EXTERNA 0,4 0,2 8%  $ (17.000.000) 
 
* Retraso general en la 
ejecución del proyecto. 






Realizar la construcción de 
las estructuras civiles, 
mecánicas eléctricas y de 
instrumentación. 
Accidentalidad en la 
ejecución de las 
actividades del 
proyecto 
* Procedimientos errados en 
la ejecución de las actividades 
del proyecto. 
* Falta de control y 
seguimiento al uso y puesta 
en acción de normas de 
seguridad industrial. 
* Atraso en la ejecución 
del proyecto.                            
* Desconfianza y mala 




0,2 0,9 18%  $ (29.000.000) 
 
* Retraso general en la 
ejecución del proyecto. 
* Desconfianza en el 
equipo que ejecuta el 
proyecto. 
* Activar el plan de emergencia 
seguridad industrial 





Realizar la construcción de 
las estructuras civiles, 
mecánicas eléctricas y de 
instrumentación. 
Adquirir mano de 




* Escases de personal técnico 
calificado para ejecución de 
actividades del proyecto. 
* Falta de capacitación de la 
comunidad y poca 
información recolectada sobre 
la zona. 
* Sobrecosto en la 
ejecución del proyecto.                             
Dirección de 
Proyecto
0,8 0,6 48%  $ 40.000.000  
 
* Retraso general en la 
ejecución del proyecto. 
* Poco social el equipo 
que ejecuta el proyecto. 
* Activar el plan de emergencia 
con el equipo de trabajo social 






Realizar el montaje e 
instalación de equipos de 
procesos para la fabricación 
de arequipe. 
Cambios 
normativos para la 
importación de 
productos 
* Cambio de normas y 
políticas de gobierno. 
* Burocracia de las entidades 
encargadas de este proceso. 
* Atrasos y sobrecosto en 
la ejecución del proyecto.                             
Externa 0,6 0,9 54%  $ (29.000.000) 
* Incremento en el costo 
total del proyecto 
* Asesoría profesional a cerca de 
la proyección económica y 
financiera de las importaciones. 






Realizar el montaje e 
instalación de equipos de 




técnicas a equipos  
* Falta de investigación y 
desarrollo en tema equipos. 
* Deficiencia en la gerencia de 
proyectos y equipo de trabajo. 
* Atraso en la ejecución 
del proyecto.                            
* Desconfianza y mala 




0,2 0,3 6%  $  (25.150.000) 
 
* Retraso general en la 
ejecución del proyecto. 
* Desconfianza en el 
equipo que ejecuta el 
proyecto. 
* Asesoría de profesionales para 
hallar posibles soluciones a corto 
tiempo. 






Realizar el montaje e 
instalación de equipos de 
procesos para la fabricación 
de arequipe. 
Procedimiento 
inadecuados para la 
instalación de 
equipos 
* Falta de investigación y 
desarrollo en tema equipos. 
* Deficiencia en la gerencia de 
proyectos y equipo de trabajo. 
* Atraso en la ejecución 
del proyecto.                            
* Desconfianza y mala 




0,2 0,9 18%  $ (19.300.000) 
 
* Retraso general en la 
ejecución del proyecto. 
* Desconfianza en el 
equipo que ejecuta el 
proyecto. 
* Asesoría de profesionales para 
hallar posibles soluciones a corto 
tiempo. 






Realizar el montaje e 
instalación de equipos de 
procesos para la fabricación 
de Arequipe 
Daños estructurales 
en equipos y 
maquinaria de 
procesos 
* Selección de personal 
idóneo para equipo de 
trabajo. 
* Buena gerencia de 
proyectos y equipo de trabajo. 
* Éxito en la ejecución del 
proyecto.                            
* *Confianza y buena 




0,1 0,9 9%  $ (26.350.000) 
 
* Retraso general en la 
ejecución del proyecto. 
* Desconfianza en el 
equipo que ejecuta el 
proyecto. 
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15 x   
Realizar la construcción de 
las estructuras civiles, 
mecánicas eléctricas y de 
instrumentación. 
Definición 




* Mala selección de personal 
idóneo para equipo de 
trabajo. 
* Deficiencia en la dirección 
de proyectos y equipo de 
trabajo. 
* Retrasos y poca calidad 
en la ejecución del 
proyecto.                            
* Desconfianza y mala 
imagen sobre el equipo 
de trabajo. 
Adquisiciones 0,6 0,6 36%  $ 31.250.000  
 
* Retraso general en la 
ejecución del proyecto. 
* Desconfianza en el 
equipo que ejecuta el 
proyecto. 
* Activar el plan de emergencia     x   
Gerencia de 
proyectos 
16 x   
Realizar la construcción de 
las estructuras civiles, 




* Mala selección de personal 
idóneo para equipo de 
trabajo. 
* Deficiencia en la dirección 
de proyectos y equipo de 
trabajo. 
* Retrasos y poca calidad 
en la ejecución del 
proyecto.                            
* Desconfianza y mala 




0,4 0,6 24%  $ (13.500.000) 
 
* Retraso general en la 
ejecución del proyecto. 
* Desconfianza en el 
equipo que ejecuta el 
proyecto. 
* Asesoría de profesionales para 
hallar posibles soluciones a corto 
tiempo. 
    x   
Director de 
Proyecto 
17 x   
Planificar y validar el 
dimensionamiento de los 
procesos, que garanticen 
satisfacer las expectativas 





* Mala selección de personal 
administrativo y operativo. 
* Deficiencia en la Gerencia 
de proyectos y equipo de 
trabajo. 
* Problemas en los 
informes y 
documentación del 
proyecto.                                                                     
* Mala imagen del el 
equipo de trabajo. 
Dirección de 
Proyecto




procesos operativos del 
proyecto. 
* Poca coordinación en el 
equipo que ejecuta el 
proyecto. 
* Asesoría de profesionales para 
manejo de comunicaciones e 
informes de proyectos. 
  




18 x   
Realizar la construcción de 
las estructuras civiles, 
mecánicas eléctricas y de 
instrumentación. 
Daños a la 
infraestructura 
actual de la planta 
* Malos procedimientos para 
la ejecución de actividades 
del proyecto. 
* Deficiencia en la Dirección 
de proyectos y equipo de 
trabajo. 
* Retrasos y poca calidad 
en la ejecución del 
proyecto.                            
* Desconfianza y mala 




0,4 0,6 24%  $ (19.150.000) 
 
* Retraso general en la 
ejecución del proyecto. 
*Falta de organización y 
profesionalismo dentro 
del equipo de trabajo. 
* Activar el plan de emergencia     x   
Director de 
Proyecto 
19 x   
Realizar la construcción de 
las estructuras civiles, 
mecánicas eléctricas y de 
instrumentación. 
Diseño de procesos 
inadecuado 
* Mala selección de personal 
idóneo para equipo de 
trabajo. 
* Deficiencia en la dirección 
de proyectos y equipo de 
trabajo. 
* Retrasos y poca calidad 
en la ejecución del 
proyecto.                            
* Desconfianza y mala 




0,1 0,6 6%  $ (18.600.000) 
 
* Retraso general en la 
ejecución del proyecto. 
*Falta de organización y 
profesionalismo dentro 
del equipo de trabajo. 
* Asesoría de profesionales para 
hallar posibles soluciones a corto 
tiempo. 
    X   
Gerencia de 
proyectos 
20 x   
Realizar la construcción de 
las estructuras civiles, 
mecánicas eléctricas y de 
instrumentación. 
Cambio de diseños 
de construcción 
* Mala selección de personal 
idóneo para equipo de trabajo 
de diseño. 
* Deficiencia en la dirección 
de proyectos y equipo de 
trabajo de diseño.  
* Retrasos y poca calidad 
en la ejecución del 
proyecto.                            
* Desconfianza y mala 




0,4 0,6 24%  $ (21.900.000) 
 
* Retraso general en la 
ejecución del proyecto. 
*Falta de organización y 
profesionalismo dentro 
del equipo de trabajo. 
* Asesoría de profesionales para 
hallar posibles soluciones a corto 
tiempo. 
    
x   
Gerencia de 
proyectos 
21 x   
Planificar y validar el 
dimensionamiento de los 
procesos, que garanticen 
satisfacer las expectativas 
de producción de la fábrica 
Cambio de Layout 
de servicios 
* Baja especificación y 
dimensionamiento de 
servicios 
* Nuevos requerimientos en 
servicios no contemplados en 
el inicio. 
* Reprocesos en 
construcción. 
* Incremento de 
actividades y fuerza de 
trabajo 
* Incremento de costos 




0,4 0,4 16%  $ (1.200.000) 
* Cambio sobre los 
diseños iniciales en fase 
de construcción. 
* Reprocesos para dar 
cumplimiento a los 
cambios 
* Incremento de costos y 
tiempo 
* Ejecutar cambios, basados en 
previa aprobación del grupo de 
proyecto 
    
  x 
Grupo de 
proyecto 
22 x   
Realizar la construcción de 
las estructuras civiles, 




auditiva en más de 
3 dB 
* Utilización de equipos y 
maquinaria para las 
actividades de construcción y 
montaje con altos índices de 
ruido. 
* Enfermedades laborales 
en los trabajadores. 
* Baja productividad 
laboral. 
* Accidentalidad laboral. 
Construcción 
y Montaje 
0,1 0,4 4%  $ (900.000) 
* Impacta en la ejecución 
de actividades día a día, 
generando retrasos en 
los procesos e 
indicadores bajos de 
desempeño y avance de 
obra. 
* Implementar medidas de 
protección auditiva en 
trabajadores. 
    
x   
Ingeniero Civil 
residente 
23 x   
Planificar y validar el 
dimensionamiento de los 
procesos, que garanticen 
satisfacer las expectativas 
de producción de la fábrica 
No conformidades 
en procesos de 
calidad 
* Defectos en instalaciones 
realizadas. 
* Deficiente calidad en los 
materiales utilizados 
* Reprocesos en 
inspección y ejecución de 
nuevas instalaciones. 
* Retraso en entrega de 
planta de producción 
Puesta en 
Marcha 
0,1 0,5 5%  $ (5.650.000) 
Genera inconformidad en 
el cliente y la no 
aceptación de obras de 
infraestructura e 
integración de procesos. 
* Realizar inspección a 
instalaciones eléctricas, civiles y 
de instrumentación y control 
ejecutados. 
* Evaluar métodos constructivos 
y especificaciones conceptuales 
de procesos.     
  x 
* Ingeniero de 
Aseguramient
o de Calidad 
24   x 
Realiza la construcción de 
las estructuras civiles, 




* Generación de residuos 
propios del proceso de 
construcción 
* Reutilización de 
materiales. 
* Reducir la utilización de 
materiales altamente 
contaminantes. 
* Entrega de material 
reciclado a fundaciones. 
Dirección de 
Proyecto 
0,4 0,6 24%  $ 4.700.000  
Ejecución de la obra con 
altos niveles de calidad 
ambiental 
* Incentivos al reciclaje  
* Jornadas de limpieza reciclaje 
y de reutilización 
x 
  
    
* Líder de 
HSE 
25 x   
Realizar la puesta marcha 
de la fábrica de producción 
de arequipe y entrega al 
grupo de operación. 
Deficiente calidad 
en los materiales 
utilizados 
* Limitado detalle técnico en 
los materiales a implementar. 
* Selección inadecuada de 
proveedores 
* Limitada evaluación a los 
procesos de calidad al 
proveedor. 
* Fallas de comunicación en 
el equipo de proyecto. 
* Ejecución de nuevas 
obras. 
* Sobre costos y tiempos 
perdidos 
Adquisiciones 0,1 0,4 4%  $ (6.410.000) 
Fallas en instalaciones, 
deficiencia operativa de 
procesos por utilización 
de materiales que no 
cumplen con las 
especificaciones de 
calidad. 
* Ejecución de nuevas 
instalaciones donde se 
presenten deficiencia de 
instalaciones. 




26 x   
Realizar el montaje e 
instalación de equipos de 




* Cambios climáticos en la 
zona 
* Caída de estructuras 
* Suspensión de 
actividades 
* Afectación a servicios 
públicos 
Externa 0,1 0,4 4%  $ (1.320.000) 
Retrasos en cronograma 
de desarrollo de 
actividades, debido a que 
necesariamente se deben 
suspender actividades. 
* Aumento de horas laborales 
hombre a fin de nivelar 
actividades.  
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27 x   
Realizar la puesta marcha 
de la fábrica de producción 
de arequipe y entrega al 
grupo de operación. 
Hurtos en fases de 
construcción. 
* Trabajadores con poca 
ética. 
* Inapropiados procesos de 
vigilancia y control 
* Agentes externos al 
proyecto 
* Pérdidas económicas. 
* Ejecución de 
actividades incompletas 




0,4 0,4 16%  $  5.450.000  
Perdidas económicas por 
hurto de equipos, 
materiales y 
herramientas, lo cual 
genera retraso en 
actividades en muchas 
ocasiones criticas del 
proyecto. 
* Alquiler de equipos para suplir 
las necesidades. 
* Compra y reposición de 
materiales. 
* Evaluación del personal 
integrante del proyecto 





28 x   
Realizar la puesta marcha 
de la fábrica de producción 
de arequipe y entrega al 
grupo de operación. 





* Baja percepción del riesgo. 
* Inadecuados procedimientos 
de instalaciones. 
* Inexistencia de planes de 
emergencia 
* Perdidas económicas 
* Retrasos en el 
desarrollo de actividades. 
* Suspensión de proyecto 




0,1 0,1 1%  $ (12.900.000) 
Pérdidas materiales y 
contaminación ambiental 
en área del proyecto. 
* Activar planes de emergencia 
en base a protocolos 
establecidos 
      
x Líder HSE 
29   x 
Realizar la construcción de 
las estructuras civiles, 





* Facilidades de 
implementación de la 
construcción 
* Disminución de agentes 




0,4 0,6 24%  $ 8.300.000,00  
Disminución de 
contaminación ambiental 
* Ejecución de actividades de 
acuerdo a diseños  
x 
      
Arquitecto 
30 x   
Centralizar la producción de 
arequipe de Antaño en la 
sede principal de Alquería, 







* Reincidencia en 
cumplimiento normativo 
técnico, ambiental y de 
seguridad industrial 
* Aumento de costos del 
proyecto. 
* Suspensión del 
proyecto. 
* Caducidad del contrato. 
Dirección de 
Proyecto 
0,1 0,6 6%  $ (30.150.000) 
Altos costos económicos 
en cumplimiento de 
pólizas por no 
conformidades en el 
cumplimiento de 
procesos 
* Realizar las respectivas 
conciliaciones a fin de validar las 
causas raíz del problema 





31 x   
Realizar el montaje e 
instalación de equipos de 





criticas del proyecto 
* No ejecución de programas 
de mantenimientos 
correctivos 
* Manipulación por personal 
no calificado para la actividad. 
* Utilización inapropiada de la 
maquinaria para las 
actividades 
* Aumento de costos del 
proyecto. 
* Retraso de actividades. 
Construcción 
y Montaje 
0,1 0,6 6% 
 
$(4.100.000,00) 
Retrasos en cronograma 
de desarrollo de 
actividades, por la 
necesidad de contar con 
la maquinaria para el 
desarrollo de la actividad 
* Solicitar intervención por parte 
de los especialistas en la 
reparación. 
* Verificar planes de 
mantenimiento preventivo 





32 x   
Centralizar la producción de 
arequipe de Antaño en la 
sede principal de Alquería, 
ubicada en Cajicá, 
Cundinamarca 
No aceptación de 
pruebas 
operacionales 
* Mal funcionamiento de los 
procesos de producción 
* Retrasos en entrega de 
proyecto a operación. 
Puesta en 
Marcha 
0,1 0,6 6%  $ (21.200.000) 
Retraso a entrega al 
grupo de operación, 
generando pérdidas 
económicas. 
* Aumento de fuerza laboral. 
* Verificación de planos e 
instalaciones, respecto a diseño. 






33 x   
Centralizar la producción de 
arequipe de Antaño en la 
sede principal de Alquería, 






* Integración de sistemas con 
defectos en instalaciones 
* Aumento de costos en 
verificación y revisión de 
sistemas de procesos 
Puesta en 
Marcha 
0,1 0,4 4%  $ (7.300.000) 
El proyecto no se acepta 
por el grupo calidad y se 
deben ejecutar nuevas 
instalaciones y 
procedimientos. 
* Reevaluación de sistemas y 
diseños de ingeniería. 
* Ejecución de checklist de 
verificación 





34 x   
Centralizar la producción de 
arequipe de Antaño en la 
sede principal de Alquería, 






* Inadecuadas prácticas de 
instalación de equipos de 
proceso 
* Incompatibilidad de 
sistemas de proceso 
Puesta en 
Marcha 
0,1 0,4 4%  $ (9.600.000) 
Dificultades en 
comisionamiento y 
pruebas funcionales y de 
rendimiento de la planta 
* Evaluación de sistemas 
defectuosos en la cadena de 
procesos 







ANEXO K. (Matriz de Sostenibilidad P5) 
 




















+1 Análisis y estudio detallado de la inversión -1 
Implementación del proyecto con las variables 
establecidas 







Valor presente neto -1 Factibilidad Económica -1 
Siempre y cuando se ejecute en los tiempos y 
presupuesto previsto 
-2 Aseguramiento de la inversión -4   





-2 Crecimiento en el mercado 0   -1 Madurez del proyecto, diversidad de operaciones -3   
      
Flexibilidad creciente 
del negocio 
-1 Dimensionamiento de expansión -1 Posicionamiento en el mercado -2 Mayor demanda del producto -4   





En planeación se contratará mano de obra Calificada de 
diferentes regiones 
-2 Generación de oportunidades y crecimiento económico -2 Generación de empleo directos e indirectos -3   
      Beneficios indirectos 0 No genera mayores impactos -2 Crecimiento económico. -1 Aumento de impuestos a gobiernos locales -3   




Proveedores locales +1 
EL GRUPO DE PLANEACIÓN SE TRASLADARA DESDE 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
-2 
EL 80 % DE LA CONTRACIÓN PARA EL 
TRASNPORTE DE MATERIAL, MÁQUINAS O 
EQUIPOS SERA DE LA ZONA DE AREA DE 
INFLUENCIA 
-1 
SE CONTRATARÁ EN UN 30 % TRANSPORTE LOCAL 
PARA TRASLADO DE RECURSOS. 
-2 
Realizar una identificación y 
evaluación de proveedores 
locales, en la fase de 
planeación. Promover 
negocios inclusivos 
      Comunicación digital 0 
SE UTILIZARÁN LOS MEDIOS DE  COMUNICACIÓN 
EXISTENTES 
0 
SE UTILIZARÁN  MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
EXISTENTES 
0 
SE UTILIZARÁN MEDIOS DE  COMUNICACIÓN 
EXISTENTES 
0   
      Viajes 0 NO SE PROYECTAN VIAJES. +1 POSIBLES VIAJES IMPRESVISTO +1 POSIBLES VIAJES IMPRESVISTOS 2   
      Transporte 0 NO SE REALIZARÁ EMBALAJES +1 
POR LA DEMNADA DEL PROYECTO SE 
REALIAZARÁ UN  DE TRASNPOSTE DE EQUIPOS Y 
MATERILES 
0 NO SE REALIZARÁ EMBALAJES 1   
      
Energía 
Energía usada +1 
 
MÍNIMO CONSUMO DE ENERGÍA PARA LA PLANEACIÓN 
+2 
CONSUMO MODERADO POR USO DE  EQUIPOS 
ELECTRÓNICOS PARA EL DESARROLLO DEL  Y 
PROYECTO 
+3 
USO DE ENERGÍA AL MÁXIMO PARA ARRANQUE Y 
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS 
6   
      
Emisiones /CO2 por la 
energía usada 
0 NO APLICA +1 
EMISIONES MÍNIMAS POR USO DE EQUIPOS PARA 
DESARROLLO DEL PROYECTO 
+3 
ALTO PORCENTAJE  DE EMISIONES PARA PUESTA 
EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS 
4   
      
Retorno de energía 
limpia 
0 NO APLICA 0 NO APLICA 0 NO APLICA 0   
      
Residuos 
Reciclaje -1 
MANEJO MÍNIMO DE MATERIAS PRIMAS E INCENTIVAR 
EL RECICLAJE DE PRODUCTOS 
-2 
POLÍTICA DE CLASIFICACIÓN Y RECICLAJE 
DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO Y 
SUS FASES DEL CICLO DE VIDA. 
-2 
POLÍTICA DE CLASIFICACIÓN Y RECICLAJE DENTRO 
DE LA VIDA ÚTIL DEL SERVICIO. 
-5   
      Disposición final 0 NO APLICA +2 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS CON EMPRESAS 
CERTIFICADAS  Y REDUCCIÓN DE 
CONTAMINACIÓN 
+2 
MANEJO DE ÍNDICES DE REDUCCIÓN DE 
CONTAMINACIÓN EN LA VIDA ÚTIL 
4   
      Reusabilidad 0 NO APLICA 0 
NO APLICA, NO SE PUEDE REUTILIZAR NINGÚN 
MATERIAL  POR CONTROL DE CALIDAD 
0 
NO APLICA, NO SE PUEDE REUTILIZAR NINGÚN 
MATERIAL POR CONTROL DE CALIDAD 
0   
      
 
 
Energía incorporada 0 NO APLICA 0 NO APLICA 0 NO APLICA 0   
      Residuos +1 RESIDUOS EN POCA CANTIDAD Y SE RECICLAN +2 
RESIDUOS MODERADOS Y POLÍTICA DE 
RECICLAJE. 
+2 
RESIDUOS MODERADOS, CLASIFICACION  Y 
ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL 
5   
      Agua Calidad del agua +1 
 CONTAMINACIÓN MINIMA DENTRO DEL PROCESO DE 
PLANEACIÓN 
+2 
CONTAMINACIÓN MODERADA DENTRO DEL 
DESARROLLO DEL PROYECTO 
+2 
CONTAMINACION MODERADA DENTRO DEL 
ARRANQUE Y TIEMPO DE OPERACIÓN DEL 
PROYECTO. 
5   
      
  
Consumo del agua 0 NO APLICA +2 
CONSUMO  MODERADO DENTRO DEL 
DESARROLLO DEL PROYECTO 
+2 
CONSUMO MODERADO DENTRO DEL ARRANQUE Y 
VIDA ÚTIL DEL PROYECTO. 
4   







Empleo -1 CONTRATACIÓN  DIRECTA DE PERSONAL CALIFICADO -2 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y MANO 
CALIFICADA PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO 
-2 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL Y 
TÉCNICO PARA CIERRE Y OPERACIÓN DE LA 
PLANTA. 
-5   
      Relaciones laborales -1 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON PERFILES 
IDONEOS Y QUE SE AJUSTEN A LAS NECESIDADES 
DEL PROYECTO   
-2 
INTEGRACIÓN DE TODO EL EQUUIPO DE 
TRABAJO,  QUE PERMITA CONOCER LOS 
OBJETIVOS Y METAS A REALIZAR DENTRO DEL 
PROYECTO 
-2 
INTEGRACIÓN DE TODO EL EQUIPO DE TRABAJO, 
QUE PERMITA CONOCER LOS OBJETIVOS Y METAS 
A REALIZAR DENTRO DEL CICLO DE VIDA DEL 
PROYECTO. 
-5   
      Salud y seguridad -1 
INCLUIR PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL PARA ORGANIZAR Y PREVENIR 
ACCIDENTES DE TRABAJO 
-2 
INCLUIR PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
SALUD OCUPACIONAL PARA ORGANIZAR Y 
PREVENIR ACCIDENTES DE TRABAJO DENTRO 
DEL DESARROLLO DEL PROYECTO. 
-2 
INCLUIR PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
SALUD OCUPACIONAL PARA ORGANIZAR Y 
PREVENIR ACCIDENTES DE TRABAJO DENTRO DEL 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO. 
-5   




CONTRATAR PERSONLA CON GRAN EXPERIENCIA 
PARA QUE REALICE APORTES Y ENSEÑANZA AL 
PROYECTO Y AL GRUPO DE TRABAJO 
-2 
CONTRATAR PERSONAL CON GRAN EXPERIENCIA 
PARA QUE REALICE APORTES Y ENSEÑANZA AL 
GRUPO DE TRABAJO DENTRO DEL DESARROLLO 
DEL PROYECTO. 
-2 
CONTARATAR PERSONAL CON GRAN EXPERIENCIA 
PARA QUE REALICE APORTES Y ENSEÑANZA AL 
GRUPO DE TRABAJO DENTRO DEL CICLO DE VIDA 
DEL PROYECTO. 
-6   




SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON TODO EL 
EQUIPO DE TRABAJO E INTERESADOS 
-3 
TRABAJO EN COJUNTO CON TODAS LAS 
ESPECIALIDADES QUE CONFORMAN EL 
PROYECTO Y ORIENTACIÓN POR PARTE DEL 
GERENTE DE PROYECTO DENTRO DEL LA 
EJECUCION DEL PROYECTO. 
-3 
TRABAJO EN COJUNTO CON TODAS LAS 
ESPECIALIDADES QUE CONFORMAN EL PROYECTO 
DURANTE EL CIERRE Y LA VIDA ÚTIL DEL 
PROYECTO. 
-7   
      
Diversidad e igualdad 
de oportunidades 
-2 
SE UTILIZA LA EXPERIENCIA DE LOS DIFERENTES 
ESPECIALISTAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES 
DEL PROYECTO SIN IMPÓRTAR SEXO U OTRAS 
CARACTERÍSTICAS. 
-2 
SE APROVECHA  LA EXPERIENCIA DE LOS 
DIFERENTES TÉCNICOS PARA SATISFACER LAS 
NECESIDADES DEL PROYECTO SIN IMPORTAR 
SEXO U OTRAS CARACTERÍSTICAS 
-2 
SE UTILIZA LA EXPERIENCIA DE LOS DIFERENTES 
ESPECIALISTAS Y TECNICOS PARA SATISFACER 
LAS NECESIDADES DEL PROYECTO EN EL CIERRE 
Y LA VIDA UTIL SIN IMPÓRTAR SEXO U OTRAS 
CARACTERISTICAS. 
-6   
      
Derechos 
humanos 
No discriminación -1 
DENTRO DEL PROYECTO SE TIENE EN CUENTA SU 
CONOCIMIENTO QUE PERMITA AVANCE Y ÉXITO 
DENTRO DE LA PLANEACIÓN, SIN IMPORTAR 
CARACTERISTICAS PERSONALES. 
-2 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE 
CONTRATARA PERSONAL CON ACTITUD Y 
PROFESIONALISMO SIN IMPORTAR RELIGIÓN U 
OTRAS CARACTERÍSTICAS SOCIALES. 
-2 
PARA EL CIERRE Y LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO SE 
CONTRATARÁ PERSONAL CON ACTITUD Y 
PROFESIONALISMO SIN IMPORTAR RELIGIÓN U 
OTRAS CARACTERÍSTICAS SOCIALES. 
-5   
      Libre asociación -1 
EXISTE TOTAL LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBRE 
DESARROLLO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 
-1 
EXISTE TOTAL LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBRE 
DESARROLLO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN, EN 
EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
  
EXISTE TOTAL LIBERTAD DE EXPRESION Y LIBRE 
DESARROLLO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN, 
DURANTE EL CIERRE Y VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 
-2   
      Trabajo infantil -1 
NO SE PERMITE TRABAJOS A MENORES DE EDAD, 
SON POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL CLIENTE. 
-1 
NO SE PERMITE TRABAJOS A MENORES DE EDAD, 
SON POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN Y EL 
CLIENTE. 
-1 
NO SE PERMITE TRABAJOS A MENORES DE EDAD, 














Elementos P ¿Por qué? I -MC ¿Por qué? c ¿Por qué? Total Acción propuesta 
      
 
 
Trabajo forzoso y 
obligatorio 
-1 
TODO TRABAJO ES SOCIALIZADO Y SE REALIZA BAJO 
ACUERDOS ENTRE TRABAJADORES, CLIENTE E 
INTERESADOS 
-2 
TODO TRABAJO ES SOCIALIZADO Y SE REALIZA 
BAJO ACUERDOS ENTRE TRABAJADORES, 
CLIENTE E INTERESADOS DURANTE EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO 
-2 
TODO TRABAJO ES SOCIALIZADO Y SE REALIZA 
BAJO ACUERDOS ENTRE TRABAJADORES, CLIENTE 
E INTERESADOS DURANTE EL CIERRE Y LA VIDA 
ÚTIL DEL PROYECTO. 
-5   




Apoyo de la comunidad -1 
EXISTE UN GRAN APOYO E INTERES DE LA 
COMUNIDAD, YA QUE ESTE PROYECTO GENERA 
DESARROLLO Y PROGRESO PARA LA REGIÓN 
-2 
EXISTE UN GRAN APOYO E INTERES DE LA 
COMUNIDAD, YA QUE ESTE PROYECTO GENERA 
EMPLEO, DESARROLLO Y PROGRESO PARA LA 
REGIÓN 
-2 
EXISTE UN GRAN APOYO E INTERÉS DE LA 
COMUNIDAD, YA QUE ESTE PROYECTO GENERA, 
EMPLEO DESARROLLO Y PROGRESO PARA LA 
REGIÓN 
-5   






DENTRO ESTE PROCESO SE DEBE TENER EN CUENTA 
LAS NORMAS DE PROPIEDAD HORIZONTAL, NORMAS 
DE CONSTRUCCION, NORMAS AMBIENTALES Y OTRAS 
-1 
DENTRO ESTE PROCESO SE DEBE APLICAR 
TODAS  LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN, 
NORMAS AMBIENTALES Y OTRAS 
-1 
DENTRO ESTE PROCESO SE DEBE TENER EN 
CUENTA LAS NORMAS AMBIENTALES Y OTRAS 
PARA LA FASE DE PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN 
-3   
      
Salud y seguridad del 
consumidor 
-1 
PARA EL DISEÑO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO SE 
TIENEN EN CUENTA LAS NORMAS TPM. BPM Y TODAS 
LAS QUE COMTEMPLA CALIDAD PARA PRODUCIR 
ALIMENTOS. 
-2 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SE 
TIENEN EN CUENTA LAS NORMAS TPM. BPM Y 
TODAS LAS QUE COMTEMPLA CALIDAD PARA 
PRODUCIR ALIMENTOS, PARA QUE LAS ÁREAS 
QUEDEN AJUSTADAS A ESTOS REQUERIMIENTOS 
-2 
PARA EL CIERRE Y VIDA ÚTIL DEL PROYECTO SE 
TIENEN EN CUENTA LAS NORMAS TPM. BPM Y 
TODAS LAS QUE CONTEMPLAN CALIDAD PARA 
PRODUCIR ALIMENTOS. 
-5   
      
Etiquetas de productos 
y servicios 
+1 
LA ORGANIZACIÓN TIENE UN DEPARTAMENTO DE 
CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, QUE GARANTIZA 
QUE TODOS LOS PRODUCTOS CONTAMINANTES 
ESTÉN IDENTIFICADOS PARA PREVENIR  
CONTAMINACIONES DENTRO DEL PROYECTO 
+2 
LA ORGANIZACIÓN TIENE UN DEPARTAMENTO DE 
CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, QUE 
GARANTIZA QUE TODOS LOS PRODUCTOS 
CONTAMINANTES ESTÉN IDENTIFICADOS PARA 
PREVENIR  AFECTACIONESS DENTRO DEL 
PROYECTO 
+2 
LA ORGANIZACIÓN CUENTA CON UN 
DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL, QUE GARATIZA QUE TODOS LOS 
PRODUCTOS CONTAMINANTES ESTEN 
IDENTIFICADOS PARA PREVENIR 
CONTAMINACIONES DENTRO DE LAS ÁREAS DE 
PROCESO. 
5   
      Mercadeo y publicidad +1 
EXISTEN POLÍTICAS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 
QUE INCENTIVA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE SUS 
INTEGRANTES A REPORTAR CUALQUIER ANOMALIA 
DENTRO DEL PROYECTO. 
+1 
EXISTEN POLÍTICAS DENTRO DE LA 
ORGANIZACIÓN QUE MOTIVAN A SUS 
INTEGRANTES A REPORTAR CUALQUIER 
ANOMALÍA DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO. 
+1 
EXISTEN POLÍTICAS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 
QUE MOTIVAN A SUS INTEGRANTES A REPORTAR 
CUALQUIER ANOMALIA DENTRO DEL CIERRE Y 
VIDA ÚTIL DEL PROYECTO. 
3   




LA INFORMACIÓN DE LOS PROVEEDORES Y DEL 
CLIENTE  ES CONFIDENCIAL 
+1 
LA INFORMACIÓN DE LOS PROVEEDORES Y DEL 
CLIENTE  ES CONFIDENCIAL 
+1 
LA INFORMACIÓN DE LOS PROVEEDORES Y DEL 
CLIENTE  ES CONFIDENCIAL 
3   
      
Comportami
ento ético 
Prácticas de inversión y 
abastecimiento 
-1 
LA ORGANIZACIÓN CUENTA CON UN DEPARTAMENTO 
DE COMPRAS Y CONTABILIDAD QUE CONTROLA 
TODAS LAS COMPRAS Y FLUJO DE CAJA 
-2 
LA ORGANIZACIÓN CUENTA CON UN 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTABILIDAD 
QUE CONTROLA TODAS LAS COMPRAS Y FLUJO 
DE CAJA 
-2 
LA ORGANIZACIÓN CUENTA CON UN 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTABILIDAD 
QUE CONTROLA TODAS LAS COMPRAS Y FLUJO DE 
CAJA 
-5   
      Soborno y corrupción -1 
EL DEPARTAMENTO JURÍDICO SE ENCARGA DE 
CONTROLAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A TODOS LOS 
NEGOCIOS DE LA COMPAÑÍA PARA TRANSPARENCIA 
DE LOS MISMOS 
-1 
EL DEPARTAMENTO JURÍDICO SE ENCARGA DE 
CONTROLAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A TODOS 
LOS NEGOCIOS DE LA COMPAÑÍA PARA 
GARANTZIAR LATRANSPARENCIA DE LOS MISMOS 
-1 
EL DEPARTAMENTO JURÍDICO SE ENCARGA DE 
CONTROLAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A TODOS 
LOS NEGOCIOS DE LA COMPAÑÍA PARA 
GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DE LOS MISMOS 
-3   




EL DEPARTAMENTO JURÍDICO SE ENCARGA DE 
CONTROLAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A TODOS LOS 
COMPORTAMIENTOS DE SUS INTEGRANTES DENTRO 
DE LA ORGANIZACIÓN 
-1 
EL DEPARTAMENTO JURÍDICO SE ENCARGA DE 
CONTROLAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A TODOS 
LOS COMPORTAMIENTOS DE SUS INTGRANTES 
DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 
-1 
EL DEPARTAMENTO JURÍDICO SE ENCARGA DE 
CONTROLAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A TODOS 
LOS COMPORTAMIENTOS DE SUS INTGRANTES 
DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 













































































































































































ANEXO M. (NIVELACIÓN DE RECURSOS) 
En base a la programación realizada en Microsoft Project se realizó la nivelación de recursos de 
manera que se logrará su adecuada utilización. 
 Arquitecto. 
 





E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B
January June November April September February July December May October











 Ing. Mecánico. 
 
 Ing. Electrónico 
 
 Ing. Telecomunicaciones 
 
E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B
January June November April September February July December May October














E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B
January June November April September February July December May October














E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B
January June November April September February July December May October
















 Ing. Metalúrgico. 
 
 
 Ing. Eléctrico 
 
 Ing. Mecatrónico. 
 
E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B
January June November April September February July December May October









M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E
August January June November April September February July December May














M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E
June November April September February July December May October March













 Supervisor eléctrico CONTE 
 
 Técnico Electricista 
 
M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E
June November April September February July December May October March









M E B M E B M E B M E B M E B M E B M
November April September February July December May October March August












 Supervisor eléctrico CONTE
Overallocated: Allocated:
M E B M E B M E B M E B M E B M E B M
November April September February July December May October March August
















 Técnico de comunicaciones 
 




M E B M E B M E B M E B M E B M E B M
November April September February July December May October March August












 Técnico de comunicaciones
Overallocated: Allocated:
M E B M E B M E B M E B M E B M E B M
November April September February July December May October March August







 Técnico en instrumentación y control
Overallocated: Allocated:
E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B
January June November April September February July December May October











 Cuadrilla Obra Civil (1O+2A) 
 
 Técnico Mecánico 
 
 Especialista de fluidos 
 
E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B
June November April September February July December May October March










 Cuadrilla obra civil(1O+2A)
Overallocated: Allocated:
E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B
June November April September February July December May October March














E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B
June November April September February July December May October March











ANEXO N. (REGLAS DE CÁLCULO DE VALOR GANADO) 
 





Hipótesis de diseño Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Zonificación Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Esquema Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Planos arquitectónicos “As-Built” Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Aprobación de diseño arquitectónico Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Diseño Estructural 
Estudios de suelo Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Cargas de la estructura Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Análisis de fuerza sísmica Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Propiedad de resistencia de los 
materiales 
Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Diseño elementos estructurales Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Diseño de planos Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Aprobación de diseño estructural Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Diagrama Mecánico 
Análisis de fuerza Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Análisis de elástica Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Diagrama estructural Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Selección de materiales Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Simulación de diseños Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Aprobación de diseños mecánicos Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Diagrama de 
Procesos Fluidos 
 Determinación de procesos Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Diagrama de flujo de procesos Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Plano de procesos Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Aprobación de diagrama de procesos Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Diagramas Y 
Cálculos Eléctricos 
Cuadro de cargas Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Cálculos de potencia Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Diagrama de protección Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Diseño de acondicionamiento eléctrico Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Croquis de instalación Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Diagrama unifilares de conexión Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Diagrama de malla de tierra Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Aprobación de diseños eléctricos Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Diseño 
Electromecánico 
Diagrama de flujo Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Análisis de fuerza Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Cálculos de movimiento Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Acondicionamiento de motores Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Diagrama de tallado Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 




Acondicionamiento de sensores Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Acondicionamiento de potencia Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Diagrama de tallado de conexiones Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Aprobación de diseño de 
instrumentación y potencia 
Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Diseño de Cableado 
Estructurado 
Relevamiento Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Diagrama de cableado Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Plano del cableado Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Aprobación de diseños de cableado 
estructurado 
Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Diseño de Red 
Comunicaciones 
Relevamiento de comunicaciones Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Asignación de equipos Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Tabla de direccionamiento Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Diagrama de red Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Plantillas de configuraciones Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Aprobación de diseños de red Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
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Ensamble y ubicación de máquinas  Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Conexión y montaje de servicios para las 
máquinas 
Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Montaje electromecánico Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Integración de procesos mecánicos Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Integración de procesos mecánicos Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Red Eléctrica 
Acometida eléctrica Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Instalación de cableado eléctrico Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Instalación de tablero de distribución 
eléctrico 
Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Instalación de dispositivos eléctricos y 
sistema de iluminación 
Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Instalación de malla de tierra Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Instalación de unidades manejadoras  de  
aire 




Sistema sensoria Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Sistema contra incendios y alarma Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Sistema de control de operación Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Construcción Civil 
Construcción cimentación en concreto 
reforzado 
Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Montaje estructura metálica Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Construcción de pisos industriales Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Construcción de cubiertas en panel Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Construcción de losetas industriales Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
acabados Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Sistema de 
Telecomunicaciones 
Instalación de cableado estructurado Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Instalación de gabinete de equipos Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Instalación y configuración de equipos Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 




Protocolo de Pruebas 
Checklist de obra de construcción Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Protocolo de pruebas potencia Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Protocolo de pruebas del sistema de 
control 
Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Protocolo de pruebas comunicaciones Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Comisionamiento del sistema Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Protocolo de funcionamiento Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Aprobación del protocolo de pruebas Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Ejecución del 
Protocolo 
Aseguramiento de obra de construcción Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Ejecución de proceso de producción Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Sistema de control de operación Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Monitoreo de pruebas Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Simulacros de emergencia Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Arranque general Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Dirección del 
proyecto 
Gestión  de  Integración Formula Fija 25 Inicio 75 Final 
Gestión  de  Alcance Formula Fija 25 Inicio 75 Final 
Gestión  de  Tiempo Formula Fija 25 Inicio 75 Final 
Gestión  de  Costos Formula Fija 25 Inicio 75 Final 
Gestión  de  Calidad Formula Fija 25 Inicio 75 Final 
Gestión  de  Riesgos Formula Fija 25 Inicio 75 Final 
Gestión  de  Recursos Humanos Formula Fija 25 Inicio 75 Final 
Gestión de la Comunicación 
Formula Fija 25 Inicio 75 Final 
Gestión de Los Interesados Formula Fija 25 Inicio 75 Final 










TAREA1 CÁLCULO EVE REGLA 
Adquisiciones 
Contrato de Estudios 
Contrato diseño arquitectónico Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Contrato diseño estructural Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Contrato diseño mecánico Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Contrato diseño de proceso de fluidos Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Contrato diagramas de cálculos 
eléctricos 
Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Contrato diseño electromecánico Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Contrato diseño de instrumentación y 
potencia 
Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Contrato diseño de cableado 
estructurado 
Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Contrato diseño de red comunicaciones Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Compra losetas industriales Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Compra de  la estructura metálica Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Contrato maquinaria y equipos de 
construcción 




Compra losetas industriales Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Compra de   la estructura metálica Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Contrato maquinaria y equipos 
construcción 
Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Compra sistema de DPU Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Compra unidad condensadora Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Compra tablero de distribución eléctrica Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Compra materiales eléctricos Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Contrato sistemas de sensorica Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Suministro materiales  de  construcción Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Contrato asesoría HSE Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 
Compra tuberías Porcentaje completado 80 % máximo hasta comprobar la terminación de la tarea 100% 











ANEXO P. (INFORME DE USO DE RECURSOS) 
RECURSO 
2014 2015 2016   
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 






19,5 días 19,25 
días 















21 días 21,25 días 22 días 20,75 días 23 días 5,5 
días 
                  2,5 días 4,5 días 384,9 
días 











  16,5 días 22 días 21 días 23 días 19,5 
días 




                225,14 
días 
Ing; Civil   23 
días 
12 días                     43 
días 
42 días 61 días 66 días 26,5 días 16,5 días 30 
días 








2 días       1 día 2 días 432,67 
días 
Ing; Mecánico   10 
días 


















    1 día 2 días 163,83 
días 
Ing; Electrónico   23 
días 
























  23 
días 






                    1,5 
días 
5 días 21 
días 
8 días 1 día     2 días 2 días 190,5 
días 
Ing; Metalúrgico                                                   4 días         2 días 6 días 
Ing; Eléctrico   13 
días 






  10,5 
días 










  25 
días 
      1 día 2 días 242,5 
días 






          7,5 días 3,5 días     18,5 
días 




      2 días 97,5 
días 




  10,5 
días 














                                              11 
días 
  9 días           20 días 
Técnico electricista                                           8,5 
días 
  21 
días 




                      5 días                     4 
días 
1 día 7 días 9 días 9,5 
días 





                      8 días                       5 días   5 días 22,5 
días 
    11,5 días 3 días 55 días 




                                29 días 






















3 días       1 día 2 días 263,67 
días 
Jefe de bodega                                                                 
Auxiliar de Bodega                                                                 










    4,5 días 2 días 99 días 
Técnico en 
refrigeración 
                                              2 días   8 días       1 día 3 días 14 días 
Especialista de 
fluidos 
  7 
días 




    6 días   19 días 
Administrador                                                                 
Profesional HSE                                                             1 día 1 día 








                  75,5 
días 






                86,5 
días 
Montacargas                                 13 días 2 días       1 día 51 
días 
  14,5 
días 
            81,5 
días 
Técnico Mecánico 1                                             8,5 
días 
 





          58,5 
días 
 
Técnico Mecánico 2                                             4 
días 
 
  16,5 
días 
 






                      3 días 
 






























                89 días 












  16,5 días 22 días 20,75 días 22,75 días 19,25 
días 





















19,5 días 19,25 
días 









































44 días 42 días 62,5 días 38 días 3.770,4
2 días 
Fuente.  Autores 
185 
 




ANEXO R. (RESPUESTA DE CAMBIOS) 
 
 
 
 
 
Fuente: PMI 
 
